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RESUMEN 
El territorio Nacional ha sido fragmentado por el impulso de las obras de infraestructura 
vial, proyectos de concesión de cuarta generación. Estos proyectos obedecen a la necesidad de 
sacar al país del atraso en dicha materia y del fortalecimiento de los tratados de libre comercio 
que a la fecha se tiene con otros países. 
Ante la imposibilidad del Estado para ejecutar dichas obras de forma autónoma y pese a 
que, desde la Constitución Política de 1991, se da viabilidad a las concesiones viales, las 
falencias y vacíos normativos no han permitido la claridad y el buen desempeño de los proyectos 
de infraestructura vial concesionados, razón por la cual en un esfuerzo de los Gobiernos 
Nacionales para fortalecer y subsanar algunos de los problemas planteados en este tipo de 
contratación, ha decretado e implementado un marco normativo que sustente las Asociaciones 
Público – Privadas. 
La experiencia obtenida de los proyectos de infraestructura vial anteriores a las 4G, dan 
cuenta en algunos centros poblados de las transformaciones en pequeños centros poblados, 
donde a razón de los trazados viales, se genera una afectación predial importante, para dar cabida 
a los diseños planteados de dobles calzadas. 
Al mismo tiempo, dicha experiencia deja ver que desde la estructuración de los proyectos 
los aspectos socio ambientales, financieros, de participación ciudadana y técnicos, entre otros, 
siguen siendo la piedra en el zapato de los proyectos de infraestructura vial. 
La investigación analiza los proyectos de infraestructura vial del país, de las denominadas 
concesiones APP de las 4G, buscando identificar herramientas para reducir los impactos 
negativos en aquellos procesos que se encuentran en estructuración y planeación y poder 
aplicarlos al estudio de caso Pavas. 
 
Palabras claves: Asociación Publico Privada (APP), afectación predial, centros 
poblados, concesión vial de cuarta generación, participación ciudadana. 
 
 
The National territory has been fragmented by the impulse of the works of road 
infrastructure, projects of concession of fourth generation. These projects obey the need to 
extract the country of the lag in the above mentioned matter and of the strengthening of the 
agreements of free trade that it has with other countries. 
The impossibility of the State for run these works of form autonomous and while, from 
the Constitution political of 1991, gives viability to concessions road, them flaws and empty 
regulatory not have allowed the clarity and the good performance of the projects of infrastructure 
road concession, in an effort of national Governments to strengthen and correct some of the 
issues raised in this type of procurement, has enacted and implemented a regulatory framework 
that supports the public associations - private. 
The experience gained from prior to the 4G road infrastructure projects, give account in 
some towns of the transformations in small towns, where reason for road paths, will generate a 
predial involvement important to accommodate raised designs of double driveways. 
At the same time, this experience shows that since the structuring of projects aspects 
socio environmental, financial, civic participation, and technical, among others, remain to be the 
stone in the shoe of road infrastructure projects. 
The research analyzes the projects of road infrastructure in the country, of the so-called 
concessions APP of the 4G, seeking to identify tools to reduce negative impacts on those 
processes that are found in structuring and planning and to apply them to the case study of Pavas. 
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1 CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Introducción 
Los proyectos de concesión de cuarta generación 4G, mediante el esquema de Asociación 
Público Privada (APP), se distribuyen a lo largo del territorio nacional, y en cada una de ellos se 
plantea la ejecución de dobles calzadas, puentes, viaductos, túneles, rehabilitación, 
mantenimiento y operación, basándose en un trazado vial que va desde un origen a un destino, 
pasando por departamentos, ciudades, municipios, corregimientos y pequeños centros poblados.  
En la estructuración de los proyectos de infraestructura vial, el territorio es tomado como un 
producto comercial, del cual se obtiene un beneficio, sin tomar en cuenta las transformaciones 
que surgen de los trazados geométricos, como la afectación predial en los pequeños centros 
poblados, los impactos socio ambientales y la participación ciudadana. En síntesis “los proyectos 
de desarrollo se analizan como negocio, sin tener en cuenta su componente social, sin lograr el 
necesario balance entre la inversión eficiente y el beneficio colectivo” (Mendoza, 2003, pág. 82). 
La dinámica urbana y la imagen del lugar se transforma. 
Para la estructuración de los trazados viales previo a su proceso de licitación y debida 
contratación, el Estado realiza estudios de diseño a nivel de factibilidad de los proyectos de 
infraestructura vial (Fase II), etapa que pretende dar una solución espacial a los trazados viales 
propuestos a lo largo del territorio nacional, desde el área técnica, social, ambiental, predial y 
económica. Los estudios se constituyen en la base para los pliegos de condiciones de cada una de 
los procesos licitatorios, y teniendo en cuenta que estos proyectos obedecen al interés del 
gobierno nacional para el fortalecimiento de la infraestructura vial y los diferentes tratados de 
libre comercio, priman los intereses económicos, dejando de lado los factores sociales, 
ambientales y de afectación predial de los pequeños centros poblados, trasladando el problema 
directamente a la población.  
Pese a que existe un marco legal que define la importancia de la participación ciudadana 
en los proyectos de infraestructura vial concesionados, al momento de entrar en vigencia los 
contratos adjudicados, ésta no pasa de ser reuniones de socialización de los proyectos como 
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hecho cierto, donde la comunidad debe aceptar los trazados y las implicaciones del mismo, sin 
que  
existan mesas de trabajo con los involucrados como las entidades locales, las asociaciones 
comunitarias, las entidades nacionales, no hay una concertación previa para aminorar los 
impactos en los pequeños centros poblados, o que de allí se desprendan planteamientos y 
herramientas que se puedan incluir en el ordenamiento territorial local y regional.  La comunidad 
de Pavas, corregimiento caso de estudio, durante la fase de estructuración del proyecto de 
concesión, hizo fuerte oposición, pues consideraban que ese trazado afectaba principalmente sus 
acuíferos, queja que fue escuchada y llevo al planteamiento de cuatro alternativas diferentes de 
trazado a su paso por el corregimiento, sin embargo, la comunidad tampoco quedo conforme con 
el trazado final aprobado, objeto de la licitación de la concesión Mulaló – Loboguerrero. Este 
trazado tiene un notorio impacto por la afectación de 123 predios. 
Surge entonces la pregunta de investigación ¿Cómo son tenidas en cuenta las 
transformaciones urbanas en pequeños centros poblados en la estructuración y ejecución de los 
proyectos de infraestructura vial de las 4G? 
Las transformaciones urbanas en los pequeños centros poblados son un factor silencioso 
dentro de la complejidad de los proyectos de infraestructura vial concesionados de las 4G, donde 
el territorio es el directamente impactado y se modifican las dinámicas urbanas, la clasificación 
del suelo, las fuentes de ingreso y la ocupación, lo que conduce a la necesidad de reestructurar 
los instrumentos de gestión urbana. 
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1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo general 
 
Evaluar las transformaciones urbanas y regionales, generadas desde la estructuración de 
los proyectos de infraestructura vial de la cuarta generación, en pequeños centros poblados, en 
los aspectos socio – económicos, ambientales y prediales. 
 
1.1.2 Objetivos específicos 
 
Analizar la incidencia de las estructuras institucionales y su responsabilidad en el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura vial. 
Identificar y evaluar los aciertos y desaciertos de la participación ciudadana en los 
proyectos de infraestructura vial 4G, así como su incidencia en la ejecución de los proyectos. 
Determinar los cambios en el territorio y su afectación, desde la estructuración de los 
proyectos de infraestructura vial de las 4G. 
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1.2 MARCO REFERENCIAL 
 
1.2.1 Estado actual del problema- estado del arte 
En Colombia la inversión en la infraestructura vial es necesaria, el fortalecimiento y 
crecimiento de esta permite mejores relaciones comerciales y la optimización de las condiciones 
del transporte de carga y de pasajeros a lo largo del territorio Nacional. Como lo señala el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) “Los indicadores de calidad de infraestructura en 
el país son bajos. Esto se refleja en la medición del reporte de competitividad mundial 2012 - 
2013 del Foro Económico Mundial, la cual le otorga al país una calificación de 2.9 sobre 7 en 
infraestructura vial. Así mismo, los rankings de competitividad ubican a Colombia por debajo de 
sus pares Latinoamericanos (Chile, Uruguay, Ecuador, México y Perú)”. (Departamento 
Nacional de Planeación, 2016). Esto sumado a la entrada en vigencia de varios tratados de libre 
comercio en el país, convierten a la infraestructura vial en un potencial para el desarrollo del 
País. 
Factores como la falta de recursos económicos, la topografía, la falta de garantías del Estado, 
un marco normativo frágil y la falta de gestión, entre otros, han sido piezas claves del atraso en la 
infraestructura vial que tiene el país. Ello se aprecia en el estudio de infraestructura vial en el 
proyecto de red de ciudades, donde se plantea que “Los efectos de la infraestructura de 
transporte sobre la economía no se limitan a los impactos sobre la competitividad externa. Un 
país mal conectado, con costos de transporte elevados entre los centros de actividad, tiende a 
generar una distribución espacial de la producción autárquica con estructuras sustitutas más 
que complementarias entre regiones.”. (Roda, Perdomo, & Sánchez, 2016). El atraso en la 
infraestructura vial también incide en el desarrollo social y urbano del territorio. 
En Colombia a la fecha se han pactado Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos y Canadá (2011), La Unión Europea (2012), Chile (2009), Corea del Sur (2013) y otros, 
razón demás para impulsar la optimización de los tiempos en el transporte de carga desde los 
sitios de producción hacia los puertos y de los puertos a los centros de consumo. “La 
competitividad de Colombia se ve afectada por los altos costos de transporte de carga y que las 
ciudades principales no se articulan y/o complementan entre si y tienen economías poco 
especializadas, lo cual ha impedido aprovechar adecuadamente los beneficios de la urbanización 
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y aglomeración”. (Documento Conpes 3760, 2013). El valor de los productos se ve 
incrementados por los sobre costos del transporte, produciendo un efecto negativo tanto para la 
exportación como para la importación, lo que pone en riesgo la economía nacional. 
El gobierno de Juan Manuel Santos en El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: 
Prosperidad para Todos, “promueve la ejecución de proyectos de gran impacto sobre el 
desarrollo e integración regional como el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura vial 
para fortalecer la competitividad del país mediante la conexión de los principales centros de 
producción y de consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y pasos de frontera”. Este 
ambicioso plan, incentiva los proyectos de infraestructura vial en el país y surge entonces un plan 
de inversiones denominado las concesiones de las 4G, que se distribuyen a lo largo del territorio 
Nacional. 
La siguiente imagen elaborada por Roda y otros ilustra la distribución de las concesiones 
de las 4G, a lo largo del territorio nacional. 
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Figura 1-1. Plan de inversiones viales ANI 
Fuente: (Roda, Perdomo, & Sánchez, 2016) 
La importancia económica de las inversiones direccionadas por medio de las APP ha sido 
claramente descrita por Roda, al señalar que “Si se consideran conjuntamente todas las etapas del 
4G y las iniciativas privadas evaluadas por la ANI, los efectos directos e indirectos sobre la 
demanda agregada ascienden a cerca de 91.5 billones, o el equivalente a 18,56 puntos del PIB. 
En este caso hay que considerar un período de ejecución más largo, porque muchos de estos 
proyectos aún no cuentan con estudios ni están completamente estructurados. Por su parte, las 
inversiones involucradas en este paquete de proyectos ascienden a 47.1 billones de pesos lo que 
exige asegurar el espacio de financiación tanto pública como privada”. (Roda, Perdomo, & 
Sánchez, 2016, pág. 24). La motivación para las mejoras en la infraestructura vial es un motor en 
constante movimiento, no solo en la búsqueda de las relaciones comerciales sino en los 
beneficios para el territorio, es evidente el aporte en el PIB. 
Los proyectos de infraestructura vial marcan una huella importante en la economía del 
país, pues “se requiere una inversión total anual cercana al 3.3% del PIB destinada a financiar los 
principales proyectos de infraestructura que requiere el país. Un 1.7% del PIB sería de carácter 
público y el restante 1.6% del PIB de procedencia privada. Así, la inversión total en 
infraestructura estaría promediando un 3.7% del PIB por año durante 2012-2013, elevándose 
ligeramente al 3.8% del PIB en 2014-2017. Para el período 2018-2020, dicha inversión se estaría 
reduciendo a sólo un 2.5% del PIB por año”. (Clavijo, Vera, & Vera, 2013, pág. 14).Y se puede 
observar que “el desarrollo en infraestructura vial, siempre va de la mano del crecimiento 
económico y aquellos países que decidieron tener un mayor posicionamiento en la economía 
mundial o regional, tuvieron que crear condiciones normativas y legales que permitieran una 
modernización de la infraestructura de transporte para facilitar el intercambio de productos, 
bienes y servicios”. (Marinez , Ortega, & Ramírez, 2010, pág. 13) 
Es así como el Estado ve la necesidad de fortalecer el marco legal de las concesiones, 
para apoyarse en Asociaciones Público Privadas (APP) que permitan el desarrollo de estos 
proyectos, poniendo en evidencia las limitaciones del Gobierno Nacional para manejar de forma 
autónoma el impulso de la infraestructura vial. 
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“Según el artículo 1 de la Ley 1508 de 2012 las asociaciones público privadas son 
instrumentos de provisión de bienes públicos y servicios relacionados, los cuales se desarrollan a 
través de la celebración de contratos entre particulares/ entes privados y la Administración”. “A 
grandes rasgos, requieren el encargo de una entidad estatal a un privado para: 1) diseño y 
construcción de infraestructura; o 2) construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento de 
infraestructura. En ambos casos deben incluir operación y mantenimiento. Sin la operación y el 
mantenimiento no hay lugar a la APP”. (Londoño, 2014). En el País se han venido adelantando 
proyectos de infraestructura vial mediante la modalidad de concesiones, pero las experiencias en 
las generaciones anteriores a las 4G, evidenciaron la necesidad de la creación de una ley que 
permitiera el fortalecimiento de un marco legal claro para las concesiones, de allí la Ley 1508 de 
2012, con esta Ley y los Decretos 1467 de 2012 y 100 de 2013, se definieron las herramientas 
aplicables al desarrollo de Asociaciones Público Privadas (APP) bajo un nuevo marco normativo 
estable y claro, rector de los procesos y procedimientos de selección y contratación de 
inversionistas privados.  
La distribución a lo largo del territorio nacional de los diferentes proyectos de 
infraestructura vial de las 4G, conectan departamentos, municipios, corregimientos y pequeños 
centros poblados, en los cuales su territorio se ve impactado en mayor o menor medida por el 
área requerida para cumplir con el trazado geométrico de las doble calzadas, puentes, viaductos y 
túneles que se plantean los diferentes proyectos de concesión. 
La razón principal de centrar la investigación a partir del análisis de las transformaciones 
en territorios ya afectados por el paso de trazados viales de envergadura nacional con el estudio 
de caso del corregimiento de Pavas permite una identificación de instrumentos de gestión que 
contribuya a la mitigación de los efectos adversos de los mismos en pequeños centros poblados, 
Pavas es un lugar donde  se concentran varios factores de impacto como son intersecciones, y 
puentes y que para lograr el trazado de la vía se hace necesario un gran impacto predial; 
situación que no exime que se analice de manera general la totalidad del trazado de la vía  
Mulaló– Loboguerrero pues es de ella que se desprenden las generalidades de los impactos y se 
deben plantear nuevas determinantes para el desarrollo de la comunidad. 
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1.2.2 Marco conceptual 
 
La investigación establece como eje central para su comprensión los conceptos de 
Asociación Publico Privada, afectación predial, centros poblados, concesión vial de cuarta 
generación y participación ciudadana, entendidos estos en el contexto de los proyectos licitados, 
adjudicados y/o en desarrollo de las 4G, que actualmente se adelantan en el territorio nacional. 
La contextualización de estos conceptos está dada por los niveles de intervención y afectación 
dentro de un pequeño centro poblado, por donde pasa el trazado vial de las concesiones 4G y son 
éstos los que permiten identificar los procesos de transformación urbana. 
a) Asociación Publico Privada (APP) 
Las asociaciones Público Privadas (APP) fueron establecidas por el gobierno nacional, 
ante la imposibilidad de este, para actuar de manera autónoma en el impulso de los proyectos de 
infraestructura vial. Ya desde la Constitución Política de 1991, se dio vía libre a las concesiones 
entre el Estado y el particular, sin embargo, las APP son más allá que un proyecto de concesión, 
son contratos ambiciosos, donde el Estado traslada los riesgos al particular y este último tiene 
unas ganancias financieras que ningún otro tipo de inversión le daría. “Lo particular de esta 
relación jurídica entre las partes mencionadas es que supone cambios en las formas tradicionales 
en que se desenvolvían temas propios de la contratación estatal como: la retención y 
transferencia de riesgos entre las partes frente al proyecto, y los mecanismos de pago de acuerdo 
con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura o servicio.  (Londoño, 2014)  
El Departamento Nacional de Planeación las define como “un contrato a largo plazo entre 
un socio privado y una agencia del gobierno, para proveer infraestructura y servicios públicos, en 
el cual el socio privado asume un rol importante en la administración y mitigación de los riesgos 
del proyecto” 
El marco normativo para este tipo de relaciones comerciales en el país, no era lo 
suficientemente claro ni tampoco era específico para las APP, razón por la cual se aprobó la ley 
1508 de 2012 “Por la cual establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se 
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dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones." Los proyectos de 
infraestructura vial de cuarta generación están diseñados financieramente para que el privado 
obtenga réditos durante 25 años, suma nada despreciable para despertar su interés, pero me 
pregunto ¿a quién beneficia realmente ese tiempo? ¿No podría ser menor el tiempo, con mayores 
esfuerzos de inversión por parte del Gobierno, en aras que el usufructo de dicha inversión retorne 
a la Nación? 
b) Concesión vial de cuarta generación 
Hoy se han adelantado tres generaciones de concesiones viales en el país, de la 
experiencia de cada una de ellas se han implementado mejoraras mecanismos eficientes para 
garantizar el buen desempeño e impulso de los proyectos infraestructura vial de cuarta 
generación, actualmente en ejecución.  
Las diferentes administraciones estatales, como se establece en el artículo 30 de la ley 
105 de 1993 “(…) podrán en forma individual o combinada a través de sus entidades 
descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la construcción, 
rehabilitación y conservación de proyectos de infraestructura vial”. (Mendoza, 2003, pág. 89), 
otro autor expresa “Una concesión vial es un contrato entre el Estado y un privado, considerado 
como el inversionista, para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de una 
infraestructura vial determinada, la cual se opera durante un tiempo específico”. Pese a estar 
claro el concepto de una concesión las experiencias anteriores presentaron obstáculos en su 
ejecución, pues hubo dificultades en la adquisición de predios, demoras en la ejecución de las 
obras y sobrecostos que por más de una década caracterizaron las concesiones viales. .  
Las concesiones viales de cuarta generación son adjudicadas hoy por hoy en Colombia, 
mediante el esquema de las Asociaciones Público Privadas (APP), dando aplicación a la Ley 80 
de 1993 que creó el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 105 
de 1993, la cual reglamenta la planeación en el sistema nacional de transporte, la ley 1508 de 
2012, los decretos 1467 de 2012 y 100 de 2013, los cuales establecen las herramientas y un 
marco normativo estable al desarrollo de las APP, y finalmente el Conpes 3760 de 2013, que 
“presenta los lineamientos de política del programa de cuarta generación de concesiones viales 
(4G), dirigido a reducir la brecha en infraestructura y  consolidar la red vial nacional a través de 
Comentario [CM1]: ¿Por qué?  
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la conectividad continua y eficiente entre los centros de producción y de consumo”. (Documento 
Conpes 3760, 2013) 
Este esquema de contratación permite el fortalecimiento de las obras de infraestructura 
vial en el país; sin embargo, los resultados obtenidos de este modelo de contratación aún tienen 
falencias, desde la estructuración de los mismos, como la falta de claridad en los alcances de los 
apéndices técnicos de los contratos y la posición de los concesionarios, pues son estos apéndices 
quienes, limitan el desarrollo del contrato a lo establecido en el pliego de condiciones, pues todo 
aquello que este por fuera es objeto de discusión y en algunos casos limita la intervención 
adecuada en el territorio.  
c) Centros poblados 
Los corredores viales establecidos para los contratos de las 4G, se distribuyen a lo largo 
del territorio nacional y entre su origen – destino existen diferentes categorías de cascos urbanos; 
capitales, municipios, corregimientos, veredas, centros poblados y asentamientos, entre otros.  
La legislación colombiana vigente, incluye de manera explícita el concepto de centro 
poblado en la Ley 388 de 1997 (por la cual se modifica la ley 9 de 1986, la ley 2 de 1991 y se 
dictan otras disposiciones) Artículo 14,30, 31 y 33. Decreto 3600 de 2007. Por el cual se 
reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997. Este marco legal permite 
la identificación de los centros poblados rurales, la adecuada utilización del suelo rural, la 
incorporación dentro del plan de ordenamiento territorial, la clasificación del suelo, la definición 
de los conceptos de ocupación del territorio, entre otros. 
Un centro poblado “es un concepto creado por el DANE para fines estadísticos, útil para 
la identificación de núcleos de población. Se define como una concentración de mínimo veinte 
(20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o 
de un Corregimiento Departamental”.” El concepto considera tres clases de centros poblados” 
(López Gil, sf) 
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Figura 1-2. Clasificación de centros poblados 
Fuente: DANE año 
Esta clasificación de centros poblados y su respectiva reglamentación de acuerdo a 
legislación colombiana, junto con el número de la población que allí residente, permite la 
caracterización del territorio y las implicaciones que tienen los proyectos de infraestructura vial 
de las 4G, sobre los mismo. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que todos los asentamientos tanto urbanos 
como rurales son relevantes e importantes al momento de la toma de decisiones sobre el mismo; 
tienen identidades propias, arraigo, cultura, recursos, población y características, parte de la 
identidad de cada uno de ellos.  
d) Afectación predial 
Los diferentes corredores establecidos para la construcción de las concesiones 4G, 
incluyen como parte de las obras puentes, viaductos, túneles, doble calzadas y la rehabilitación 
1 
2 
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de las calzadas existentes en algunos centros poblados ya establecidos, estas obras se definen a 
partir del trazado del diseño geométrico, este también permite definir cuál es el área necesaria 
para la ejecución del proyecto. 
Dentro de la etapa de pre construcción, con el diseño del trazado geométrico y a la luz del 
marco normativo para la adquisición predial, se determina la faja de retiro obligatorio lo cual 
permite identificar el número de predios que se afectan y deben ser adquiridos para la ejecución 
de las obras. 
En el apéndice técnico 7 “Gestión Predial”, el cual hace parte del contrato para los 
concesionarios, el Estado establece los lineamientos para adquisición de los predios. En ese 
documento se define la afectación predial como “una restricción impuesta a uno o más inmuebles 
específicos que limita o impide el ejercicio de los derechos reales, la cual debe ser impuesta 
sobre los inmuebles requeridos para la expansión de la infraestructura de transporte para el 
mediano y largo plazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la ley 1682 de 2013 
en concordancia con el articulo 37 Ley 9 de 1989”. 
La resolución 2555 de 1988, artículo 11 define como predio “el inmueble perteneciente a 
una persona natural o jurídica, o a una comunidad situado en un mismo municipio y no separado 
por otro predio público o privado” (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 28 de septiembre de 
1988) 
Teniendo en cuenta la falta de legislación para la adquisición de los predios durante las 
diferentes generaciones de los proyectos de infraestructura vial, esta se ha convertido en el cuello 
de botella de la gran mayoría de los proyectos. En los contratos de primera generación “no se 
tuvieron en cuenta los problemas que se podían presentar con las comunidades, ni con la 
colocación de peajes y cobro de valorización” (Documento conpes 3045, 1999). En los contratos 
de cuarta generación se han creado más mecanismos que permitan agilizar y subsanar las 
situaciones anteriores. La responsabilidad de la gestión predial es trasladada al concesionario, 
independientemente que el territorio es de la nación y al finalizar el proceso quedara escriturado 
al Estado. 
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El proceso de adquisición predial debe ser visto como cualquier negociación de compra-
venta de un inmueble, pero en los proyectos de cuarta generación, el factor costo – beneficio, 
intereses particulares, especulación, migración y tenencia de la tierra dificultan el proceso, el 
cual es responsabilidad del concesionario. Es necesario que el concesionario durante la etapa de 
pre construcción, adquiera el 40% de los predios correspondientes a la Unidad Funcional en la 
que se iniciaran las obras. 
e) Participación ciudadana 
Ya desde la Constitución Política de 1991, se le dio facultades a los ciudadanos para la 
participación en el control de la gestión púbica, es así como los mecanismos para la participación 
ciudadana, en los proyectos de infraestructura vial, están establecidos desde la estructuración del 
proyecto y es el compromiso que se adquiere entre los actores responsables de un proyecto de 
infraestructura con el territorio y sus habitantes, durante los procesos de estructuración, 
planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos de infraestructura.  
Es evidente que los proyectos generan impactos “(…) se destacan la alteración de la 
estructura y dinámica de la población local, reasentamientos de la población, cambios en el uso 
del suelo, generación de empleo, pérdida de patrimonio histórico, cambios en la cultura, entre 
otros”. (Marinez , Ortega, & Ramírez, 2010, pág. 20), impactos que en los proyectos de 
infraestructura dan cuenta de la falta de la participación ciudadana, pues prevalecen los intereses 
de los gestores y se desconoce la incidencia en la población, así como tampoco son tenidos en 
cuenta al momento de tomar decisiones. 
“La participación es un proceso en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus 
respectivos intereses, intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de 
la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de 
la organización social y política”. (Ministerio de Educación, s.f.). El deber ser es que predomine 
el bienestar general sobre el particular, pero en algunos casos los intereses individuales generan 
tropiezos en el buen manejo de esta participación. A pesar de estar establecidos los mecanismos 
legales para que los ciudadanos hagan valer sus derechos como la acción de tutela y los derechos 
de petición, aún no se establece el marco normativo que regule y determine el alcance de la 
participación ciudadana dentro de los proyectos de infraestructura vial. 
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Otro mecanismo de participación ciudadana para los proyectos de infraestructura vial, son 
las veedurías ciudadanas, las cuales se encuentran normadas por la Ley 850 de 2003.
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1.2.3 Marco normativo 
 
El marco normativo de los proyectos de infraestructura vial se puede clasificar en tres 
grupos: las leyes y decretos a nivel nacional, las especificaciones técnicas que establecen las 
normas mínimas a tener en cuenta durante la etapa de pre construcción y las normas referentes a 
la afectación predial. 
El proceso licitatorio para la adjudicación de los proyectos de infraestructura vial, incluye 
entre otros, los diseños del corredor vial a nivel de factibilidad, es decir Fase II, así como 
también del pliego de condiciones y los apéndices para cada una de las áreas que comprende el 
alcance del contrato. Es así como con estos documentos el privado realiza el análisis financiero y 
la conveniencia de la participación en el proceso. 
Esta investigación enuncia algunas de estas normas, haciendo énfasis en la Ley 1508 de 
2012, que da el marco jurídico a las APP y las que aplica principalmente en la adquisición 
predial. La siguiente figura muestra un resumen de la normativa vigente. 
En el contexto Latinoamericano Colombia  ocupa el sexto (6) lugar por su marco legal y 
regulatorio para las APP, puesto ocupado de acuerdo a los índices de evaluación los cuales se 
basan en la consistencia y calidad de reglamentos APP, efectividad en selección y toma de 
decisiones APP, imparcialidad/transparencia de licitaciones, ajustes de contratos y  mecanismos 
de resolución de disputas. (Bitrán & Villena, 2009).  
“En Colombia y México, las concesiones o esquemas APP han sido estructuradas bajo la 
ley nacional de adquisiciones públicas. Esto expone la concesión a cambios continuos en su 
régimen regulatorio, condicionándolo más a consideraciones políticas y los contextos 
socioeconómicos actuales, reduciendo significativamente la probabilidad de un resultado exitoso 
a largo plazo”. (Bitrán & Villena, 2009, pág. 13). 
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Figura 1-3. Marco Normativo 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 MARCO Y DISEÑO METODOLÓGICO 
La presente investigación tiene un enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo, 
cuyo alcance descriptivo permite la identificación de los impactos en pequeños centros poblados, 
originados por los proyectos de infraestructura vial en Colombia, de cuarta generación. 
 
Para dar alcance al enfoque desde el punto de vista cualitativo se basó en el estudio de 
caso del corregimiento de Pavas, en el municipio de la Cumbre en el Valle del Cauca, el cual 
hace parte de la Concesión vial, Mulaló– Loboguerrero. El diseño cuantitativo es tipo no 
experimental, el cual toma los datos de costos, unidades prediales y población de los documentos 
de las entidades como la Agencia Nacional de infraestructura (ANI), los concesionarios y las 
bases bibliográficas. 
 
Esta investigación tuvo varias fases a saber; en primera instancia se realizó una revisión 
documental que permitió establecer las condiciones actuales de las concesiones viales de cuarta 
generación, la distribución de estas en el territorio nacional, el marco normativo sustento de las 
mismas, los concesionarios a quienes se le adjudicaron los corredores viales, experiencias de las 
tres generaciones antecesoras y el esquema de contratación mediante Asociaciones Publico 
privadas (APP), entre otras. 
Una vez identificados los actores principales que directa o indirectamente están 
vinculados al corredor vial y sus centros poblados, se diseñó como instrumento, tres tipos de 
entrevistas, semi estructuradas, las cuales se aplicaron a personas calificadas y conocedoras del 
tema. En el Anexo 1 se encuentran entrevistas aplicadas.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS TECNICA DE 
RECOLECCION 
DE DATOS 
ACTIVIDADES 
PRINCIPALES 
PARTICIPANTES RESULTADOS O 
PRODUCTOS 
Analizar la incidencia de las 
estructuras institucionales y su 
responsabilidad en el desarrollo de 
los proyectos de infraestructura vial. 
Documentos de 
referencia  
Entrevista 
Consulta documentos 
Entrevista a ingeniero, gerente 
de proyectos de carretera de la 
ANI 
Investigador, 
entrevistado 
Identificación de las 
entidades tanto 
nacionales como 
locales que 
intervienen en los 
proyectos de las 4G 
Identificar y evaluar los aciertos y 
desaciertos de la participación 
ciudadana en los proyectos de 
infraestructura vial 4G así como su 
incidencia en la ejecución de los 
proyectos. 
Documentos de 
referencia 
Entrevistas 
Encuestas  
Consulta de documentos 
Entrevista a ingeniero 
especialista en la estructuración 
de proyectos de infraestructura 
vial. APP. 
Encuestas aplicadas por 
consorcio en la etapa de 
estructuración. 
Investigador 
Entrevistado 
Consorcio DIS S.A 
Encuestados 
Receptividad de los 
proyectos de las 4G, 
niveles de la 
participación 
ciudadana, efectos 
de la participación 
ciudadana.  
Determinar los cambios en el 
territorio y su afectación, desde la 
estructuración de los proyectos de 
infraestructura vial de las 4G. 
Documentos de 
referencia 
Entrevistas 
 
Consulta de diseños del 
corredor vial y normatividad. 
Entrevista especialistas de la 
adquisición predial 
Investigador 
Entrevistados 
Modificaciones en el 
corregimiento de 
Pavas a partir del 
trazado vial a 
construir. 
Tabla 1-1. Matriz de formato de metodología implementada 
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1.3.1 Actores en la participación 
 
Se identifican tres tipos de actores que participan en los proyectos de infraestructura vial 
concesionados de las 4G, como participantes activos; el Estado, el concesionario y la población. 
Estos participantes se fortalecen mediante los sustentos jurídicos, la rentabilidad, las garantías de 
inversión, el desarrollo y el territorio. 
Este tipo de proyectos tienen opositores, que generalmente están representados por las 
asociaciones comunitarias y aquellos que buscan un interés político personal, sin embargo, este 
grupo se puede ir convirtiendo en participante activo en la medida que exista la inclusión social, 
se potencialice la infraestructura vial como beneficio general y no particular. 
La población es determinante para el éxito del proyecto, de ellos depende su disposición 
para agilizar los procesos de adquisición predial, una participación proactiva en los procesos de 
divulgación y estos proyectos son fuente de trabajo durante la etapa de construcción. 
Esta investigación toma para su análisis cuantitativo, las 38 encuestas 
 estructuradas, realizadas por el consorcio DIS S.A – EDL LTDA en el año 2012, como 
parte del alcance de su contrato para la estructuración del corredor Mulaló – Loboguerrero, estas 
encuestas se aplicaron a la población residente en el corregimiento de Pavas, adicionalmente 
dicho consorcio también aplico 5 encuestas a los presidentes de las juntas de acción comunal, 
dentro del área de influencia directa del corredor. El anexo 2 se deja registro de las encuestas 
aplicadas. 
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Figura 1-4. Relación de actores 
Fuente: Elaboración propia 2016 
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1.3.2 El estado como gestor y estructurador de las 4G 
El Estado, representado por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, tiene por 
objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de 
concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de 
transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de 
proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo 
determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las 
enunciadas en este artículo. (Agencia Nacional de Infraestructura, s.f.) 
El entrevistado es un ingeniero, del área de gestión contractual, directamente vinculada a 
los procesos de las 4G. Este ingeniero tiene experiencia de cinco años en la Agencia Nacional de 
Infraestructura, como gerente de proyectos de carreteras, es así como, tiene a su cargo varios 
proyectos de concesión de las actuales 4G. El objetivo es conocer los parámetros de selección y 
priorización de las 4G en el territorio nacional, los criterios tenidos en cuenta en la fase de 
estructuración y los procesos de participación ciudadana, entre otros. Lo anterior aportará a la 
investigación la visión del Estado Nacional y su compromiso en lo referente a los procesos de 
contratación, seguimiento y desarrollo de los proyectos de las 4G. 
1.3.3 El concesionario responsable de la ejecución  
El concesionario. En primera instancia se buscó un profesional calificado,  con 
experiencia en ejecución, estructuración y gerencia de proyectos de infraestructura vial 
concesionados, inclusive los de cuarta generación, en la modalidad de APP,  razón por la cual se 
entrevistó a un ingeniero civil con más de 18 años de experiencia que en la actualidad, presta 
asesoría a cinco (7) proyectos adjudicados de las 4G,   Esta entrevista aporta a la investigación 
una visión generalizada de la experiencia en Colombia de las APP para las obras de las 4G, su 
contexto y su estructuración. 
Para la evaluación de los impactos y el conocimiento de lo que acontece en los pequeños 
centros poblados se entrevistó a dos directivos de diferentes concesiones de las 4G. La 
escogencia de los entrevistados obedece a la experiencia del investigador, el cual mediante el 
Comentario [CM5]: ¿Por qué a él? 
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análisis de los proyectos de las 4G adjudicados, los corredores, departamentos, municipios y 
características de cada uno de ellos, identifico a los especialistas del área predial, que pudiesen 
aportar a la investigación. Para abordar el análisis de las transformaciones urbanas en el estudio 
de caso, se entrevistó al especialista en predios de la concesión Mulaló – Loboguerrero, del cual 
hace parte el corregimiento de Pavas.  Ambas entrevistas se estructuraron en aras de identificar 
los procesos de definición para la compra de predios, cuantos predios se ven afectados y cuáles 
son los impactos que se generan por la intervención en el territorio por este tipo de proyectos.  
Al especialista de predios de la concesión Mulaló – Loboguerrero se le hicieron unas 
preguntas más puntuales acerca del corregimiento de Pavas. Las entrevistas se encuentran en el 
anexo 1 
Estas entrevistas aportarán datos cuantitativos y cualitativos a la investigación y serán la 
base para identificar los impactos urbanos desde el área predial y social. 
 
1.3.4 La población de los pequeños centros poblados 
La Población. En primera instancia surge la pregunta ¿en qué etapa de los proyectos de 
infraestructura vial debe existir la participación ciudadana? 
Los mecanismos de participación ciudadana están establecidos desde la estructuración, en 
la cual se hace el proceso de consulta previa y dentro de los pliegos de condiciones de los 
contratos de las 4G. Todos los proyectos cuentan con un área de gestión social, la cual es la 
encargada de canalizar, tramitar y hacer seguimiento a los requerimientos de la comunidad, en 
todas las etapas del contrato. 
La comunidad como un actor principal debería tener una participación activa en  la toma 
de decisiones, durante todas las etapas de los proyectos de infraestructura vial, son ellos  quienes 
recibirán directamente la incidencia de este tipo de proyectos.  
Se determinó que la población a tener en cuenta es la del estudio de caso, comunidad que 
se ha manifestado desde la estructuración del proyecto hasta la fecha, para conocer su percepción 
del proyecto, que implicaciones tiene para su territorio, cuál es su visión y expectativas del 
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proyecto, los beneficios y su participación en las etapas del proyecto, entre otros, se analizan las 
encuestas realizadas por el consorcio DIS S.A, durante la etapa de estructuración cuyo  aporte 
son  los resultados cualitativos de los impactos 
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2 CAPÍTULO 2.  LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 4G COMO PARTE DE 
LA GLOBALIZACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL 
Todo proceso de transformación trae consigo cambios; el Tratado de Libre Comercio 
(TLC), la necesidad de fortalecer el PIB y mejorar las condiciones para la exportación e 
importación del país, plantean la necesidad de involucrar los proyectos de infraestructura vial, 
sin que ello implique el desconocimiento de las estructuras sociales, urbanas ni económicas 
propias de los lugares de origen y destino que canalizan los productos. “Un aumento de la 
conciencia con respecto al valor del bien público y cambios en los sentidos de pertenencia e 
identidad territorial, abren paso a que la comunidad, como “sujeto”, y la ciudad, como marco de 
gestión, reemplacen en cierta medida al Estado formal y tradicional. Se compone así un nuevo 
sistema de decisiones sobre el desarrollo humano, que fortalece las micro decisiones en las 
comunidades y localidades, articuladas con las de carácter macro; todo ello en el marco del 
proceso de globalización a escala regional. (Jordán & Simioni, Junio de 2003, pág. 44) , lo que 
evidencia la importancia de la participación ciudadana en los proyectos de infraestructura. 
Sin duda la siguiente expresión de los autores Borja & Castells, contextualiza lo que 
acontece con los proyectos de infraestructura de las 4G en el país, pues estos fragmentan el 
territorio y son conceptuados desde la individualidad con un interés económico que desconoce la 
importancia de la vinculación del mismo con todos los actores. “Lo que caracteriza la nueva 
economía global es su carácter extraordinariamente incluyente y excluyente a la vez. Incluyente 
de lo que crea valor y de lo que se valora, en cualquier país del mundo. Excluyente de lo que se 
devalúa o se minusvalora. Es, a la vez, un sistema dinámico, expansivo y un sistema segregante y 
excluyente de sectores sociales, territorios y países. Es un sistema en el que la creación de valor 
y el consumo intensivo se concentra en unos segmentos conectados a escala mundial” (Borja & 
Castells, 1997, pág. 24) 
“A partir de la globalización se modifican las dinámicas de interacción de la sociedad en 
todos los campos, se re escriben las relaciones mundiales y se potencializan las nuevas 
tecnologías, “para atenuar los riesgos (amenazas) y aprovechar las oportunidades asociadas con 
la Globalización, es necesario profundizar el sentido de lo “local” y, en función de él, formular 
objetivos, diseñar y aplicar estrategias y políticas.  Profundizar y fortalecer el sentido de lo 
“propio”, como expresión del ser histórico, cultural y territorial de la Sociedad, y en función de 
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él formular objetivos que la cohesionen y estrategias que se ajusten a su realidad, es la mejor 
forma de neutralizar las amenazas de la Globalización, de aprovechar sus oportunidades y de 
lograr un mayor desarrollo local”. (Vallejo Mejia, 2016) 
Dentro de la globalización no hay límites físicos, es una nube que transporta entre otras, 
la internacionalización de la economía, pero evidentemente se requiere de una infraestructura 
vial que permita la optimización del transporte en mejora de las relaciones comerciales tanto 
nacionales como internacionales, corredores que a su vez sean la ventana de la economía de la 
nación. “La dispersión geográfica de las actividades económicas que caracterizan la 
globalización, así como su integración, son los factores clave que nutren el auge de las empresas 
y realzan la importancia de sus funciones centrales” (Sassen, 2011)A través de las redes que se 
establecen por la relación de los corredores viales de las 4G, se fortalece la economía nacional, 
pero es necesario que estos procesos de globalización estén acompañados del fortalecimiento de 
los centros poblados y sus comunidades que permitan procesos integrales y colectivos. 
 
2.1 RELACIÓN INTERNODAL DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL 
 
Los proyectos de infraestructura vial de cuarta generación están distribuidos a lo largo del 
territorio nacional, cuyos orígenes y destinos se determinaron, principalmente para el 
fortalecimiento de los TLC, estos pasan por ciudades capitales, municipios, centros poblados o 
asentamientos urbanos y, tienen un común denominador, el impacto por el trazado vial que 
afectará la ciudad. Los lugares son entonces nodos que se comienzan a relacionar mediante 
aspectos sociales, económicos, urbanos y políticos, mediante los cuales se debe establecer una 
relación que integre el territorio, “esta malla nos remite al antiguo concepto de región. Lejos de 
neutralizar la geografía, se integra en la infraestructura clásica de las comunicaciones, como los 
trenes de gran velocidad o las autopistas que conectan los aeropuertos. Paradójicamente, es esta 
infraestructura la que puede incrementar los beneficios económicos derivados de la telemática”. 
(Sassen, 2011) 
A partir de esta "desnacionalización" del espacio urbano y de sus nuevas demandas 
podemos preguntarnos a quién pertenece la ciudad. Es un espacio que está físicamente 
Comentario [CM8]: Si esto 
corresponde a una cita textual, colocar pg. 
 pág. 36 
 
centralizado y atrapado entre los lugares estratégicos concretos y a la vez es trans territorial, 
puesto que enlaza puntos geográficamente alejados  pero  intensamente conectados  unos  con  
otros. (Sassen, 2011) 
Se hace necesario que estos proyectos sean cuidadosamente estructurados y ejecutados en 
aras de buscar no solo una conexión o relación vial sino donde el territorio como actor sea 
integrado  “La ciudad global es una red de nodos urbanos de distinto nivel y con distintas 
funciones que se extiende por todo el planeta y que funciona como centro nervioso de la nueva 
economía, en un sistema interactivo de geometría variable al cual deben constantemente 
adaptarse de forma flexible empresas y ciudades. El sistema urbano global es una red, no una 
pirámide. Y la relación cambiante respecto a esa red determina, en buena medida, la suerte de 
ciudades y ciudadanos”. (Borja & Castells, 1997, pág. 43). La siguiente figura da cuenta de la 
distribución actual de los proyectos de 4G 
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Figura 2-1. Distribución en el territorio de las 4G 
Fuente: Legiscomex.com  
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Los corredores para los proyectos de infraestructura se estructuran cada uno por separado, 
donde se tienen en cuenta las características propias de ese corredor, pero no hay un concepto de 
integralidad del territorio, reflejado ello en la falta de políticas públicas y de gestión urbana que 
den cuenta de la relación regional – local. A pesar de que cada uno de los territorios tiene su 
propia identidad, es necesario fortalecer la institucionalidad y la relación de estos nodos, cuyo 
propósito es principalmente económico, pero con una característica común, buscar la integración 
de las regiones para potencializar su desarrollo, “Esta apertura política y económica 
transnacional da lugar a nuevas reivindicaciones y a unos derechos, en particular a un derecho 
sobre el lugar. Siendo cierto que la insistencia en el carácter transnacional y en la hipermovilidad 
del capital ha generado un sentimiento de impotencia en los actores locales, un análisis de lo 
local muestra que la nueva red global es también una puesta en juego política y un motivo para el 
compromiso. En la medida en que el desarrollo nacional (de los procesos sociales y de poder) se 
ve amenazado, verán la luz nuevas geografías políticas que enlacen los espacios subnacionales”. 
(Sassen, 2011) 
En los proyectos de infraestructura vial de las 4G, hay un cambio en la forma de 
estructuración y de contratación de los mismos en el país, pues no solo hay una inversión del 
capital privado, mediante las APP, sino que también fortalecen el PIB y un impulso a los TLC. 
“La globalización, en la medida en que ofrece la posibilidad de interacción y vinculación entre 
lugares distantes, también refuerza las ventajas de la proximidad: empresas y personas se 
benefician considerablemente del acceso en forma concentrada a mano de obra, mercados, 
servicios e insumos”. (Jordán & Simioni, Junio de 2003, pág. 50)La estructuración de las 4G 
propende por la vinculación de todos los actores en cada uno de los corredores y dentro de sus 
pliegos de condiciones del área social obliga al contratista a vincular mano de obra del lugar, uno 
de sus objetivos es beneficiar a las comunidades adyacentes a los corredores no sólo con la 
vinculación laboral sino también con el entendido progreso que una intervención de esa 
magnitud implica. 
Partiendo de la concepción de los proyectos de las 4G, donde priman los intereses 
comerciales y la buena rentabilidad, se evidencia una transformación en el mapa colombiano, las 
relaciones entre regiones pasan de ser locales a nacionales, las comercializaciones de sus 
productos adquieren un atractivo tipo exportación, al acortarse las distancias en los recorridos se 
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comienzan a dar procesos de mimetización de las comunidades y su cultura. “El comercio 
internacional y los flujos financieros moldean nuevos territorios y conforman unidades de 
gestión que van más allá de los límites nacionales y tradicionales. Surge una nueva espacialidad 
de las sociedades y del desarrollo humano, al modificarse las escalas de pertenencia de empresas 
y familias con respecto al territorio”. (Jordán & Simioni, Junio de 2003, pág. 51) 
Cada uno de los proyectos tiene sus propias características y difieren principalmente por 
las condiciones propias del territorio, cuyo objetivo es ampliar las redes de infraestructura, 
mediante dobles calzadas, túneles, puentes, viaductos, lo anterior para garantizar una 
optimización en el transporte de las regiones nacionales. “A la luz de estos procesos, el nuevo 
orden se puede caracterizar por la conformación de territorios productivos especializados, 
organizados alrededor de centros urbanos de servicios donde se producen las “transacciones” con 
la economía global. A otra escala, surgen corredores productivos y comerciales, megaeconomías 
de aglomeración, polos tecnológicos y de innovación especializada, ciudades de alta 
especificidad funcional tales como puertos, y a una escala más focalizada, se desarrollan 
sistemas de centros urbanos, diversificados y de alta interconectividad”. (Jordán & Simioni, 
Junio de 2003, pág. 60) 
Deben plantearse entonces la relación de los nodos, los proyectos de infraestructura como 
un elemento articulador y de fomento al desarrollo e integración regional, “Los elementos que se 
pueden establecer para la construcción social y colectiva de la región y el territorio son: El 
diálogo de políticas, la construcción de confianza y el desarrollo local y formación de región”. 
(Molina Giraldo I. , 2005) citación 
 
2.2 GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD DE LO REGIONAL A LO LOCAL 
 
“La descentralización de la acción pública ha propiciado una mayor participación 
ciudadana y nuevas formas de gobierno y financiación local. Esto se ha traducido en la necesidad 
de articular las demandas de la ciudadanía y afianzar la gobernabilidad tanto nacional como 
local. No cabe duda que la participación ciudadana y la creación de ciudadanía dada su 
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manifestación cotidiana, tienden a expresarse con mayor fuerza por medio de las políticas de 
asentamientos humanos y gestión local” (Jordán & Simioni, Junio de 2003, pág. 19) 
En macro proyectos como la infraestructura vial de las 4G la participación ciudadana es 
pieza clave en la construcción o mejor en la reconstrucción del territorio, pues es la comunidad 
que se beneficia o afecta directamente de los procesos de intervención en el territorio. Los 
procesos de participación ciudadana aún son incipientes en Colombia, se evidencia los bajos 
porcentajes de participación en los diferentes procesos. La mayor participación se da a través de 
organizaciones ya establecidas como juntas de acción comunal, veedurías o   agremiaciones de 
índole económica, a pesar de ser organizaciones voceras de la comunidad es necesario que los 
ciudadanos de a pie y la comunidad en general se vincule a los proyectos de infraestructura vial, 
son ellos quienes perciben y viven directamente este tipo de transformaciones.  
El escepticismo de la comunidad en la participación de estos proyectos se debe entre 
otros, por la falta de interés, la falta de conocimiento, falta de tiempo, las implicaciones 
económicas y/o laborales para acudir a los lugares de encuentro o en algunos casos la 
individualidad que caracteriza la apatía, si el problema no es conmigo, yo no me meto. “La 
importancia de una auténtica participación de la sociedad civil, que permita construir una visión 
compartida de la ciudad para situar y priorizar las acciones puntuales o los proyectos. Esto, a su 
vez, demanda un contexto de gobernabilidad basado en la eficiencia y la democracia efectiva de 
las instituciones de gobierno, así como la existencia de relaciones abiertas y transparentes entre 
sociedad civil y gobierno. La participación amplia de los grupos y sectores de la comunidad 
permite evaluar de manera abierta y conjunta las opciones y prioridades que se eligen a la luz de 
una visión compartida del desarrollo de la ciudad y el territorio, e incorporar su aporte como 
principal recurso para la gestión”. ( (Jordán & Simioni, Junio de 2003, pág. 39). Es necesario 
vincular a las instituciones locales y mejorar los canales de comunicación, en las poblaciones que 
hacen parte de los proyectos de infraestructura vial 4G, para motivar a la participación y que el 
resultado de este tipo de proyectos sea concertado con las comunidades. 
Así si mismo se cuestiona el Estado “generalmente ineficiente, no organiza a tiempo los 
instrumentos adecuados para regular los procesos económicos, sociales y demográficos. La 
velocidad de las transformaciones no corresponde, ordinariamente, a la capacidad de las 
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instituciones para asimilarlas. Y, por supuesto, los hechos sobrevienen con ímpetu inusitado y 
concluyen imponiendo su propia dinámica más allá de la humana previsión” (Ministerio de 
Desarrollo Economico, 1995). El Estado impulsa el fortalecimiento de la red vial a nivel 
Nacional, sin embargo, en su afán o falta de planeación adolece de gobernabilidad en el 
desarrollo de los mismos. En el momento en que los proyectos de infraestructura vial de las 4G 
son adjudicados mediante licitación pública al privado, el Estado pasa a ser el hilo conductor de 
un negocio rentable para el contratista, que deja en evidencia la falta de capacidad del mismo 
para sacar adelante la infraestructura vial del país, sin embargo, el modelo de contratación de las 
APP, aparentemente blinda al Estado de cualquier desfalco económico y traslada al privado los 
riesgos del proyecto, pero surge la pregunta, ¿ porque recurre el Estado a vender el patrimonio 
nacional como ISAGEN, para el financiamiento de las 4G? ¿No será que se está utilizando la 
infraestructura para disfrazar la realidad económica del país? 
Los proyectos de infraestructura vial de las 4G deben estar acompañados de políticas 
urbanas y proyectos locales que se integren y den respuestas a las transformaciones generadas 
por los trazados de los proyectos concesionados, “se requiere una política de coordinación, de 
promoción de iniciativas, de ayuda a los procesos de cambio, de integración de esfuerzos en 
busca de resultados deliberados en materia de la red de ciudades y de la estructura espacial 
interna de nuestras urbes”. (Ministerio de Desarrollo Economico, 1995) 
Al momento de la estructuración de los proyectos, no se involucran las entidades locales, 
condición que dificulta la incorporación de estos proyectos en lo referente a la normativa de lo 
local y regional tanto de sus POT, EOT, PBOT o simplemente como actores que aporten para la 
construcción integral del territorio. Esto conlleva a que al momento de ejecución de los contratos 
existan vacíos normativos que permitan integrar el corredor del proyecto de infraestructura al 
desarrollo urbano y social de cada uno de los lugares por donde pasan, a esto se le suma que la 
geometría de los corredores impacta notablemente la geografía del lugar, tiene una afectación 
predial de importancia y se dan procesos migratorios a partir del proyecto. “Los planes 
territoriales se vuelven inoperantes cuando no se apoyan en dinámicas económicas y sociales. 
Las ciudades difusas requieren de intervenciones a gran escala que articulen el territorio, 
actividades conectadas con la economía globalizada, que a su vez acentúan la fragmentación y 
segregación de grupos sociales”. (Borja & Castells, 1997) 
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Los proyectos de infraestructura vial son una oportunidad para la construcción del tejido 
social y urbano desde lo local a lo regional, son proyectos que a lo largo de su recorrido tiene una 
diversidad que bien podría ser potencializada en pro de la economía y del desarrollo de los pasos 
urbanos. “Los retos de la política, en la actual fase de reestructuración económica, son: a) 
garantizar la introducción de innovaciones en el tejido productivo y empresarial, lo cual exige 
actuaciones en el nivel microeconómico, que sean sustentables ambientalmente; b) construcción 
concertada entre los diferentes agentes locales, públicos y privados, de nuevas instituciones 
territoriales de fomento que faciliten, desde el nivel mesoeconómico, el citado proceso de 
innovación del tejido productivo y empresarial local”. (Maldonado, Alberto), citado por. (Molina 
Giraldo I. , 2005) 
Como lo expresa Yory, “Los gobiernos deben comprender lo urbano mediante la 
inclusión, participación y participación deliberativa de sus ciudades cada vez más competitivas y 
productivas, cada vez más conectadas con la información, innovación y flexibilidad institucional, 
locales y globalmente complementarias; actuando mancomunadamente a escala nacional e 
internacional”. (Yory, 2013). No se pueden seguir viendo las intervenciones en el territorio como 
hechos aislados sin la inclusión y participación de todos los actores en todas y cada una de las 
escalas de responsabilidad. 
Aparentemente los diferentes gobiernos como el del presidente Virgilio Barco entre 
1986-1990 que “realizó algunas reformas municipales como la creación de un novedoso régimen 
municipal que condujo al fortalecimiento de la autonomía regional”  (Londoño Pinzon, s.f.) 
Cesar Gaviria Trujillo entre 1990-1994 “desarrolló una serie de cambios institucionales 
tendientes a lograr una modernización del Estado e introducir al país dentro del modelo 
neoliberal, a través de la privatización de empresas del Estado y de un proceso de liberalización 
comercial, llamado "apertura económica". (Londoño Pinzon, s.f.) Ernesto Samper Pizano 1994-
1998 “su gobierno fue denominado como "el salto social" pues su gobierno se caracterizó porque 
creó un plan de desarrollo destinado a combatir la pobreza que agobiaba al país. Su programa se 
basó en un fuerte aumento del gasto social, con el fin de beneficiar a los sectores marginados.” 
(Londoño Pinzon, s.f.) Andrés Pastrana Arango 1998-2002 “su gobierno se caracterizó por la 
continuación de acuerdos con los grupos guerrilleros y por el acuerdo de efectuar un despeje de 
42.000 km2 en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo”. (Londoño Pinzon, s.f.) Álvaro 
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Uribe Vélez 2002-2010 “su mandato se caracterizó por la lucha frontal contra los grupos 
irregulares en Colombia y el narcotráfico bajo un programa de gobierno denominado política de 
seguridad democrática”  (Londoño Pinzon, s.f.) Juan Manuel Santos 2010-2014 “su mandato se 
ha caracterizado por continuar con la política de seguridad democrática, también se basa en las 
buenas relaciones con los vecinos”  (Londoño Pinzon, s.f.) y Juan Manuel Santos 2014 -2018, su 
segundo período presidencial se ha caracterizado por los acuerdos de  paz con las fuerzas 
armadas revolucionarias de Colombia (FARC) y el impulso a la infraestructura vial del país. 
Queda así evidenciado la búsqueda de los últimos presidentes por lograr mejores relaciones 
sociales, económicas y el impulso a las instituciones, sin embargo, aún en los proyectos de 
infraestructura vial de las 4G es latente la falta de gobernabilidad e institucionalidad que permita 
una participación e integración del territorio con el fortalecimiento de lo regional y lo local. “En 
buena medida, las acciones que se han emprendido durante todo el proceso descentralista, desde 
1986 en adelante, ha tenido la pretensión de generar una institucionalidad eficiente, que responda 
a las demandas sentidas de la comunidad respecto a la prestación de servicios públicos y 
sociales. Esta apuesta institucional no se ha cumplido y, por el contrario, las estructuras 
institucionales de las regiones se caracterizan por su ineficiencia y la existencia de los rasgos de 
corrupción y clientelismo propios de administraciones públicos sin capacidad real de responder 
por sus funciones y responsabilidades constitucionales y legales”. (Molina Giraldo I. A., 2005) 
Si bien “el fortalecimiento institucional, permite una mayor gobernabilidad, entendida 
ésta como la capacidad de resolver los conflictos propios del ejerció del poder gubernamental 
local o regional, en el marco de la profundización de la democracia participativa y el respeto de 
los derechos humanos y sociales de la población”. (Molina Giraldo I. A., 2005). También es 
necesario que exista una relación entre las mismas, deben trabajar en conjunto, cada una de las 
instituciones, nacionales – regionales o locales deben hacer parte activa de los proyectos de 
infraestructura vial, no pueden seguir actuando de forma independiente. “En síntesis, las 
actividades del fortalecimiento institucional, crea diferentes capacidades de las instituciones 
locales y regionales, para responder por las funciones y responsabilidades legales y 
constitucionales, al igual que generan el entorno necesario para una inserción eficiente y 
dinámica de los proyectos en el mercado”. (Molina Giraldo I. A., 2005) 
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“Para lograr un diseño institucional fuerte en Latinoamérica y el Caribe, se requiere un 
sistema robusto de controles y balances que actúe como un contrapeso al enfoque indebidamente 
político de los ministerios de infraestructura. Hace falta la capacidad especializada y la capacidad 
de aplicación a nivel central para aplicar un análisis de costos y beneficios para cada proyecto, y 
además un régimen analítico valor-por-inversión para determinar las concesiones. Esto podría 
reducir los problemas de la toma de decisiones motivada por la política y del alto riesgo de 
captación que sufren los programas de concesiones. (Bitrán & Villena, 2009, pág. 16) 
 
2.3 LA INFRAESTRUCTURA VIAL VS LA GESTION URBANA 
 
En el entendido que los proyectos de infraestructura vial 4G son macro proyectos; por la 
magnitud de su alcance y los altos costos financieros, que involucran tanto al Estado como al 
privado, se deben reconocer al territorio y a la comunidad como actores principales y sobre los 
cuales se deben plantear y reconocer las políticas tanto a nivel nacional como local, de allí la 
importancia de la Gestión Urbana, de acuerdo a la directora de la Maestría en Gestión Urbana de 
la Universidad Piloto de Colombia, la arquitecta Mayerly Rosa Villar “El conjunto de acciones o 
procesos de intervención integral en un territorio urbano deliberado, regulado y administrado por 
el Estado, construido y habitado por grupos poblacionales (…) y su fin es mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones” (Ortega, 2008, p. 15). En esta visión hay tres supuestos centrales, que en 
términos de quien escribe este artículo potencian la gestión en términos de que: i) es mucho más 
que planificación; ii) requiere interacción entre sectores público, privado y comunitario; y iii) el 
propósito se alcanza cuando la población tiene un real “buen vivir” (Villar Lozano). Los 
proyectos de infraestructura vial de las 4G tienen impactos sociales, ambientales, económicos y 
urbanos que de no ser manejados integralmente y con participación activa de la población y las 
entidades locales y nacionales podrían llevar a una fragmentación mayor del territorio y un 
deterioro de aquellos lugares por donde pasan los trazados geométricos de dichos proyectos. 
Para el caso de la maestría en gestión urbana de la universidad piloto de Colombia, esta 
investigación se enmarca dentro de la línea Hábitat, Ambiente y Territorio, “la cual se 
fundamenta en el interés por el estudio del territorio a partir del impacto generado por el ser 
humano como un ser social en el momento en que le ocupa, transforma y establece relaciones 
Comentario [CM12]: Así es que hay 
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directas e indirectas con diferentes grupos poblacionales y, con su entorno construido y no 
construido”. Por tanto los factores que soportan la visión del Hábitat, Ambiente y Territorio 
como tres elementos disímiles pero a la vez complementarios se sustenta en tanto se entienda el 
Territorio como soporte físico de las actividades humanas, el Hábitat como las condiciones 
espaciales que permiten el desarrollo de los grupos poblacionales cuya finalidad es llevar una 
vida digna en un contexto urbano como el acceso a una vivienda y a la infraestructura de soporte 
para vincularse con la ciudad, entre otros aspectos y necesidades propios de la habitabilidad 
humana; el Ambiente como componente natural y ecosistémico de la ciudad donde se entretejen 
diferentes relaciones de las cuales hacen parte los seres humanos. El núcleo problemático de la 
línea se centra entonces en el análisis de la dimensión físico espacial y socio ambiental de la 
ciudad, compuesta por la interrelación entre estos tres elementos, su reciprocidad con el bienestar 
de la población y los mecanismos institucionales para su gestión” (Maestría en Gestión Urbana, 
UPC). A lo anterior se le deben incluir también los aspectos económicos que involucran un 
nuevo sistema de contratación en el país, así como la rentabilidad derivada de los estos proyectos 
e infraestructura. 
Oportuno es entonces la cita de Jordán & Simioni “Los rasgos deseables de una gestión 
urbana promovida por y desde el municipio para responder a los impulsos de la globalización y 
liberalización. Sostiene que se requiere promover una articulación entre ciudades y territorios, y 
transformar de manera importante las estructuras y formas de organización del espacio local. El 
municipio ha probado tener un papel importante en la entrega de servicios de educación y salud 
adecuados, así como en el logro de una buena calidad de vida urbana, lo que favorece la igualdad 
de oportunidades y la integración ciudadana. (Jordán & Simioni, Junio de 2003, pág. 28). Todos 
los proyectos de infraestructura vial, en especial de las 4G, deben ser incluidos dentro de las 
políticas departamentales y municipales, no puede seguir pasando que no exista un marco 
normativo que fortalezca a los municipios en su paso de los corredores viales de las 4G, en su 
mayoría los POT o los EOT no son claros de las normas que preceden a ese tipo de 
intervenciones por su paso en sus centros poblados. 
Bien dicen los autores “se requiere de políticas públicas asertivas para mejorar la gestión 
urbana, con un enfoque integral que incorpore las experiencias de planificación urbana y 
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territorial de las décadas anteriores y diseñe una adecuada combinación de instrumentos directos 
e indirectos de gestión (Jordán & Simioni, Junio de 2003, pág. 38) 
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3 CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL4G 
Los proyectos de infraestructura vial de las 4G tienen dos modalidades 1) iniciativa 
público – privada 2) iniciativa privada. Las de iniciativa público – privada, son las estructuradas 
por el Estado y sacadas a licitación para la participación del privado. Las de iniciativa privada, 
son las estructuradas por el privado y llevadas luego a consideración del Estado para su debido 
proceso de licitación. Es de anotar que estas últimas de ser viables por el Estado tienen una 
retribución para el privado, no solo porque generalmente se le adjudican al estructurador sino 
porque el Estado lo retribuye económicamente por su labor. 
Los diferentes corredores están agrupados por olas, las siguientes figuras muestran como 
está distribuido el territorio nacional de acuerdo a los proyectos, el estado del contrato y el valor 
del contrato a julio de 2016, de cada uno de los proyectos de infraestructura vial: 
 
Figura 3-1. Primera Ola de las 4G  
Fuente:  DNP Julio 2016 
El mayor número de proyectos se ubican principalmente en el departamento de 
Antioquia, para el fortalecimiento y optimización de la relación del interior del país con el puerto 
Comentario [CM13]: Redacción 
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de barranquilla. Son 1.151 km de carretera, las cuales pasan por centros poblados ya 
consolidados tanto en su estructura urbana como en sus dinámicas sociales y económicas. 
Dentro de este grupo de proyectos se destaca el corredor Mulaló – Loboguerrero, el cual 
está diseñado por territorios que no cuentan con infraestructura de carretera para el transporte de 
carga y donde la geografía tienes características que obligan a la construcción de puentes y 
túneles, es decir este corredor se construirá como un trazado nuevo dentro del mapa Colombia. 
Otra característica de este corredor es que, a su paso por el corregimiento de Pavas, genera 
transformaciones no solo en la conformación urbana sino también en su comunidad, por estas 
razones entre otras, era en adelante nuestro estudio de caso.  
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CUARTA GENERACION DE CONCESIONES VIALES 
  NOMBRE 
LONGI
TUD 
KM 
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE 
EJECUCION 
valor del 
contrato 
calzada 
sencilla 
doble 
calzada 
Rehabilitación
/Mejoramiento 
puentes y 
viaductos 
túneles 
P
R
IM
E
R
A
 O
L
A
 
CONEXIÓN PACIFICO 1 
(BOLOMBOLO - ANCON 
SUR) 
49 Ancor sur - Camilo Cé - Bolombolo $2.087.106   31 18 42 2 
Conexión Pacífico 2 (La 
Pintada - Bolombolo) 
98 Antioquia: La Pintada, Venecia $1.300.234 3 41 54 69 1 
Conexión Pacífico 3 (La 
Pintada- La Virginia) 
146 
Departamentos: Antioquia, Caldas, 
Risaralda. La pintada- La Felisa-Irra-La 
Manuela- Tres Puertas- La Virginia 
$1.869.330 35   109 26 6 
Conexión Norte (Remedios, 
Zaragoza y  Caucasia) 
145 Antioquia: Caucasia, Remedios, Zaragoza $1.373.952 63   82 96 1 
Magdalena 2 (Remedios, 
Alto de Dolores, Puerto 
Berrio, Variante Puerto 
Berrío, Conexión Ruta del 
Sol) 
144 Antioquia: Remedios, Puerto Berrío $1.300.273   87 57 79 2 
Girardot - Honda - Puerto 
Salgar 
190  Cundinamarca. Tolima $1.548.656           
Concesión Cartagena - 
Barranquilla y Circunvalar 
de la Prosperidad 
159 Cartagena - Barranquilla $1.709.364       4,05 km   
Corredor Perimetral de 
Oriente de Cundinamarca 
106,9 
Briceño- conecta actual doble calzada 
Briceño-Tunja-Sogamoso. Caqueza conecta 
Bogotá -Villavicencio 
$1.647.776 x x x x x 
Transversal Rio de Oro - 
Aguaclara-Ocaña-Gamarra 
82 
Cesar - Santander Municipios de Rio de 
Oro, Aguachica, Pueblo viejo y Gamarra 
$676.806           
 Mulaló– Loboguerrero 31 
Cali-Yumbo-La Cumbre-Restrepo-Dagua-
Buenaventura 
$1.587.924       31 9 
Tabla 3-1. Cuadro de distribución en el territorio primera ola de contratos 4G 
Fuente Elaboración propia a partir de 
 
pág. 50 
 
 
 
Figura 3-2. Segunda ola de las 4G  
Fuente:  DNP Julio 2016 
 
Esta etapa de concesiones de cuarta generación, a pesar que se adjudicaron menos que en 
la primera ola y tener menos kilómetros de intervención, 731 km, involucra más departamentos, 
se distribuyen en más zonas del territorio nacional.    Se continua con la ampliación de la red en 
el departamento de Antioquia, pero se    incluye la zona sur del país. 
La relación se establece entre capitales de departamento y ciudades con mayor población 
que la anterior etapa. 
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  NOMBRE 
LONGIT
UD KM 
DEPARTAMENTO Y 
MUNICIPIO DE EJECUCION 
valor del 
contrato 
calzada 
sencilla 
doble 
calzada 
Rehabilitacion
/Mejoramient
o 
puentes y 
viaductos 
tuneles 
S
E
G
U
N
D
A
 O
L
A
 
Autopista Mar 1. Túnel de 
Occidente - San Jerónimo - 
Santafé de Antioquia - Bolombolo 
110 
Antioquia: Medellín, Santa Fe de 
Antioquia, San Jerónimo, Venecia 
$2.244.728           
Autopista Mar 2. Cañas Gordas – 
Uramita- Dabeiba– Mutata – El 
Tigre - Necoclí 
17 
Antioquia: Apartado, Dabeiba, 
Neclocli 
$2.574.127           
Sisga - El Secreto. Sisga - 
Guateque - El Secreto. Conecta 
Cundinamarca con Casanare 
137 Cundinamarca: Macheta $966.849           
Santana - Mocoa – Neiva. Neiva - 
Campoalegre - Gigante - Garzón - 
San Juan de Villalobos - Mocoa – 
Santana 
22 
Huila: Garzón, Pitalito, San Agustín. 
Magdalena: Santa Ana. Putumayo: 
Villa Garzon, Villa Amazónica 
$2.969.581           
Puerta de Hierro - Cruz del Vizo - 
Palmar de Varela. Puerta de Hierro 
(Sucre) – Carreto (Magdalena) - 
Palmar de Varela (Atlántico); 
Carreto - Cruz del Vizo (Bolívar). 
175 
Bolívar: Calamar, El Carmen de 
Bolívar, San Jacinto, San Juan 
Nepomuceno. Sucre: Ovejas. 
Atlántico: Palmar de Varela 
$1.286.214           
Santander de Quilichao – Popayán 76 
Cauca: Popayán, Santander de 
Quilichao 
$1.702.786   si       
Villavicencio – Yopal. 
Villavicencio - Conexión Anillo 
Vial - Cumaral- Paratebueno - 
Villanueva - Monterrey  - 
Tauramena - Aguazul – Yopal 
48 
Meta: Villavicencio. Arauca: 
Arauca. Casanare: Yopal 
$2.939.320           
Rumichaca – Pasto. Rumichaca - 
Tangua – Pasto 
80 Nariño: Pasto $2.316.127   si       
Barrancabermeja – Bucaramanga. 
Bucaramanga – Barrancabermeja – 
Yondó 
66 
Antioquia: Yondó Santander: 
Bucaramanga, Barranca 
$2.691.392           
Tabla 3-2. Cuadro de distribución en el territorio segunda ola de contratos 4G 
Fuente Elaboración propia a partir de 
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Figura 3-3. Tercera ola de las 4G  
Fuente:  DNP Julio 2016 
 
Esta ola, se concentra en el departamento de Santander y van a ser parte de ella, 
corredores como Ocaña – Cúcuta, Zipaquirá – Palenque, Duitama – pamplona, Sogamoso – 
aguazul- maní, Chinchiná – mariquita, las cuales están en estudio por parte de la ANI. 
 
De acuerdo a las estadísticas del gobierno nacional y las expectativas alrededor de los 
proyectos de infraestructura de las 4G, estos proyectos no solo traen benéficos en el ahorro del 
tiempo de viaje, sino que también en los costos de operación. No se pueden desconocer estos 
beneficios, pero no he podido evidenciar como el Estado analiza las implicaciones que estos 
proyectos tienen en el territorio, si bien es cierto hay una generación de empleos, las 
comunidades involucradas van a tener transformaciones e impactos que el Estado desestima al 
momento de proyectar los trazados de las concesiones de las 4G. La siguiente figura muestra los 
beneficios que de acuerdo al Estado tienen estos proyectos. 
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Figura 3-4. Beneficios de los contratos de las 4G  
Fuente:  DNP Julio 2016 
 
 
Los proyectos se encuentran adjudicados, mediante licitación pública adelantada por la 
ANI, con una inversión total cercana a los cuarenta y siete billones de pesos ($ 47 billones), con 
una longitud aproximada de 3.192 kilómetros.  
Antes de iniciar el proceso licitatorio la entidad pública debe contar con los siguientes 
documentos: 
- Estudio técnico, socioeconómico, ambiental, predial, financiero y jurídico. 
- Diseños de construcción. Fase II, es decir a nivel de ante proyecto. 
- Modelo financiero. 
- Evaluación costo beneficio. 
- Justificación de utilizar el mecanismo de asociación público privada como 
modalidad de ejecución del proyecto. 
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- Análisis de amenaza y vulnerabilidad para evitar la generación de riesgo 
de desastre. 
- Matriz de riesgo, con la tipificación, estimación y asignación de los mismos. 
Ante todo, lo importante es presentar a los participantes a la licitación un modelo de 
proyecto atractivo con altos beneficios económicos. Para la definición de los corredores el 
Estado buscó que fuesen rentables, El ingeniero Daniel Tenjo en entrevista personal afirmo que 
(D. Tenjo, entrevista personal, 23 de mayo de 2016). “la nación pone recursos, también hay 
recursos derivados de los peajes, entonces se trata de escoger corredores que puedan ser auto 
financiables, o sea que tuvieran un buen tráfico, que permitan pagar una buena parte de la obra. 
Para eso se contrataron estudios de tráfico e identificaron que tipo de corredores podrían tener un 
buen tráfico para poder desarrollar los alcances en esos corredores. Se buscó, que fueran 
corredores de conectividad, entre el centro del país y los puertos, entre las zonas de intercambio 
comercial y la costa atlántica, y de conectividad con el sur del país. Pero lo esencial que fueran 
corredores concesionados, que tuvieran un buen tráfico actual, y que a futuro le garantizara al 
privado recuperar su inversión”.  
Los proyectos de infraestructura vial de cuarta generación tienen tres etapas:  
Etapa Pre operativa: Se compone de la fase de Pre construcción y de construcción. 
Pre construcción: Esta etapa inicia luego de la adjudicación de la licitación y se 
procede con la firma del acta inicio. Es entonces cuando él concesionario toma los 
diseños del estructurador en Fase II y los desarrolla a nivel de detalle para construcción, 
así mismo en esta etapa se deben obtener los permisos y licencias ambientales, se debe 
dar inicio a la compra de los predios necesarios para la construcción y lo más importante 
es obtener el cierre financiero, es decir garantizar que se tienen los recursos necesarios 
para la ejecución del proyecto. 
Construcción: Fase de ejecución de obras, tiene una duración contractual de cinco 
(5) años. La intervención de las obras se adelanta de acuerdo a lo establecido en los 
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pliegos de condiciones y distribuido por unidades funcionales (UF), toda vez se 
concluyan las obras de la UF ejecutada se suscribe un acta de terminación de la misma y 
entra en funcionamiento. Esta Fase terminara cuando se suscriba la última de las actas de 
terminación de las unidades funcionales (UF). 
Etapa de operación y mantenimiento: esta etapa inicia con la suscripción de la última acta 
de terminación de las unidades funcionales.  Duración de 18 a 20 años aproximadamente, aquí el 
concesionario se obliga a garantizar la infraestructura construida, etapa en la que el 
concesionario comienza a recibir los ingresos por las unidades funcionales construidas. 
A la fecha ya se han adelantado varios proyectos de infraestructura vial de los cuales se 
han obtenido lecciones aprendidas que permiten al Estado a buscar una mejora continua en los 
modelos de contratación, estructuración y el análisis de riesgos, estos últimos se han trasladado 
la gran mayoría al concesionario en los proyectos de cuarta generación, lo cual refuerza el hecho 
que tenemos un Estado frágil al que le urge trasladar sus responsabilidades a un tercero, no tiene 
la capacidad ni financiera, ni institucional para afrontar los proyectos de infraestructura vial. 
Surge entonces el interrogante si es esto contradictorio teniendo en cuenta que los principales 
cuellos de botella de los proyectos se identifican en la adquisición predial, las licencias 
ambientales y la consulta previa, situaciones que dependen en un todo del Estado. “Estos riesgos 
deben ser asumidos por el Estado, porque este se encuentra en una mejor posición para 
controlarlos, administrarlos y mitigarlos, tal como lo establece el Artículo 4 de la Ley 1508 de 
2012. No tiene sentido que el particular deba asumir un trámite que tiene que adelantar ante otra 
entidad pública, lo lógico es que antes de celebrar el contrato ya el mismo Estado tenga la 
licencia ambiental, la consulta previa realizada y los predios comprados”. (Fasecolda, 2013). A 
continuación, se muestra la matriz de riesgos establecida para los contratos de 4G 
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Área Tipo de riesgo Asignación Análisis 
Predial 
Demoras en la disponibilidad de predios derivados de 
actividades de gestión predial. 
Privado 
Los pliegos de construcción establecen que se debe disponer del 40% de los 
predios de la unidad funcional que se va a construir. La NO disponibilidad de 
los predios genera atrasos en la construcción. Este riesgo debe ser compartido 
pues finalmente es el Estado quien se quedara con el predio. 
Ambiental & 
Social 
Sobre costos por la adquisición (incluyendo 
expropiación) y compensaciones socio económicas 
Público - Privado 
Este riesgo se produce desde el momento que se está elaborando el estudio de 
impacto ambiental EIA, el cual, en la mayoría de los proyectos de 
infraestructura, es el último documento que se entrega de la fase de pre 
construcción. Mediante este estudio se tramita la licencia ambiental ante la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, proceso por demás lento, 
el cual involucra también el área de gestión social. Debido al largo proceso de 
los tramites, el tiempo transcurrido entre la licencia ambiental y la ejecución de 
la obra, cambian las dinámicas sociales y los requerimientos de la licencia 
como; reubicaciones, reasentamientos, compensaciones y transformaciones 
urbanas. Pese a ser un riesgo compartido entre el Estado y el privado evidencia 
la falta de trabajo conjunto entre las instituciones, la especulación y la falta de 
políticas que integren los proyectos al territorio de acuerdo a sus condiciones 
reales y actuales. 
Demoras en la obtención de las licencias y/o 
permisos 
Privado 
Sobre costos por compensaciones socio ambientales Público - Privado 
Sobre costos por obras adicionales como 
consecuencia del trámite de licencias ambientales por 
razones no imputables al concesionario 
Público 
Efectos desfavorables por decisiones de la entidad 
frente al movimiento o reubicación de casetas de 
peaje existentes y/o imposibilidad de ubicación de 
casetas de peajes nuevas, previstas en la 
estructuración 
Público 
Invasión de derecho de vía Privado 
Redes Sobre costos por interferencia de redes Público - Privado 
Este riesgo se origina desde la estructuración de los proyectos, pues los diseños 
previos a la licitación son ligeros y sin detalle que permita evaluar las 
condiciones de la totalidad de las redes existentes. Por eso al momento de 
elevar los diseños a fase III, luego de adjudicada la licitación, y durante la etapa 
de construcción se elevan los costos de las redes de servicios públicos. No 
debería ser un riesgo compartido pues el Estado es quien licita a sabiendas de la 
falencia que existe en este área de diseño. 
Diseño 
Sobre costos derivados de los estudios y diseños Privado 
No tiene sentido que exista un riesgo en los diseños de los proyectos de 
infraestructura vial, pues estos deberían ser elaborados en detalle e incluir todos 
los aspectos técnicos. No deben adicionarse obras por fuera del contrato de la 
APP. Es esta en mi opinión, una muestra de la ligereza y mal programadas las 
licitaciones de este tipo de proyectos. 
Sobre costos por ajustes en diseños como 
consecuencia del trámite de licencias ambientales por 
razones no atribuibles al concesionario 
Público 
Sobre costos en diseños por decisiones de la ANI Público 
Construcción Sobre costos derivados de mayor cantidad de obras Privado Teniendo en cuenta que los contratos de APP para los proyectos de 
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Variación de precios de los insumos y sobre costos 
de fuentes de materiales 
Privado 
infraestructura vial, se contratan a precio global fijo, el concesionario al tener 
que asumir este riesgo en su totalidad, limita las obras e intervención a lo 
exigido en los pliegos de condiciones, sin ir más allá, pues le acarrea sobre 
costos. Peor aún su interés por el territorio y su comunidad se limita a una 
relación financiera con el Estado. 
Operación y 
mantenimiento 
Mayores cantidades de obra para actividades de 
operación y mantenimiento 
Privado Bien asignado este riesgo al privado, pues este como diseñador y ejecutor de las 
obras debe garantizar su estabilidad y buen funcionamiento. El buen 
desempeño de la operación y el mantenimiento se ve reflejado en los ingresos 
del concesionario. 
Variación de precios de los insumos para actividades 
de operación y mantenimiento 
Privado 
 
Tabla 3-3. Matriz de riesgos para los contratos 4G 
Fuente Elaboración propia a partir de  (Ibáñez Parra)
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3.1 INSTITUCIONES RELACIONADAS EN LA EJECUCIÓON DE LOS PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE 4G 
 
Como se ha expresado la cuarta generación de proyectos de infraestructura no solo 
obedece a la necesidad de aumentar el PIB, sacar el país del atraso en esta materia sino también a 
una propuesta de Gobierno, en cabeza este último de Juan Manuel Santos presidente 2010-2018. 
El atraso en el desarrollo de la infraestructura vial del país se enmarca principalmente por la falta 
de recursos del Estado y la debilidad en los modelos de contratación, así como de las entidades 
responsables de su puesta en marcha.  
Se evidencia una fuerte intención del Gobierno para brindar solidez a los proyectos de 
infraestructura, esto mediante el fortalecimiento de sus instituciones y la legislación que hoy rige 
para las asociaciones público – privadas. 
Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos de infraestructura vial de las 4G es 
necesario un mayor y mejor control a lo acontecido con cada uno de ellos por tal razón es que “la 
Presidencia de la República ha creado un comité de seguimiento a estos proyectos, se citan a las 
Entidades también para que colaboren, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), que es la que se encarga de todo el tema de la licencia ambiental, de 
permisos y demás. Está también el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que tiene que ver con el 
tema de predios, la Financiera del Desarrollo Nacional (FDN) que hace parte de todo el esquema 
de financiación de estos proyectos. Entonces todos convergen a este comité de seguimientos que 
llamamos CIS (Comité Interinstitucional de Seguimiento de Interés Estratégico para la Nación)”. 
(D. Tenjo, comunicación personal, 23 de mayo de 2016)  
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Figura 3-5. Relación de Entidades vinculadas al proceso de los proyectos de infraestructura vial 
Fuente Elaboración propia 2016 
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Este tipo de proyectos involucran áreas financieras, técnicas, ambientales, entidades 
estatales como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la ANLA, la ANI, la ANIF y las 
entidades territoriales, entre otras, razón suficiente para buscar un trabajo coordinado y en 
equipo, que permita agilizar los procesos de los proyectos en cuanto a trámites, permisos y 
licencias se refiere, así como en determinado momento estas mesas conjuntas deben ser muestra 
de la transparencia y legalidad de las partes.  
3.2 ASPECTOS TÉCNICOS 
Durante la etapa de pre construcción, el concesionario al que se le adjudicó la licitación, 
dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones, debe complementar los 
diseños entregados por el estructurador y llevarlos a nivel de detalle para la construcción, esa 
complementación se presenta de acuerdo a los volúmenes relacionados en la siguiente tabla:  
 
Volumen CONTENIDO 
VOLUMEN I: Estudio de transporte Mediante información secundaria y primaria se cuantifica y proyecta 
el TPD y se determina el número N de ejes de diseño.   La capacidad 
y niveles de servicio definirán parámetros como la sección 
transversal, velocidad, pendiente, etc. 
VOLUMEN II: estudio de trazado y 
diseño geométrico, señalización y 
seguridad vial. 
Con base en los datos estimados en el anterior volumen en cuanto a 
nivel de servicio, capacidad, se  deberá definir el tipo de  vía  que se  
requiere, la sección típica y se obtendrá el diseño final en planta 
perfil. 
Volumen iii: geología para ingeniería Geología y Geomorfología de detalle a lo largo y ancho del corredor 
de la vía, de tal forma que se identifiquen todos los problemas de 
estabilidad que se puedan presentar a la hora de la ejecución de la 
obra. Caracterización de las fuentes de materiales y ubicación de los 
posibles sitios para la disposición del material sobrante de corte. 
Volumen iv: estudio de suelos para el 
diseño de fundaciones de puentes y 
otras estructuras de contención 
Mediante la ejecución de sondeos se encontrará la caracterización 
detallada de los suelos que servirán como fundación de las obras 
proyectadas. 
Deberá determinarse las características físicas y químicas en la 
composición de los suelos mediante ensayos de laboratorio e insitu. 
Volumen v: estudio de estabilidad y 
estabilización de taludes 
Se definirán las condiciones de estabilidad de laderas adyacentes, 
determinando inclinación del talud, obras de contención, de 
estabilidad, complementarias, para garantizar condiciones de 
seguridad en taludes de  corte, sitios críticos, con  igual tratamiento 
para  zonas de  disposición de sobrantes. 
Volumen vi: estudio geotécnico y 
diseño del pavimento 
A fin de determinar la estructura del pavimento se obtendrá como 
resultado de   este   volumen la caracterización de   la   subrasante, 
determinar y caracterizar los materiales componentes de la 
estructura del pavimento, la cual debe cumplir con funcionalidad, 
economía y durabilidad. 
Volumen vii: estudio de hidrología,     Se obtendrá el diseño, dimensionamiento, ubicación, niveles para 
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hidráulica y socavación drenajes mayores y menores de obras como son puentes, pontones, 
alcantarillas, cunetas, y demás obras menores realizando estudios de 
socavación, se definirá así mismo obras de subdrenaje como son 
filtros, drenes horizontales, zonas de inestabilidad, etc.   Estas deben 
ser concordantes con el diseño geométrico de la vía. 
Volumen viii: estudios y diseños de 
estructuras 
Se   diseñaran   las   obras   basados   en  la  topografía,  forma de 
batimetría,   diseño geométrico, geología, geotecnia, fundaciones, 
estabilidad de taludes, hidráulica, ambiental, urbanismo y demás 
áreas aplicables, para obras como son alcantarillas, muros, puentes y 
pontones. 
Volumen ix: estudio y diseño de 
túneles 
Se determinará la tipología y el diseño final de este tipo de obras con 
base en   estudios  de   tránsito,  estudio  de   ventilación,  estudio  
geológico  y geotécnico del sector, tipo de suelo, obras subterráneas 
adicionales, etc. 
Volumen x: urbanismo y paisajismo Establecer la interacción  entre la vía y núcleos poblacionales, sus 
usuarios (peatones, motociclistas), identificando puntos de conflicto, 
definir criterios para el tema paisajístico, incorporar las soluciones 
para el diseño geométrico, seguridad, y en general con las áreas 
afines. 
Volumen xi: gestión predial En el desarrollo del diseño del proyecto se deberá establecer a través 
de una investigación técnica y jurídica las afectaciones territoriales 
del proyecto por su construcción y operación, determinar los títulos 
de propiedad y obtener información de los predios afectados. 
Volumen xii: estudio de impacto 
ambiental 
Se  definen  parámetros que  buscan  la  racionalización de  los  
recursos y minimizar el impacto y riesgos ambientales, se definirá 
las características, procesos,  actividades a  desarrollar,  todo  en  
búsqueda  de  identificar  los riesgos de afectación y vulnerabilidad 
para el ecosistema y proponer soluciones, consignando estos 
parámetros en el plan de manejo ambiental. 
Volumen xiii:  estudio de  cantidades 
de  obra,  análisis de precios unitarios 
y presupuesto para la estructuración 
del pliego de condiciones 
Se busca obtener la información necesaria tomando como base los 
estudios y  diseños de las áreas que intervienen y así poder 
estructurar los pliegos de condiciones para la etapa constructiva, 
condicionando y estimando planes de trabajo e inversión para la 
ejecución de la obra. 
Volumen xiv: evaluación 
socioeconómica del proyecto 
En este volumen se hará un análisis económico de los costos y 
beneficios de la implementación del proyecto. 
Volumen xv: informe final ejecutivo. En este volumen se presentara un informe ejecutivo que 
permita de una forma  clara  y  sencilla,  localizar  
geográficamente  el  proyecto  de  vía  en estudio, conocer la 
importancia socio-económica del mismo y a través   de una ficha 
técnica resumen disponer de los resultados técnicos más importantes 
de la consultoría 
Tabla 3-4. Áreas técnicas que componen los proyectos 4G 
 Fuente: Pliego de condiciones para proyectos de infraestructura INVIAS 200xx 
 
Cada uno de los corredores viales de las 4G se subdividen en unidades funcionales, 
previamente definidas por el estructurador, que permiten que el corredor pueda ser puesto en 
funcionamiento por sectores y se mantenga un continuo flujo por el mismo.  “Atendiendo la 
necesidad de que las obras se ejecuten rápidamente, se introdujo el concepto de "Unidades 
Funcionales", que es una herramienta muy útil para que se construyan los distintos trayectos 
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viales de cada contrato con independencia funcional. Es decir, que su construcción, puesta en 
funcionamiento y futura operación y mantenimiento, no dependerá de la terminación de las obras 
de las demás "Unidades Funcionales". Lo anterior crea una dinámica que incentiva la ejecución 
simultánea de las obras y a su vez, optimiza el flujo financiero de los inversionistas, al recibir 
oportunamente los aportes de la Nación y el recaudo de peajes, una vez se terminen y entreguen 
las obras asociadas a cada unidad funcional” (Dinero, 2013). Para cada una de las Unidades 
Funcionales se deben entregar los diseños finales en los 14 volúmenes descritos anteriormente, 
en las fechas definidas en los pliegos de condiciones del contrato de licitación. 
Los concesionarios a los cuales les son adjudicados los diferentes proyectos, ciñen su 
alcance de diseño a lo establecido en el pliego de condiciones, esto en algunos casos, lleva a que 
los proyectos limiten su trazado a lo definido por el estructurador, así no sea lo más conveniente 
para el territorio y su comunidad, a las partes no les interesa hacer más ni menos a lo definido 
previamente. 
3.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO 
 
El territorio Nacional se caracteriza por tener una topografía variable, Colombia es un 
país de mucha diversidad y riqueza natural, lo que genera que los proyectos deban adaptarse a las 
diferentes topografías, dando una solución al trazado para el paso de ríos, manglares, atravesar 
montañas, altas pendientes, paso por centros poblados y bosques. Lo anterior sumado a que los 
proyectos buscan mejorar la conectividad entre diferentes centros urbanos, es lo que da como 
resultado que los proyectos de infraestructura vial se compongan de dobles calzadas, túneles, 
puentes y viaductos. Es importante aclarar que no todos los corredores viales requieren del 
planteamiento de las infraestructuras mencionadas, cada corredor tiene sus propias 
características. 
3.4 RELACIONES SOCIO – AMBIENTALES EN PROYECTOS DE 4G 
“La Consulta Previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los 
demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se 
vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera 
proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. Se 
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fundamenta en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de 
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural” (rosario, 
s.f.) Es obligación de los gestores de los proyectos de infraestructura vial, desde la 
estructuración, realizar las consultas previas a las entidades competentes, se debe tener claridad 
de la existencia de comunidades indígenas, afro descendientes o de zonas de hallazgos 
arqueológicos sobre los corredores a diseñar en aras de hacer a la comunidad participe de los 
proyectos y respetar sus derechos sobre el territorio. Sin embargo, en Colombia estos procesos de 
consulta aún tienen vacíos que dificultan su verdadero proceso de vinculación a los proyectos de 
infraestructura como son la falta de reconocimiento legal para las comunidades indígenas y los 
afro descendientes, asi como la falta de cartografía de la ubicación de los asentamientos, la falta 
de institucionalidad, el desconocimiento por parte del Estado, entre otros.  
De otra parte, también se dan los procesos de participación comunitaria desde la 
estructuración hasta la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura vial, los cuales están 
contemplados dentro de la gestión social de cada uno de los proyectos. La siguiente tabla ilustra 
la normatividad gestión social en proyectos  
 
NORMA TEMÁTICA 
Ley 21 de 1991 Relacionada con los derechos d e  los pueblos indígenas y las tribus en 
los países independientes, fue adoptada por la OIT en 1989.  
Ley 99 de 1993 Titulo X .   De  los  modos  y  procedimientos  de  participación 
ciudadana - Artículos 69 al 76. 
Ley 76 de 1993 Expedida para proteger  la identidad cultural y los derechos de las 
comunidades negras. 
Ley 134 de 1994 Mediante  la  cual  se  dictan  normas  sobre  mecanismos  de 
participación ciudadana. 
Decreto 1371 de 1994 Reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel, tratada en el 
Artículo 45 de la Ley 70 de 1993. 
Decreto 1745 de 1995 Relacionado  con  la titulación  de  tierras  en  las comunidades 
negras. 
Decreto 1277 de 1996 Relacionado con las zonas de reservas campesinas. 
Decreto 1397 de 1996 Crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa 
Permanente  de Concertación con los Pueblos y organizaciones 
Indígenas. 
Comentario [CM19]: citación 
Comentario [CM20]: No es claro. 
Existe toda una normatividad (tabla 3.3) 
sobre gestión social. Por qué entonces hay 
una falla de reconocimiento legal? 
Comentario [P21]: Se atendo la 
observación, se aclara el marco normativo, 
no de la gestión social sino de las 
comunidades 
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Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura, relacionada con las áreas de protección 
arqueológica en las licencias ambientales. 
Ley 393 de 1998 Relacionada con las acciones de cumplimiento. 
Ley 472 de 1998 Consagra  la  reglamentación  de  las  acciones  populares  y de 
grupo. Decreto 1320 de 1998 Reglamenta  las consultas  previas  a comunidades  indígenas  y negras. 
Decreto 1818 de 1998 Relacionado  con los estatutos de mecanismos  alternativos  de solución de conflictos. 
Decreto 2001 de 1998 Constitución de Resguardos Indígenas. 
Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
Decreto 330 de 2007 Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales. 
Tabla 3-5. Normatividad gestión social  
Fuente: Extracción - versión digital.  (Marinez , Ortega, & Ramírez, 2010) 
Dado que los proyectos de infraestructura vial de cuarta generación, tienen relación 
directa con el territorio y a su paso se encuentran centros poblados con una comunidad ya 
establecida, desde la misma estructuración se evidencian alteraciones en las dinámicas sociales 
del lugar. Las comunidades allí asentadas son parte activa del desarrollo de los mismos. “Entre 
los impactos más significativos se destacan la alteración de la estructura y dinámica de la 
población local, reasentamientos de la población, cambios en el uso del suelo, generación de 
empleo, pérdida de patrimonio histórico, cambios en la cultura, entre otros”. (Marinez , Ortega, 
& Ramírez, 2010, pág. 20).  
Siendo los proyectos de infraestructura vial de las 4G una intervención en el territorio y 
estructurados por el Estado, surge la pregunta ¿Cómo son tenidas en cuenta los asentamientos y 
las comunidades organizadas a lo largo del corredor?  
“Al estructurar la concesión, se identifican cuáles son esos centros poblados por 
donde se va a pasar, entonces ahí empieza un análisis de afectaciones, por ejemplo 
una doble calzada al pasar por un centro poblado requiere de la compra de mínimo 
60 metros ancho, en realidad las calzadas en los centros poblados no tienen más de 
20 metros, eso quiere decir desaparecer el centro poblado, las afectaciones en 
términos de la parte social son altísimas, en la parte financiera es terrible porque 
quitar un centro poblado de 2 kilómetros de largo comprar 60 metros de ancho, eso 
es comprar la iglesia, el colegio, el cuartel de la policía, entonces esa es la primera 
evaluación que se hace y si el impacto es tan alto se piensa en hacer una variante. 
Si el alcance es únicamente mejoramiento, no requiere compra adicional a lo 
existente, si es una calzada de 8 metros de ancho y lo único que se requiere, dentro 
del proyecto es llevarla a 10 metros de ancho, el impacto no va a ser tan grande, y 
eso es parte del análisis que se hace, pero en los casos donde el impacto es muy 
grande se piensa hacer una variante, y esto se realiza en las fases 1 y 2. En la fase 3, 
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hay casos en los cuales la ANI ha identificado una variante, y así sea de 
mejoramiento no se puede pasar por ahí porque el impacto va a ser muy fuerte, por 
petición de la comunidad, por el tema de tráfico, pero el contratista debe asumir 
todos los riesgos. ¿Es decir que la ANLA determina esos riesgos? la mayoría de las 
comunidades ven con buenos ojos el tema de una variante, pero también ha pasado lo 
contrario, se genera una variante y la comunidad hace paro, porque hay mucha gente 
que vive en las carreteras porque hay unos centros poblados que ni siquiera son 
municipios. Entonces ellos piden dejar la carretera como está y no les interesa que se 
amplíe la carretera porque llevan 30 años viviendo de la misma manera. Entonces es 
muy difícil establecer un parámetro porque todas las comunidades son diferentes 
cada una entre sí, por lo general hay una tendencia a oponerse a todo, entonces por 
eso es muy importante que tanto concesionario y ANLA deben tener un muy buen 
equipo de socialización para manejar todos esos temas”. (D. Tenjo, entrevista 
personal, 23 de mayo de 2016) 
Lo anteriormente expresado da cuenta de la importancia de una buena estructuración de 
los proyectos, cuya responsabilidad está en manos del Estado, son proyectos de incidencia en la 
morfología urbana del lugar con una transformación directa en la población que allí reside. 
Los contratos de los proyectos de infraestructura de las 4G, dentro de los pliegos de 
condiciones establecen los procesos y gestiones que debe realizar el concesionario en las 
diferentes etapas del proyecto, no solo en la parte técnica, sino también en el área social, que 
involucra no solo la participación comunitaria sino los procesos de socialización del proyecto a 
ejecutar.  
“Los contratos establecen unas etapas adicionales de reuniones con la comunidad, 
hay una reunión de inicio, donde se socializa el contrato, socializar no supone 
negociar ni cambiar las condiciones, cuando se habla de socializar es informar lo que 
quedo contratado y hay unas acta de reuniones de socialización iniciales, a mediados 
de obra y al finalizar, en donde la comunidad puede hacerle seguimiento al proyecto, 
pero es al proyecto que ya quedo, las etapas de negociación y socialización, son 
previas a la estructuración y ahí es donde se establece si hay que colocar puentes 
tanto vehiculares como peatonales, o alguna estructura adicional que se exija por 
parte de las comunidades, salvo que tenga consulta previa, realmente los proyectos 
no cambian por parte de los factores sociales, cambian porque si hay una consulta 
previa, que termina en consenso, se puede introducirle  cambios al proyecto que se 
está adelantando,  previos a la construcción de lo contrario no, es muy poco probable 
que eso pase, se van a las etapas de socialización y hay una obra adicional que se 
requiera se debe tramitar a través del contratante, porque estos proyectos no tienen 
contemplada la ejecución de obras complementarias.  (Maya. A entrevista personal, 
noviembre de 2015)  
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En las reuniones de socialización, por parte del concesionario de los proyectos, hay 
quienes están de acuerdo con los proyectos y los que hacen oposición, de allí la importancia de 
hacer partícipe de una forma activa a la comunidad, desde la estructuración de los proyectos. 
Desde la estructuración de los proyectos de las 4G se identifican las características del 
territorio y la necesidad de las licencias ambientales a que haya lugar para la puesta en marcha de 
los proyectos, este ha sido identificado como uno de los retos y riesgo importante dentro de los 
proyectos, tanto que, a pesar de los avances en dicha materia, todavía se ve como los contratistas 
aducen el atraso a este tipo de trámites. Las licencias exigen una serie de compensaciones que el 
contratista debe asumir durante la etapa de construcción. 
“Cuando se requiere de un licenciamiento ambiental este determina unas 
compensaciones socio – ambientales que se deben cumplir, como retribución por los 
impactos que se generan. La licencia ambiental no solo mide los impactos 
ambientales y sociales. Las medidas de compensación que establece la licencia 
ambiental,  obligan al beneficiario de la licencia a cumplir con unos requisitos, por 
ejemplo a veces se hacen planes de saneamiento de aguas para los municipios por los 
cuales pasa el proyecto, las compensaciones ambientales serian entonces hacer 
reposiciones de árboles, otra donde se obliga a construir puentes peatonales para 
mejorar los niveles de seguridad de la comunidad, evidentemente hay unas medidas 
de compensación que salen de los actos administrativos de la autoridad nacional de 
licencias ambientales. Los proyectos cuando son estructurados también tienen unos 
planes de gestión social, los planes básicos contractuales son de responsabilidad 
social y ambiental, que a su vez tienen unas políticas en cumplimiento de los 
principios del Ecuador , estos últimos son una referencia del sector financiero para 
determinar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales de los proyectos 
(Equator principles, 2013) , lo anterior es para beneficiar a la comunidad y hacer el 
menor impacto sobre las mismas. Los principios del Ecuador, son unos principios 
denominados así, los cuales  regulan los temas de responsabilidad social, hoy se 
encuentran en la versión 3, son nueve postulados y el proyecto se debe comprometer 
a reducir las emisiones de CO2, que su maquinaria sea limpia, programas de reciclaje 
son unos principios que dan las políticas sociales de los proyectos y son exigidas por 
los bancos, si se quiere obtener una financiación, los bancos  validan que se cumplan 
unas políticas porque hay un principio en los bancos que dice que toda empresa a la 
cual le presten dinero debe cumplir con esos principios.  (Maya. A entrevista 
personal, noviembre de 2015) 
 
 pág. 67 
 
3.5 ASPECTOS FINANCIEROS EN LOS PROYECTOS 
Para la definición de los corredores se tienen como premisas que sean rentables y que 
sean estratégicos para la nación “se busca que la rentabilidad permita al inversionista tener la 
seguridad que la recuperación de su dinero está ahí. Y lo segundo pues obviamente que sean 
corredores que tengan importancia estratégica para la nación, es decir, que permitan conectar 
puertos, interior con puertos, el interior con el sur del país, y generar mejoras significativas en la 
operación que permitan disminuir los costos de operación. En nuestro país los costos de 
operación son bastante importantes, aún tenemos carreteras con pendientes altísimas, si se hace 
un análisis de costos a lo que se gastan los transportadores es altísimo en combustible, llantas y 
demás. De allí que el Estado identifico esos corredores, para generar mejoras en ellos y disminuir 
esos costos de operación para incentivar el comercio” (D. Tenjo, entrevista personal, 23 de mayo 
de 2016). 
Los proyectos de infraestructura vial de las 4G son un atractivo económico para la 
empresa privada y para los extranjeros, un alto porcentajes de los proyectos tienen participación 
de otros países, la tabla 3-6 muestra las diferentes participaciones, lo que indica no sólo la 
rentabilidad de los proyectos, sino que aun el mercado de capitales del país no cuenta con la 
solvencia suficiente para afrontar este tipo de proyectos. 
 
Cuarta generación de concesiones viales 
  NOMBRE Valor del contrato 
 % 
PARTICIPACION 
EXTRANJERA 
PAIS 
P
rim
era o
la 
Conexión pacifico 1 ( Bolombolo - Ancón 
sur) 
$2.087.106.000.000 40 España 
Conexión Pacífico 2 (La Pintada - 
Bolombolo) 
$1.373.910.000.000 10 Portugal 
Conexión Pacífico 3 (La Pintada- La 
Virginia) 
$1.975.254.000.000 26 Costa rica 
Conexión Norte (Remedios, Zaragoza 
y  Caucasia) 
$1.373.952.000.000 25 España 
Magdalena 2 (Remedios, Alto de Dolores, 
Puerto Berrio, Variante Puerto Berrio, 
Conexión Ruta del Sol) 
$1.740.427.563.337 40 Chile 
Girardot - Honda - Puerto Salgar $1.548.656.000.000 30 Costa rica 
Concesión Cartagena - Barranquilla y 
Circunvalar de la Prosperidad 
$1.709.364.530.216 30 Costa rica 
Corredor Perimetral de Oriente de 
Cundinamarca 
$1.647.776.111.169 62,5 Israeli 
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Ocaña – Gamarra – Puerto Capulco 
(Adición Ruta del Sol – Sector 2) 
  25 Brasilera 
 Mulaló– Loboguerrero $1.587.924.097.847 40 España 
S
eg
u
n
d
a o
la
 
Autopista mar 1. Túnel de occidente - san 
jerónimo - Santafé de Antioquia - 
bolombolo 
$2.244.728.602.746 
37,5 España 
37,5 Austria 
Autopista Mar 2. Cañas Gordas – Uramita – 
Mutata – El Tigre 
$2.574.127.000.000     
Sisga - El Secreto. Sisga - Guateque - El 
Secreto. Conecta Cundinamarca con 
Casanare 
$966.849.097.446 40 España 
Santana - Mocoa – Neiva. Neiva - 
Campoalegre - Gigante - Garzón - San Juan 
de Villalobos - Mocoa – Santana 
$2.969.581.000.000     
Puerta de Hierro - Cruz del Vizo - Palmar 
de Varela. Puerta de Hierro (Sucre) – 
Carreto (Magdalena) - Palmar de Varela 
(Atlántico); Carreto - Cruz del Vizo 
(Bolívar). 
$1.286.214.000.000 100 España 
Santander de Quilichao – Popayán $1.702.786.716.167 25 Ecuador 
Villavicencio – Yopal. Villavicencio - 
Conexión Anillo Vial - Cumaral- 
Paratebueno - Villanueva - Monterrey  - 
Tauramena - Aguazul – Yopal 
$2.939.320.796.324     
Rumichaca – Pasto. Rumichaca - Tangua – 
Pasto 
$2.316.127.771.181     
Barrancabermeja – Bucaramanga. 
Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó 
$2.691.392.438.114 40 España 
In
iciativ
a p
riv
ad
a
 
App gica (Girardot - Ibagué – Cajamarca) $1.860.649.586.531     
IP Malla Vial del Meta $3.200.000.000     
IP Chirajara – Villavicencio 5,3 billones     
Cesar - La Guajira $1.719.724.000.000     
Cambao – Manizales $1.334.383.590.504 25 Portugal 
Antioquia Bolivar $2.752.552.193.011     
IP VIAS DEL NUS $2.490.135.961.386 22,21 España 
IP Neiva - Espinal - Girardot $2.017.901.636.047     
Tabla 3-6. Participación extranjera en los proyectos de 4G 
Fuente elaboración propia a partir del cuarto de datos de la ANI 
Como se expresó previamente en este capítulo, los proyectos de infraestructura vial de las 
4G, se componen de tres (3) etapas, en cada uno de ellos las características financieras son 
diferentes, 
En la Etapa de pre construcción, se deben cumplir con los requerimientos contractuales y 
obtener el cierre financiero con las Entidades bancarias, como se explica en las siguientes 
figuras: 
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Figura 3-6. Flujo de caja hasta el cierre financiero 
 
Fuente Elaboración propia 
Figura 3-7. Cierre financiero 
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Fuente: Elaboración propia 
La expresión cierre financiero se refiere a que el contratista debe garantizar que se tienen 
los recursos necesarios para la ejecución de la obra. La etapa de pre construcción o puesta a 
punto cuyo financiamiento es corporativo, el cual adquiere la concesionaria por préstamos a 
corto plazo (un año) con entidades bancarias.  Las entidades bancarias tienen dos esquemas para 
realizar este préstamo: 1. Mediante un crédito puente, el cual recupera la entidad bancaria al 
momento de darse el cierre financiero del proyecto, el termino puente se refiere a que esta deuda 
debe ser respetada por la/las entidades que realizan el préstamo del cierre financiero. 2. Mediante 
crédito línea de trabajo, esta modalidad la plantea el banco cuando ve dificultades para la 
realización del cierre financiero del proyecto, razón por la cual exige la devolución del préstamo 
indiferente haya cierre o no y, antes del cierre financiero. En cualquiera de las dos modalidades 
el respaldo es la firma de los socios, los cuales son dueños de grandes empresas y estables dentro 
del mercado de la construcción, a nivel nacional e internacional. 
Todos los contratos exigen un  EQUITY, este corresponde a “la cantidad de inversión 
mediante efectivo o ganancias retenidas en una empresa. El término también significa la 
diferencia entre activos y pasivos. Este es el compromiso financiero total de los propietarios con 
la empresa”. (Blade Media, 2001-2016), es un aporte que deben hacer los socios del SPV 
vehículo de propósito exclusivo (por lo general sociedad anónima simplificada, para operar y 
funcionar durante la etapa de pre construcción, esto evidencia que solo las grandes compañías de 
Comentario [CM22]: ¿? 
Comentario [CM23]: ¿? 
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construcción en asocio con el capital extranjero podrán participar de este tipo de proyectos de 
infraestructura vial. Este aporte puede ser mediante deuda subordinada (cuando el concesionario 
adquiere la deuda con el socio), esta es la última deuda que se paga, primero se pagan las 
acreencias del cierre financiero y laborales, o mediante el aumento del capital social de la 
concesión.  
Todo contratista al que le fue adjudicado un proyecto de infraestructura vial de las 4G 
requiere demostrar su solvencia económica y realizar el cierre financiero durante la etapa de pre 
construcción para ello recurre a los bancos, los cuales exigen que sus potenciales deudores sigan 
“Los Principios de Ecuador que son un marco de gestión de riesgos, adoptada por las 
instituciones financieras, para la determinación, evaluación y gestión de riesgos ambientales y 
sociales en los proyectos. Los bancos aplican los Principios de Ecuador a todos los préstamos 
destinados a proyectos con un costo de capital de US$ 50 millones o superior. El financiamiento 
de proyectos, un método de financiamiento importante en el desarrollo del sector privado, se 
refiere al financiamiento de proyectos en los que el reembolso del préstamo depende de los 
ingresos que genere el proyecto una vez establecido y en funcionamiento” (Banco mundial, 
2004).  
Una vez se obtiene el cierre financiero, inicia la etapa de construcción, la cual tiene una 
duración que oscila entre 3 y 5 años, dependiendo de la dificultad técnica del proyecto. Se van 
construyendo las Unidades Funcionales establecidas en el contrato y toda vez sean recibidas a 
satisfacción se pondrán en funcionamiento y se les pagará a los constructores las inversiones 
realizadas de la bolsa de peajes que se han venido recaudando desde el inicio del proyecto.  A 
ese pago se le denomina retribución. 
“Una vez terminado la construcción de cada una de las Unidades funcionales del 
proyecto el estado le cancela la retribución al Concesionario. Por lo pronto el 
concesionario del esquema de 4G, financia y presta toda la plata, a través del crédito 
de los bancos y el aporte de EQUITY.  Una vez construida y en la medida que el 
estado reciba las obras, paga al concesionario parte de la inversión, que es 
proporcional a la Unidad Funcional que está entregándose. Si el proyecto tiene 5 
unidades funcionales entonces usted entrega la primera  y le empiezan a pagar, el 
porcentaje que esa inversión genera sobre la inversión total del proyecto, entonces 
hay fuentes de ingreso que tienen  los proyectos, los peajes, antes uno tomaba la 
plata de los peajes en los esquemas de primera generación para poder apalancar la 
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construcción, ahora usted construye todo y esa bolsa de peajes se sigue recaudando, 
pero queda a favor de la ANI, tan solo cuando a usted le reciben la construcción a 
usted le empiezan a devolver la parte proporcional de la recaudación, antes el 
negocio era más expedito para el privado, ahora el privado asume riesgos, construye 
y cuando construye le devuelven parte del ingreso, pero como todos estos proyectos 
se montan sobre la base del peaje en la medida le usted ya empieza a liberar por cada 
peso que entre al peaje le dan la parte proporcional de la unidad funcional que usted 
construyo, hasta que las termina de construir todas, cuando las termine de construir, 
todo el ingreso que venga de peajes, es el ingreso que necesita el proyecto para 
devolver digamos las inversiones a los bancos la plata que pusieron y  a los  sponsors 
darles los dividendos del capital que colocaron” (Maya. A entrevista personal, 
noviembre de 2015)  
La etapa de operación y mantenimiento tiene una duración entre 18 y 20 años, tiempo que 
comienza a correr a partir del momento de la entrega de la obra de la unidad funcional. 
En los proyectos de infraestructura vial de las 4G, se habla de Proyect Finance, es decir, 
el proyecto es el que ofrece las garantías para la financiación de las entidades bancarias, es el 
respaldo para cualquier desembolso.  
Una de las características de las 4G amparadas en la ley 1508 de 2015, es que a los 
contratos celebrados solo le pueden adicionar en recursos y en tiempo, siempre y cuando no 
excedan el 20% del valor del contrato originalmente pactado. Así mismo la ley establece en el 
artículo 5 que: “el derecho al recaudo de recursos por la explotación económica del proyecto, a 
recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, en proyectos de 
asociación público privada, estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al 
cumplimiento de niveles de servicio, y estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto, 
y los demás requisitos que determine el reglamento” 
Tabla 3-7. Financiamiento concesiones 4G 2014-2020 
 
  $ billones % del total 
Equity 
Interno 2,5 5 
Externo 7,5 15 
Deuda 
Subordinada FDN - Multilaterales 5 10 
Senior 
Bancos internos 15 30 
Bancos externos 13 26 
Fondos de Capital 7 14 
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Total 50 100 
  
Fuente: Cálculos ANIF con base en ANI. (ANIF Clavijo, Sergio; Vera , Alejandro; Cuéllar, Ekaterina; Vera, Nelson, 2014) 
El gobierno colombiano aprobó la inversión de recursos de Isagén en bonos de la 
Financiera de Desarrollo Nacional por $2,5 billones. Los bonos quedarán a nombre del Fondo de 
Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) y tendrán una categoría especial que permitirá a la FDN 
aumentar su capacidad de prestarle recursos a las constructoras de los proyectos viales de cuarta 
generación (4G). (Gobierno comprará $2,5 billones en bonos de la FDN con la plata de Isagén, 
2016). La venta de Isagen fue planteada por el Gobierno de Juan Manuel Santos como solución 
al financiamiento de los proyectos de infraestructura de las 4G, pero me pregunto ¿Si el valor de 
las 4G es de 47 billones porque solo se van a tomar 2,5 de la venta de Isagen, máxime cuando 
esa fue la razón de ser la venta? ¿Porque se apresuró la venta de la empresa, para guardar el 
dinero en un fondo de inversión, cuando aún no se habían culminado las etapas de pre 
construcción de las 4G? Esto deja en evidencia la falta de claridad y la incompetencia del 
gobierno para avanzar en el desarrollo de la infraestructura del País, sin embargo, los proyectos 
de las 4G mediante su proceso de contratación de Asociación Público – Privada, garantiza el 
flujo económico de los proyectos. 
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4 CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE CASO 
Para este capítulo surgieron varios cuestionamientos, ¿Cómo se vio reflejado la 
participación ciudadana en el trazado vial del proyecto? ¿Cuáles fueron los aspectos técnicos, 
ambientales, sociales u otros tenidos en cuenta para la definición del trazado? ¿Cuál es la 
relación inter institucional a nivel nacional, departamental o municipal? ¿Cuáles son los aciertos 
o desaciertos de este proyecto a nivel urbano y social?, ¿Si es necesario construir una doble 
calzada al paso por Pavas? lo anterior determinó la estructura de este capítulo. 
La mayoría de los proyectos de infraestructura 4G, en su recorrido pasan por 
corregimientos, municipios, centros poblados, y/o cascos urbanos debidamente consolidados con 
actividades económicas definidas y con una población arraigada por sus costumbres. En la 
estructuración de los proyectos se “analizan” las incidencias de las dobles calzadas a su paso por 
los centros urbanos y en algunos casos teniendo en cuenta el alto índice de afectación predial y 
social, se toma la determinación en esta etapa de plantear una variante, que no afecte las 
dinámicas actuales del lugar. ¿será entonces que también se cuestiona la pertinencia de los 
trazados y las dobles calzadas? En el paso por Pavas, pese a ser un trazado totalmente nuevo, el 
alto número de predios afectados y la oposición de la comunidad, se planteó el diseño dividendo 
el centro poblado.   
Es muy relevante dentro de esta investigación, hacer un recuento del proceso de estructuración 
del proyecto de infraestructura para el corredor Mulaló – Loboguerrero, del cual hace parte el 
corregimiento de Pavas.  Este corredor inicialmente fue estructurado por el INVIAS, en 1998, 
el cual tramito ante el ministerio del medio ambiente, la licencia ambiental para el corredor 
Paso la Torre Mulaló– Loboguerrero. Ese ministerio ordena realizar el correspondiente 
diagnóstico ambiental de alternativas, ese mismo año el INVIAS contrata con la firma 
ASERTECNICA S.A   la realización del diagnóstico ambiental de alternativas de la vía Mulaló 
- Loboguerrero, en donde se plantearon cuatro (4) posibles alternativas de trazado vial, con sus 
respectivos soportes técnicos.  Con base en el estudio realizado por ASERTECNICA S.A. en 
1998, el ministerio del medio ambiente emitió el Auto 0645 del 22 de junio de 2003, en el cual 
se aprueba el corredor  – Cresta de Gallo – La Cumbre – Puente Palo – Lomitas – El Piñal – 
Vistahermosa, para realizarse sobre este el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 
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Después de transcurridos casi 11 años, en el año 2009, el Consorcio DIS S.A.-E.D.L Ltda. es 
contratado por el INVIAS para realizar el Proyecto “Elaboración de los estudios a nivel de fase 
III de la vía paso de La Torre – Mulaló – Loboguerrero, departamento del Valle del Cauca” y 
dentro de su desarrollo, dicho Consorcio adquiere una imagen satelital sobre la cual  se  
analizaron  los  corredores  definidos  y  se  encontró  que  se  debería  ajustar parcialmente el 
corredor seleccionado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2003, desde la Cumbre 
hacia Loboguerrero, dado el impacto ambiental y el mayor recorrido que presentaba 
comparativamente con la alternativa 3 mejorada propuesta del consorcio DIS S.A.-E.D.L Ltda. 
Con esta definición, dicho consorcio presentó al INVIAS una “Propuesta de ajuste al 
diagnóstico ambiental de alternativas” y este a su vez lo presentó al Ministerio de Medio 
Ambiente, con el objetivo de reformular el trazado aprobado.  En consecuencia, el ministerio 
de medio ambiente resuelve mediante Auto 1650 del 5 de junio de 2009, modificar el Auto 
0645 del 2003 y definir como alternativa definitiva para estudio, la planteada como alternativa 
3 mejorada, en su propuesta de ajuste al DAA.        (Consorcio DIS S.A - EDL LTDA, 2012, 
pág. 12) 
 
 
Figura 4-1. Vista en planta de alternativas de trazado para el corredor vial-INVIAS 
Fuente: Cuarto de datos de la ANI 
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En el año 2012, el proyecto es retomado por la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI) y lo incluye dentro los proyectos de las 4G, el proceso licitatorio se elabora a partir de la 
alternativa 3 mejorada y es así como se establece el corredor Mulaló – Loboguerrero. 
El trazado del corredor Mulaló– Loboguerrero al paso por el corregimiento de Pavas, se 
compone de una doble calzada, calzadas de servicio, espacio público y separador central, para un 
ancho un ancho mínimo de 60m, lo cual implica una alta afectación predial. 
 
 
Figura 4-2. Sección transversal tipo paso Pavas 
Fuente Cuarto de datos de ANI 2016 
 
El corredor del proyecto Mulaló– Loboguerrero tiene características que lo diferencia 
dentro del grupo de los proyectos de infraestructura vial, mediante el esquema de APP, tanto de 
las actuales 4G como de las anteriores etapas: 
 La necesidad del corredor, para optimizar el tiempo de recorrido entre Cali y el 
puerto de Buenaventura, estaba planteada desde hace más de una década y solo 
con la puesta en marcha de las 4G, mediante el esquema de APP, se concreta 
como proyecto a construir. 
 El trazado vial diseñado, pasara por áreas nuevas, es decir no compromete vías 
existentes, la construcción de las dobles calzadas, puentes, túneles, será en áreas 
donde no existe ningún tipo de infraestructura vial, de conexión regional o urbana. 
 Sobre este corredor actualmente no existen estaciones de peaje. Se diseñó un 
único peaje en la salida del paso urbano de Pavas. 
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 Se le dió más tiempo en la etapa de pre construcción, por los problemas legales y 
de definición con las comunidades del corregimiento de, surgidos por la consulta 
previa y con el corregimiento de Pavas, por la oposición a los trazados planteados, 
En Pavas, pese al alto número de predios afectados, del impacto social y de las solicitudes 
de la comunidad, desde la etapa de estructuración, se planteó el trazado de la vía Mulaló– 
Loboguerrero, pasando por el casco urbano del corregimiento de Pavas, lo que implica 
transformaciones en este centro poblado, así como en el territorio. Es importante aclarar que el 
estructurador tuvo en cuenta las solicitudes de la comunidad y modificó el trazado en varias 
oportunidades, como se explica más adelante. 
Por las razones expuestas el corregimiento de Pavas reúne las variables a tener en cuenta 
para esta investigación, siendo así el estudio de caso.  
4.1 CONTEXTO URBANO – REGIONAL 
Pavas es un corregimiento del municipio de la Cumbre, en el Valle del Cauca. Todos los 
aspectos económicos, de equipamientos, sociales, ambientales, administrativos dependen y están 
regulados por el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de la Cumbre, el municipio de la 
Cumbre es la cabecera municipal. 
De acuerdo a lo que reza en el contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 001 de 
2015, entre la ANI y el consorcio Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S, adjudicado mediante 
Resolución No. 1667 del 5 de diciembre de 2014 de la ANI, en virtud del Proceso Licitatorio No. 
VJ-VE-IP-LP-002-2013, para el proyecto de infraestructura vial del corredor  Mulaló– 
Loboguerrero, el alcance del contrato es “La financiación, construcción, rehabilitación, 
mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión del corredor Mulaló-Loboguerrero, de 
acuerdo con el Apéndice Técnico 1” (Agencia Nacional de Infraestructura, 2015). 
En una longitud aproximada de 32 kilómetros, en el corredor se distribuyen las cinco (5) 
unidades funcionales con longitudes similares, lo cual no significa que el costo de la 
construcción sea similar, pues las obras a ejecutar difieren entre sí. 
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El trazado vial, interviene el territorio en el municipio de Yumbo, Dagua, la Cumbre y 
Loboguerrero en el Valle del Cauca, la mayor longitud de intervención en un centro poblado, se 
da en la unidad funcional 3, que corresponde al corregimiento de Pavas. 
 
 
Figura 4-3. Localización general de las unidades Funcionales 
Fuente:  Apéndice Técnico 1, alcance del proyecto (Agencia Nacional de Infraestructura, 2015) 
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Figura 4-4. Descripción en planta de las unidades Funcionales 
Fuente:  Apéndice Técnico 1, alcance del proyecto (Agencia Nacional de Infraestructura, 2015) 
 
La tabla 4-1 describe las obras a ejecutar en cada una de las unidades funcionales y la 
longitud de ellas. 
UF Origen Destino 
Long. 
Aprox 
(Km) Intervención  
Obra principal 
1 
 Intersección Panorama 
PR0+000 
Inicio Túnel 4  
Cresta de GalloPR6+660 
6.6 Construcción 
Calzada Sencilla* 
bidireccional 
Construcción vía nueva 
2 Inicio Túnel 4 PR6+660 
Inicio Doble Calzada en 
Pavas PR12+500 
5.8 
Construcción 
Calzada Sencilla 
Construcción vía nueva. Esta UF 
contiene la construcción del túnel 
en sus diferentes tramos 
3 
Inicio Doble Calzada en 
Pavas PR12+500 
Final Doble Calzada en 
Pavas PR16+600 
4.1 Construcción Doble 
Calzada con vías de 
servicio** Incluye 
puentes peatonales 
Construcción vía nueva 
4 
Final Doble Calzada en 
Pavas PR16+600 
Inicio Túnel 9 PR23+730 
7.1 
Construcción 
Calzada Sencilla 
Construcción vía nueva. Esta UF 
contiene la construcción del túnel 
en sus diferentes tramos 
5 
Inicio Túnel 9 
PR23+730 
Loboguerrero PR31+820 
8.1 Construcción 
Calzada Sencilla 
bidireccional 
Construcción vía nueva. Esta UF 
contiene la construcción del túnel 
en sus diferentes tramos 
*Incluye Construcción de ciclo ruta desde PR0+000 a PR0+700 
**Construcción de calzada de servicio con espacio público y ciclo ruta. 
Tabla 4-1. Unidades Funcionales del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia a partir del Anexo técnico 1 (Agencia Nacional de Infraestructura, 
2015) 
 
 pág. 80 
 
Para hablar de la relación urbano – regional es necesario hacer referencia a la historia. Al 
corregimiento de Pavas, le han sido asignadas varias denominaciones territoriales, que dan 
cuenta de las transformaciones tanto urbanas como sociales gestadas en ese territorio. Hacia 
1851 Pavas fue considerado distrito Parroquial y llevaba el nombre de Bermúdez, en 1864 una 
ordenanza del municipio de Cali determinó que Pavas sería uno de los distritos de Cali, en 1913 
la empresa Ferrocarriles Nacionales establece la estación del tren en la Cumbre, lo cual llevó a 
este territorio a ser polo de atracción dentro de la zona, en 1922 mediante la Ordenanza 8 se 
trasladó la cabecera municipal del municipio a la Cumbre, dejando a Pavas como un 
corregimiento. La siguiente figura resume la línea del tiempo de las categorías territoriales dadas 
al corregimiento de Pavas. 
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Figura 4-5. Categorización del territorio en el tiempo 
Fuente elaboración propia a partir de la historia registrada en el EOT 
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“Y es que la historia muestra en que forma tanto la construcción de la línea férrea como 
las expectativas del tren definieron la ocupación del territorio a lo largo del trayecto del 
ferrocarril, según los registros del Señor Gómez García, los trabajadores que vinieron a participar 
en la construcción del ferrocarril “construyeron sus casas a lo largo de la vía férrea, derribando 
montañas y cultivando parcelas, que en poco tiempo se convirtió en una próspera población, 
atractiva a personas de otros departamentos y hasta extranjeros”. (Gomez Garcia, 1988). Es 
evidente que los medios de transporte hacen parte de las transformaciones en las dinámicas del 
territorio, en la actualidad la ANI también está adelantando el proyecto de recuperación del 
corredor férreo del pacifico, el cual mantiene a la Cumbre como estación. 
 
 
Figura 4-6. Corredor férreo Buenaventura – La Tebaida 
Fuente: portal ani.gov.co/ferrocarriles 2. 2016 
 
En el área del proyecto se localiza la línea férrea del Pacífico, tramo Buenaventura –Cali 
(174 km); el tramo de la red férrea comprendida entre Buenaventura y Yumbo (170 km), fue 
rehabilitado por completo para finales del año 2013. El tren moviliza más de 20.000 toneladas al 
mes, sin embargo, debido a problemas sociales como invasión al carril férreo, tiene suspendidas 
sus operaciones desde abril de 2016.  
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la ubicación 
espacial de la línea férrea del Pacífico, específicamente en el área de influencia del proyecto, en 
el municipio de La Cumbre, donde se ubica una estación del mismo nombre.  
 
 
 
Figura 4-7 Línea férrea del Pacífico – municipio La Cumbre, área de influencia del 
Proyecto 
Fuente: Elaboración propia a partir de www.trendeoccidente.com , 2016 
 
 
 
 
 
 
Estación la Cumbre
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Previamente se ha expresado que los lugares de origen y destino son nodos que se 
relacionan mediante el trazado del proyecto de infraestructura vial, para el caso de la concesión 
Mulaló– Loboguerrero, se identifican inicialmente los nodos de origen – destino entre las 
ciudades de Cali y Buenaventura, donde el corredor no solo disminuye el tiempo de 
desplazamiento para optimizar el transporte de carga al puerto, sino que también son los lugares 
que jalonan el desarrollo regional del proyecto. En la actualidad el proyecto Mulaló– 
Loboguerrero cuenta con una longitud aproximada de 31.8Km desde la Intersección Panorama 
en la entrada a , hasta Loboguerrero y en su recorrido atraviesa los municipios de Yumbo, La 
Cumbre y Dagua del Departamento de Valle del Cauca.  
El proyecto pasa puntualmente los centros poblados de Mulaló y Pavas, este último hace 
parte del municipio de la Cumbre, hasta llegar a Loboguerrero. 
Al realizar la revisión de los planos que soportan el EOT, se puede analizar que el 
corregimiento de Pavas es el mayor centro poblado del Municipio. La Cumbre como municipio 
en cada uno de sus corregimientos cuenta con los equipamientos básicos de salud, educación, 
culto, matadero y recreación, sin embargo, estos se encuentran concentrados en el centro 
poblado, definido como zona urbana, pero están equidistantes de las zonas rurales lo que 
dificulta el acceso a toda la comunidad por el mal estado de las vías. 
La Cumbre es un municipio de grandes riquezas hídricas, sus ríos principales son el rio 
Pavas, Bitaco, dando así origen a varias bocatomas como la de Pavas, Pavitas, Parraga baja, 
Puente Palo, Jiguales y la María, entre otras. Hay una activa participación ciudadana 
principalmente en los centros poblados mayores., como Pavas, y la Cumbre. 
En el plano del EOT, para la red vial se indica el trazado del corredor de la concesión, 
Mulaló – Loboguerrero, pese a ser un proyecto vial estructurado desde 1998, este aparece solo 
como un elemento de identificación, sin que, en el documento de soporte, se incluya su análisis 
como un elemento estructurante o relacionado con las políticas urbanas, la estructura ecológica, 
la densificación o los usos, entre otros. 
Pavas es el corregimiento de mayor extensión, ocupa el 28.3% del municipio, mientras 
que la cabecera municipal solo ocupa el 23.9%, esto se debe entre otros factores a que el 
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corregimiento de Pavas en un principio fue la cabecera municipal, cuya vocación es principal es 
el turismo. 
 
 
Figura 4-8. Distribución del municipio por corregimientos 
Fuente EOT municipio de la Cumbre 2000 
Los centros poblados del municipio de la Cumbre con mayor participación ciudadana 
dentro del total urbano son la cabecera, 33.6%, Pavas, 17.9%, Bitaco, 16.5%; y Lomitas 10.1%. 
La María, 3.2%, y Puente Palo, 3%, aparecen con los porcentajes más bajos. 
 
 
 
Figura 4-9. Imagen de la distribución de la población 
Fuente EOT la cumbre. Datos Oficina de Planeación Municipal – SISBEN  
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Es evidente que pese a existir dos grandes proyectos que involucran al municipio de la 
Cumbre y sus corregimientos como el proyecto de infraestructura vial de las 4G Mulaló– 
Loboguerrero y el corredor férreo Buenaventura – La Tebaida, estos no están incluidos en el 
EOT, como elementos estructuradores y/o que contribuyan y aporten al fortalecimiento y 
desarrollo del Municipio, principalmente de Pavas, como corregimiento directamente 
involucrado.  
Sin embargo, se deben resaltar los esfuerzos del Departamento del Valle del Cauca en 
materia del Ordenamiento Territorial, a la fecha se encuentran adelantando por un lado el primer 
Plan de Ordenamiento Territorial Departamental POTD, documento en el cual sí se están 
incluyendo los diferentes proyectos liderados por el Gobierno con incidencia directa en el 
territorio del Valle del Cauca. “El POTD definirá, en el marco de las dinámicas subregionales y 
regionales, el escenario de ocupación y uso del espacio más favorable para el desarrollo 
sostenible del territorio, un modelo de ocupación territorial que aproveche las ventajas 
comparativas y reoriente las condiciones de desequilibrio e inequidad territorial”.  (Gobernacion 
del Valle del Cauca - Convenio 0899 de 2013, 2014). “Este documento que se encuentra en fase 
de estructuración, una vez aprobado tendrá una vigencia de veinte (20) años, tiempo para poner 
en marcha el ambicioso plan a nivel regional en sus líneas de acción como lo ambiental, 
económico, los ejes territoriales, este busca tener una visión integral del Ordenamiento 
Territorial del departamento, al articularlo con los POT de los municipios y orientar, de manera 
efectiva, las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes con el acceso a 
las oportunidades y beneficios que ofrece el desarrollo de las ciudades, el departamento y la 
región”. (Gobernacion del Valle del Cauca - Convenio 0899 de 2013, 2014). El Convenio 0899 
de 2013, es celebrado entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Universidad San 
buenaventura, como una cooperación técnica y académica, para la elaboración del POTD. 
De otro lado también en el Departamento se estableció el G11; una integración de 11 
Municipios del Valle del Cauca “El G11 es una iniciativa liderada por los alcaldes de 11 
Municipios del Departamento del Valle del Cauca (Colombia) que se asociaron en una Región de 
Planeación y Gestión -RPG-, para constituir una instancia de concertación en función de 
priorizar, planificar, gestionar y ejecutar conjuntamente proyectos que faciliten el desarrollo de la 
subregión”. “En ejercicio del derecho de asociación e integración territorial, consagrado por la 
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constitución política de Colombia expedida en el año 1991 y en las leyes 136 de 1994, 1450 de 
2011; 1454 de 2011; 1551 de 2012 y en el decreto 4923 de 2011 y del acuerdo de integración y 
desarrollo territorial suscrito el 11 de Abril de 2012, como un instrumento de integración de 
esfuerzos y voluntades de los municipios de BUENAVENTURA, CANDELARIA, DAGUA, 
FLORIDA, JAMUNDÍ, LA CUMBRE, PALMIRA, PRADERA, VIJES, YUMBO y 
SANTIAGO DE CALI, pertenecientes a la subregión del suroccidente – pacifico del Valle del 
Cauca, con el propósito de propiciar la paz mediante el fortalecimiento de la capacidad 
administrativa y de gestión de las municipalidades asociadas y contribuir a través de la 
cooperación intermunicipal a la integración regional para el desarrollo territorial y por tanto, al 
progreso de las comunidades y desarrollo sostenible de la subregión, se constituyó el 30 de Julio 
de 2014 la Región de Planeación y Gestión del G11 Municipios Región” 
(http://www.g11municipiosregion.gov.co/quienes-somos/ , s.f.).  
Este esfuerzo de integración territorial, tiene un marcado aire político, la política 
entendida como motor para impulsar proyectos que involucren los aportes el Estado y la 
movilización de los electores, no por ello se debe desconocer la importancia de este tipo de 
integración que evidentemente contribuyen a un Ordenamiento Territorial conjunto y permite 
que proyectos como los de la 4G aporten e integren el territorio. 
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Figura 4-10. Modelo de Regionalización 
Fuente http://www.g11municipiosregion.gov.co/quienes-somos/ 
La figura 4-10 da cuenta de la organización de los G11 dentro del territorio del 
Departamento del Cauca, son territorios de importancia económica, desarrollo, comerciales y 
estratégicos donde están ubicados el proyecto de la vía  Mulaló– Loboguerrero y el corredor 
Ferrero Buenaventura – La Tebaida, factores que sirven de estímulo y de especial atención a la 
hora de plantear el Ordenamiento Territorial,  pero surge entonces la duda si dentro de este 
esquema son tenidos en cuenta los pequeños centros poblados que se ven involucrados en los 
proyectos? ¿Si realmente es la oportunidad para el fortalecimiento de región y no obedece a 
interés individuales que ahonden en la fragmentación del territorio? 
La figura 4-13 muestran la organización y estructura institucional del G11, un modelo 
participativo, colectivo e integrado que se debe fortalecer y mantener una continuidad y 
coherencia donde primen los intereses del colectivo. 
Comentario [CM24]: No se puede leer 
este mapa 
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Figura 4-11. Modelo de Gestión y Organigrama del G11 
Fuente http://www.g11municipiosregion.gov.co/quienes-somos/ 
Lo anteriormente escrito da cuenta de las diferentes escalas de incidencia en el territorio y 
su institucionalidad y lo que me lleva a reiterar que es necesario plantear un trabajo colectivo que 
involucre todas las escalas e instituciones que se relacionen con los proyectos de infraestructura 
de las 4G, sin desconocer la participación ciudadana y ninguno de los centros poblados que están 
involucrados en los corredores. 
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4.2 CORREGIMIENTO DE PAVAS 
 
 
4.2.1 CARACTERIZACIÓN URBANA 
 
 
La participación ciudadana ha sido pieza clave en la determinación del trazado, en el 
numeral 4.2.2 se amplía el proceso de esta participación y como se llegó a este. En la página 72 
de este documento se hizo un recuento de los antecedentes previo al proceso de licitación por 
parte de la ANI, para el corredor Mulaló – Loboguerrero, la ANI realizó la estructuración a partir 
de la alternativa 3 mejorada. Durante la ejecución del contrato celebrado entre el INVIAS y el 
Consorcio DIS-EDL LTDA, la comunidad continua con su proceso de participación y de 
oposición al trazado vial a su paso por el corregimiento de Pavas, principalmente porque este 
pasaba por el casco urbano y por la afectación que tendrían sus acuíferos.  Dentro del alcance del 
contrato mencionado, el Consorcio, a partir de la alternativa 3, planteo cuatro (4) alternativas 
específicamente para el trazado a su paso por el corregimiento de Pavas. Estas alternativas 
fueron socializadas con la comunidad y los líderes comunitarios. La figura 4-12 muestra las 
alternativas evaluadas desde el área técnica, económica, hidrológica y contractual. 
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Figura 4-12. Alternativas de trazado al paso por el corregimiento de Pavas 
Fuente Consorcio DIS S.A - EDL LTDA, 2012 
 
 
Las cuatro alternativas fueron socializadas con la comunidad y el registro de sus 
percepciones se encuentran relacionadas en el anexo – “Síntesis de las percepciones de la 
comunidad”, para la comunidad la alternativa más viable es la 3 pues esta se desarrolla por fuera 
del casco urbano, las alternativas 1 y 2 tienen más percepciones negativas. “Las percepciones e 
intereses manifestados por la población nativa difieren de aquellos de la población flotante (70% 
de la población de Pavas). A pesar de que los nativos son más receptivos ante la alternativa 1 no 
son quienes se verán afectados predialmente por el proyecto. Desafortunadamente, esta 
población nativa se encuentra actualmente al margen de la vocación turística del corregimiento 
de Pavas dominada por quienes han manifestado su inconformismo con la Alternativa 1 y que se 
encuentran cohesionados bajo la figura de organizaciones ambientales (ACAPAVAS – 
FUNDEPAVAS – BITACOES) incluso llegando a tener una mayor posibilidad de 
pronunciamiento y decisión que las Juntas de acción Comunal” (Consorcio DIS S.A - EDL 
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LTDA, 2012; Consorcio DIS S.A - EDL LTDA, 2012, pág. 72). En todas las alternativas 
planteadas hay una preocupación de la comunidad por la conservación de las aguas subterráneas 
de la región. En el anexo 3 se encuentra la síntesis de la socialización de las cuatro (4) 
alternativas con la comunidad. 
Dada la importancia de los recursos hídricos de la región, el consorcio DIS S.A-EDL 
LTDA, realizo un estudio hidrogeológico, donde se inventariaron 47 captaciones de aguas 
subterráneas “El estudio hidrogeológico determina la existencia en el área del Corregimiento de 
Pavas de tres unidades   potencialmente almacenadoras de agua subterránea, denominadas como: 
Acuífero Depósito Fluvial del Río Pavas y los Acuitardos Suelo Residual o Saprolito y la 
Formación Volcánica. El agua almacenada en el Acuífero Depósito Fluvial del Río Pavas es 
primordialmente de tipo bicarbonatada cálcica y en menor proporción magnésica producto de la 
disolución de los principales iones que constituyen las rocas volcánicas. De acuerdo a la 
valoración de los parámetros de vulnerabilidad, siguiendo la metodología GOD, el Acuífero 
Depósito Fluvial del Río Pavas se clasifica como de Vulnerabilidad Alta, es decir susceptible a la 
mayoría de contaminantes y con impacto relativamente rápido. Para el Acuitardo Suelo Residual 
o Saprolito la vulnerabilidad es baja y por consiguiente susceptible a largo plazo a contaminantes 
persistentes y con impacto relativamente lento. Por último, para el Acuitardo Formación 
Volcánica su vulnerabilidad a la contaminación es prácticamente despreciable en el contexto 
regional donde estas rocas son compactas e impermeables, con la excepción de aquellas zonas 
locales fracturadas donde dicha vulnerabilidad puede ser alta. Los manantiales que abastecen al 
acueducto del corregimiento de Pavas no se ven afectados por el trazo de la vía, dado que ésta se 
construye sobre Suelo Residual o Saprolito poco permeable ubicada aproximadamente a 1.0 Km 
hacia el Norte de los nacimientos. La vía atraviesa el Acuífero Depósito Fluvial del Río Pavas en 
su extremo Occidental, donde se comporta como libre hallándose el nivel del agua subterránea a 
los 2.50 m de profundidad, considerándose que dicho trazo no afectará al acuífero por cuanto ese 
tramo se construye sobre un terraplén de aproximadamente 2.0 m de altura con una base 
permeable de material granular que permite la infiltración del agua lluvia y superficial hacia el 
acuífero”. (Consorcio DIS S.A - EDL LTDA, 2012, pág. 79) 
Para el Consorcio DIS S.A – EDL LTDA luego del análisis técnico, económico y 
geológico, entre otros, la mejor alternativa es la uno (1). “las afectaciones mencionadas por la 
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comunidad se contrastan con la evidencia de que todo el centro poblado de Pavas se encuentra, 
de hecho, construido sobre el acuífero en la cual se disponen, sin tratamiento, aguas servidas de 
distintos sectores sin que esto haya generado afectación sobre las recargas hídricas locales o 
sobre los manantiales en el Valle de Pavas. Es claro y concluyente que la alternativa 1 no 
generará afectaciones sobre el acuífero de Pavas, principal preocupación de la comunidad” 
(Consorcio DIS S.A - EDL LTDA, 2012, pág. 80).Esta alternativa fue la que la ANI incorporo al 
trazado previamente aprobado en el 2009 y con estos pre diseños se terminó de estructurar el 
proyecto Mulaló – Loboguerrero, adjudicado en el 2015. 
 
 
Fuente: Cuarto de datos de la ANI 
 
 
Figura 4-13. Trazado en planta de la alternativa 1  en el paso por el corregimiento 
de Pavas 
Fuente: Cuarto de datos de la ANI (Consorcio DIS S.A - EDL LTDA, 2012, pág. 113) 
El trazado vial a su paso por el corregimiento de Pavas va en doble calzada bidireccional, 
conformada cada una por 2 carriles por sentido (carriles + berma exterior y berma interior) con 
separador central y calzadas de servicio en cada sentido, se determina un paso elevado por 
encima de una glorieta que garantice todas las posibles maniobras para el acceso y entrada a la 
vía principal, hacia y desde las vías a los corregimientos de Pavas y el municipio de la Cumbre. 
Esta intersección incorpora un puente en doble calzada para el cruce de la glorieta con la vía 
principal y cuatro lazos de empalme a dicha glorieta. Para la construcción de lo anterior y en 
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aplicación de la ley 1228 de 2008 se determinó la  faja mínima de retiro obligatorio o área de 
reserva vial que se debe respetar y así identificar las zonas de compra. El área de compra se 
establece a partir del eje de la calzada en un ancho 60 metros por calzada. En esta área se incluye 
la calzada de servicio, desde la cual se han proyectado 5 m desde la berma y 3 m en sobre ancho 
del chaflán, ajustado a los criterios del decreto 2976 de 2010. En el numeral 4.2.3 se amplían las 
características de la adquisición predial. 
Para un mejor entendimiento de la distribución de las calzadas al paso por el 
corregimiento de Pavas la figura 4-14 muestra la sección tipo a implementar. 
 
 
Figura 4-14 Sección transversal típica doble calzada (Paso Pavas) 
Fuente: Figura 3-2 Volumen II, Estudio de trazado y diseño geométrico, señalización y 
seguridad vial. Concesión Vía al Mar 
De acuerdo a los estudios y diseños adelantados por el Concesionario Vía al Mar, para la 
construcción del corredor Mulaló – Loboguerrero, la calzada, la berma y los andenes tendrán las 
características que se exponen a continuación: 
Calzada. En función de la categoría de la carretera, el tipo de terreno y de la velocidad de 
diseño, el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 2008 establece que para carreteras 
primarias con un terreno tipo Montañoso y Escarpado y velocidad de diseño de 80 km/h el ancho 
de calzada será de 7,30 m y 7,00 m respectivamente.  
Bermas.  La berma es la faja comprendida entre el borde de la calzada y la cuneta. 
Cumple cuatro funciones básicas: proporciona protección al pavimento y a sus capas inferiores, 
permite detenciones ocasionales de los vehículos; asegura una luz libre lateral que actúa 
sicológicamente sobre los conductores aumentando de este modo la capacidad de la vía y ofrece 
Comentario [CM26]: ¿Esto qué es? 
Comentario [P27]: Se atendio 
observación aclarando el termino 
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espacio adicional para maniobras de emergencia aumentando la seguridad. Para que estas 
funciones se cumplan, las bermas deben tener ancho constante, estar libres de obstáculos y estar 
compactadas homogéneamente en toda su sección. (INVIAS, Capitulo 5.Diseño de la seccion 
transversal de la carretera, 2008, pág. 152) 
Para el diseño del corredor, el Consorcio Vía al Mar, tomo como características un 
terreno montañoso y escarpado con una velocidad de diseño de 80 km/h, lo cual deriva en un 
ancho de berma de 1.80 m. 
 
Andenes y senderos peatonales. El espacio público se construirá a ambos costados del 
corredor, en un ancho de 5.7 metros, los cuales incluyen el ciclo ruta. 
 
Figura 4-15 Ciclo ruta y sendero peatonal al paso por el corregimiento de Pavas 
Fuente: Diseño urbano – paisajístico. Consorcio Vía al mar 2016 
La figura 4-16 muestra el montaje de la aerofotografía con el trazado a construir en el 
corregimiento de Pavas, en este se evidencia como pese a no existir una concentración urbana o 
un eje ordenador de la morfología, el proyecto atraviesa el corregimiento de Pavas, formando 
una barrera que no permite que las relaciones urbanas actuales se mantengan, es una división en 
dos grandes zonas de un todo. 
Comentario [CM28]: referenciar 
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Figura 4-16. Aerofotografía con el trazado en el corregimiento de Pavas 
Fuente: (Consorcio DIS S.A - EDL LTDA, 2012, pág. 90) 
 
Es importante entender cuáles son los parámetros y las características del trazado del 
proyecto de infraestructura vial a su paso por el corregimiento de Pavas, para luego si 
conjuntamente con el análisis de la situación actual del corregimiento, poder identificar los 
cambios en el territorio y las dinámicas tanto urbanas como sociales  
La vocación del corregimiento de Pavas es el turismo, razón por la cual tiene un alto 
porcentaje de población flotante, principalmente procedente de Cali, se cultiva plátano, maíz, 
hortalizas. El corregimiento de Pavas cuenta con una población entre los 3000 y 3500 habitantes. 
El casco urbano se distribuye a partir de una cuadricula donde se ubican la iglesia, el centro de 
salud, el matadero, puesto de policía, escuela, colegio, comercio, vivienda y algunos predios 
combinan la vivienda con el comercio. La mayor concentración población y de ocupación se da 
hacia el centro del casco urbano. La figura 4-17 muestra la mayor concentración de usos y sus 
vías de relación con los otros corregimientos. 
INTERSECCIÓN  
PAVAS
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Figura 4-17. Distribución en planta de usos urbanos del centro del corregimiento de 
Pavas  
Fuente EOT la Cumbre.2011 
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4.2.2 ASPECTOS SOCIALES RELACIONADOS A LA INTERVENCION DEL 
PROYECTO. 
Durante la etapa de estructuración del proyecto el INVIAS en el marco del Contrato 3303 
de 2008 asignó al Consorcio consultor DIS S.A – EDL Ltda., la elaboración de los estudios y 
diseños del proyecto vial Paso de la Torre  Loboguerrero entre los años 2009 y 2012, 
información base para el contrato Mulaló – Loboguerrero, el mencionado consorcio adelanto 
entre otros documentos el “Informe complementario de gestión social”, del cual se recoge la 
información de las gestiones de participación en el municipio de la Cumbre, principalmente en el 
corregimiento de Pavas.  
Teniendo en cuenta que este es un proyecto que actualmente se encuentra en su fase de 
socialización de los diseños definitivos con la comunidad y que se ha dificultado el acercamiento 
a varios miembros de la comunidad, quienes manifiestan no estar en desacuerdo con el proyecto 
de infraestructura vial como tal, sino de las condiciones a su paso por el corregimiento de Pavas, 
para esta investigación se analiza y toma la información recolectada y encuestas realizadas por 
las Consultorías, tanto en la estructuración como en la Fase III. 
En la etapa de estructuración el Consorcio DIS -EDL LTDA Ingenieros Consultores, 
realizó varias reuniones con la participación de representantes de las Juntas de acción comunal, 
Alcalde de la Cumbre, la Secretaria de Gobierno de la Cumbre, Secretaria de Planeación 
municipal, Concejales, Organización Fundepavas, autoridades municipales, Acapavas, líderes 
comunales y población en general. El número de participantes que asistió a estas reuniones 
realizadas entre el 8 de octubre de 2009 y el 19 de diciembre de 2012 fue de aproximadamente 
441 personas. Ya desde esta etapa la comunidad ha venido sentando su inconformismo con el 
trazado del diseño geométrico, lo que llevo al planteamiento de cuatro (4) alternativas, 
expresadas en el numeral 4.2.1 de este documento  
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Fecha y 
Lugar 
 
Asistentes La Cumbre 
 
Temática tratada 
Entidades que 
intervienen 
8 de  octubre de 2009 
Alcaldía de Yumbo 
Javier Garavito (Secretario de Gobierno de La Cumbre) Presentación  de  objetivos  del  proyecto,  de  las entidades que 
intervienen y de las actividades que requieren ser adelantadas 
en campo. 
DIS  SA  –  EDL 
LTDA 
Interventoría 
14 de noviembre de 
2009 Institución Educativa 
Simón Bolívar 
Presidentes d e  l a s  J u n t a s  d e  Acción Comunal de las veredas Bellavista, 
Timbío, El Diamante, Tunía, Tres Esquinas, Párraga, Santafé, Aguacatal, 
Pavas, Pavitas entre otros.  
29 Asistentes. 
Objetivos del proyecto y de los estudios en campo relacionados 
con el componente biótico y forestal en l a s  á r e a s  
s u s c e p t i b l e s  d e  i n t e r v e n c i ó n .  Se informa también 
acerca de la ubicación de los equipos para medir la calidad del 
aire. Se presenta el alineamiento sobre el cual se vienen 
adelantando el levantamiento topográfico. 
DIS  SA  –  EDL 
LTDA 
Interventoría 
18 de Noviembre de 2009 
Institución Educativa Simón 
Bolívar  
Presidentes d e  l a s  J u n t a s  d e  Acción Comunal de las veredas: Aguacatal, 
Pavitas, Pavas, Chicoral, Zaragoza, Lomitas, Cordobitas (Arboledas), La 
Guiara, Párraga. Concejales: Omar Escobar, Angelino García.   
 27 Asistentes. 
Presentación de objetivos del proyecto y de las medidas   que   
pueden   implementarse   para   el manejo del recurso hídrico y 
la conservación de los guaduales. 
Se presenta  el  alineamiento  sobre el cual se proyectan las 
actividades así como las obras que hacen parte de la propuesta 
técnica tales como túneles y viaductos. 
DIS  SA  –  EDL 
LTDA 
Interventoría 
25 de noviembre de 2009 
Concejo municipal La Cumbre 
Lenin Garavito Sánchez (Secretario de Gobierno) Raúl Orozco: Presidente 
ASOJUNTAS La Cumbre Presidentes de Juntas de Acción Comunal de las 
veredas: Aguacatal, Tunía, Pavas y comunidad en general. Concejales: Omar 
Escobar, Angelino García, Oscar  Figueroa. (Fueron convocados cerca de diez 
concejales). Ángel Vásquez, Donaldo Henao representantes organización 
Fundepavas 
16 Asistentes. 
Presentación de la empresa consultora, personal a cargo, 
objetivos del proyecto y los alcances de los estudios y diseños. 
Socialización de la propuesta técnica y de las obras que la 
componen tales como túneles y viaductos, así como del trazado 
en el corregimiento de Pavas. 
El concejal Omar Escobar     manifiesta preocupación por el 
trazado en Pavas así como debido  a  la  cercanía  con  
fuentes  hídricas  de importancia local. 
DIS SA 
EDL LTDA 
22 de junio de 2010 Territorial 
INVIAS Valle del Cauca 
Líderes y representantes de la comunidad de Pavas: Ángel                          
Vásquez: FUNDEPAVAS Concejal Donaldo Henao; Iván Trujillo, Alfonso     
Trujillo, argelino     García, Cristóbal Guerrero entre otros. 
18 asistentes 
Socialización   del   diseño   en   el   paso   por   el 
Corregimiento de Pavas. 
INVIAS 
DIS SA 
Interventoría EDL 
LTDA 
15 de Julio 
2010 institución Educativa 
Simón Bolívar 
Autoridades municipales y Personerías   de   Yumbo, La Cumbre y  Dagua, 
ASOCOMUNAL, ASOJUNTAS, Concejos municipales, Juntas de Acción 
Comunal de las Unidades Territoriales  relacionadas  con el proyecto, sector 
transportador, instituciones, FUNDEPAVAS; ACAPAVAS;  ACUASALUD, 
comunidad en general. 
 
90 asistentes 
Socialización de los resultados de DAA 
Socialización de análisis de trazados entre Mulaló y 
Loboguerrero. 
Socialización de paso por el centro poblado del 
corregimiento de Pavas. 
La comunidad de Pavas solicitó a INVIAS analizar otras 
alternativas de trazado para el paso por el centro poblado de este 
corregimiento. 
SMAG INVIAS 
Territorial 
INVIAS 
Interventoría 
DIS SA 
EDL LTDA 
1 de septiembre  de 2010 
Kiosko JAC corregimiento de 
Pavas 
13 asistentes Socialización a la comunidad de Pavas de los trazados 
propuestos para el análisis de las cuatro (4) alternativas. 
DIS S.A EDL 
Ltda 
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Fecha y 
Lugar 
 
Asistentes La Cumbre 
 
Temática tratada 
Entidades que 
intervienen 
2 de septiembre de 2010 
Corregimiento 
de Pavas 
21 personas Recorrido solicitado por la comunidad al trazado propuesto 
para la alternativa 4. 
De este recorrido, se concluyó que esta es la opción que   
despierta mayor interés para la comunidad. No obstante,   debe   
someterse a análisis técnico y financiero. 
DIS S.A EDL 
LTDA 
Interventoría 
Unipacifico 
21, 22 y 23 de septiembre de 
2010 Caseta JAC 
corregimiento de Pavas, 
Alcaldía, viviendas. 
42 personas Socialización de resultados de los análisis de las alternativas 
presentadas con anterioridad. Socialización de la alternativa 1 
encajonada. 
Recopilación de percepciones de líderes, autoridades y 
comunidades. 
DIS S.A EDL LTDA 
Interventoría 
Unipacífico 
7 de septiembre de 
2012 Alcaldía Municipal la 
Cumbre 
Alcaldía Municipal, Secretarios de Planeación y Gobierno, Personero 
Municipal, Concejales Omar Escobar, Lucely Puentes y Carmen Serrato, 
Lideres y representantes de Fundepavas y la comunidad en general. 
18 Asistentes 
Socialización reinicio de actividades de estudio de Impacto 
Ambiental. Explicación alcance de estudio hidrogeológico. 
Solicitud de acompañamiento de la comunidad en la realización 
de las pruebas hidrogeológicas y en la identificación e 
inventario de los acuíferos en la zona. 
Administración 
Municipal 
DIS  S.A  –  EDL 
LTDA 
14 de septiembre de 
2012 corregimiento de Pavas 
Director C V C  D A R  P a c i f i c o  Este, Directora Territorial INVIAS Valle, 
Supervisor Técnico, Representantes de la administración y Concejo Municipal, 
Líderes y Representantes de Fundepavas y la Comunidad. 
28 Asistentes 
Solicitud de información estado del licenciamiento ambiental. 
Presentación de inquietudes de la comunidad por el trazado 
definitivo. Explicación actividades estudio hidrogeológico. 
Nombramiento por parte de la comunidad de un comité técnico   
de seguimiento. 
Territorial 
INVIAS 
CVC DAR 
Pacifico 
Este 
Admón 
Municipal 
DIS S.A – EDL 
LTDA 
18 de septiembre de 
2012 corregimiento de Pavas 
Presidente de Fundepavas, Lideres de la comunidad, hidrogeólogo Oscar 
Azcúntar 
9 Asistentes 
Metodología estudio hidrogeológico e intercambio de 
información sobre cuerpos de agua y conceptos sobre geología 
e hidrología de la zona 
DIS  S.A  –  EDL 
LTDA Consultoría 
Hidrogeocol 
11 de diciembre de 
2012 Sede  ANDI Yumbo 
Alcaldía   La   Cumbre   Carlos Andrés  Hernández  (Secretarío de Planeación), 
Duvian Martínez   (Técnico Operador), Benjamín (Técnico Operador) 
Presentación de los Estudios y Diseños a nivel de Fase  III  Paso  
de  la  Torre  –    –  Vereda Piñal, Municipio de Dagua 
DIS S.A. – EDL 
LTDA INVIAS 
19 de diciembre de 
2012 Caseta comunal      del 
corregimiento de Pavas 
Alcaldía municipal de la Cumbre Jorge Barrera Barco (Alcalde), Carlos Andrés 
Hernández (Secretario de Planeación), Álvaro Mosquera Muñoz (Secretario de 
Gobierno y Desarrollo Social), Harold Miranda Murcia (Personero), Duvián 
Martínez (Coordinador UMATA), Víctor Collazos (Secretario de Tránsito), 
Presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas: Pavitas, Arboledas, 
Tres Esquinas, Aguacatal, Pavas, Párraga, Francisco Antonio Rivera 
(ACAAPAVAS), Oscar Figueroa (Presidente del Concejo Municipal), Ángel 
Vásquez (Funde Pavas), Raúl Orozco (Asojuntas), Iván Gómez (Trans Calima). 
130 Asistentes Aprox. 
Presentación de los Estudios y Diseños a nivel de la Fase III 
Paso de la Torre –  – Vereda Piñal, Municipio de Dagua 
DIS S.A. – EDL 
LTDA INVIAS 
Tabla 4-2. Actividades Informativas y de Participación Municipio de La Cumbre 
Fuente INFORME COMPLEMENTARIO DE GESTION SOCIAL Consorcio DIS – EDL LTDA 
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Son evidentes los intereses del Consorcio para la divulgación de los diseños y de permitir 
a la comunidad de participar activamente del proceso, sin embargo, surgen dudas como porque si 
el proyecto se tiene previsto desde 1998, porque en el trazado inicial tramitado ante el Ministerio 
del Medio Ambiente desde el 2003 y luego ajustado en junio de  2009, no se tuvieron en cuenta 
las inquietudes de la comunidad, pues solo hasta el 8 de Octubre de 2009, se establecen las 
mesas de trabajo con la comunidad, fecha para la cual ya se había tramitado ante el Ministerio 
del medio Ambiente la licencia ambiental con las alternativas para el trazado y este mediante 
auto aprobó la alternativa 3 mejorada, entonces que relevancia tienen las observaciones y 
requerimientos de la comunidad, ¿no es ya un hecho cierto de cómo será el trazado? Si bien es 
cierto, que el concesionario, dentro del alcance de su contrato, debe realizar reuniones de 
socialización del proyecto, estas no podrán catalogarse como participación ciudadana, son 
reuniones informativas donde no hay una toma de decisiones, donde las opiniones y aportes de la 
comunidad carecen de validez, pues los proyectos se presentan como hecho cierto. 
En este proceso de participación también se evidencia la participación de las entidades 
directa e indirectamente involucradas en el territorio cuando surgen este tipo de proyectos, su 
participación debería ser más activa y consecuente en lo que se refiere al Ordenamiento 
Territorial y sus implicaciones en sus territorios, es decir, teniendo conocimiento de la 
importancia de estos proyectos porque no son incluidos o bien como parte del PBOT o de una 
normativa especial que los reconozca y proyecte a los municipios para su relación y beneficio a 
partir de ellos, es claro que estos proyectos modifican las dinámicas del lugar. 
Dentro del alcance de los contratos de las 4G es un requisito que se elabore por parte del 
área ambiental una matriz de riesgos que evalué las afectaciones con y sin proyecto, dentro del 
área directa e indirecta del corredor vial. A continuación, se muestra la matriz elaborada por el 
consorcio Vía al Mar, para el contrato 001 de 2015 de los riesgos del proyecto Mulaló – 
Loboguerrero con el proyecto, esta información se toma como referencia importante para 
analizar el punto de vista del constructor y las incidencias en el corregimiento, así mismo permite 
evaluar los cambios y afectaciones que este proyecto tiene sobre el territorio y su comunidad.  
La matriz fue realizada a partir del análisis de las dimensiones demográficas, espacial, 
económica, cultural, político organizativo y las tendencias de desarrollo. 
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 DIMENSION DEMOGRÁFICA 
 
IMPACTO 
ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 
DESCRIPCION DEL IMPACTO 
Modificación en la estructura 
poblacional  
Negociación y adquisición de 
predios 
En los municipios del área de influencia se evidencia un crecimiento poblacional en los últimos 
años. Para el caso del municipio de Yumbo específicamente el crecimiento poblacional  durante la 
última década fue de 27,1% esta situación  puede estar relacionada con el aumento paulatino de la 
actividad industrial lo cual ha estado de la mano con la movilidad poblacional. 
Contratación de personal 
Según el DANE el segundo motivo por el cual la población cambio su lugar de residencia fue la 
dificultad para conseguir trabajo, caso que se registra de manera precisa en el municipio de La 
Cumbre y Dagua, donde la actividad industrial y las posibilidades de vinculación laboral se 
encuentran limitadas, se considera que la contratación de personal para el desarrollo de este proyecto 
puede generar especulación en torno a la demanda de obra no calificada y por tanto una fuerte 
movilidad poblacional que oferte su mano de obra. 
Instalación y operación de 
infraestructura temporal 
(campamentos, instalaciones 
temporales) 
De esta forma, se considera que la movilidad poblacional puede repercutir en la modificación de la 
estructura poblacional por la generación de expectativas laborales en poblaciones aledañas a los 
municipios del Area de Influencia. De igual manera, la llegada de personal contratado como mano 
de obra calificada proveniente de otras regiones del país sin lugar a dudas generará un aumento en el 
tamaño poblacional y por tanto una alteración en su estructura poblacional. 
Traslado de Hogares y/o actividades 
económicas y equipamientos sociales 
y generales 
Negociación y adquisición  de 
predios  
La negociación y posterior adquisición de predios, requeridos para el desarrollo y construcción del 
corredor Mulaló – Loboguerrero, inevitablemente generará el traslado de hogares que allí se 
encuentran establecidos y para lo cual se hace necesario establecer medidas que permitan el 
reasentamiento de los mismos propendiendo por una mejora en sus condiciones de habitabilidad. Si 
bien es cierto, en el corredor del proyecto no se evidencia un fuerte desarrollo de actividades 
económicas ni equipamientos sociales, el proyecto deberá establecer las medidas y consideraciones 
necesarias para mitigar este impacto evitando la interacción del mismo con otros tal como el 
denominado, generación de molestias en las comunidades. 
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 DIMENSION ESPACIAL 
 
IMPACTO 
ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 
DESCRIPCION DEL IMPACTO 
Cambio en la Calidad de Vida 
Negociación y adquisición de 
predios 
La calidad de vida en una población se mide por la satisfacción de sus necesidades básicas, de esta 
forma, la vinculación de mano de obra del área de influencia del proyecto, así como la adquisición 
de bienes y servicios en la zona, aumentará la posibilidad de sus pobladores de suplir sus 
necesidades básicas inmediatas, en una zona donde las oportunidades laborales resultan ser 
restringidas, el proyecto podrá impactar de manera positiva en este aspecto. 
Contratación de personal  
Adquisición de bienes y servicios  
Movilización de materiales de 
construcción, insumos y 
maquinaria 
Manejo y uso de explosivos 
Operación  
Cambio en las condiciones de 
movilidad  
Movilización de materiales de 
construcción, insumos, 
maquinaria y personal 
La constante circulación de vehículos de carga por las vías presentes en el área de influencia propios 
del desarrollo de las actividades de ejecución del proyecto puede traer consigo  fuertes dificultades 
en el tema de movilidad, presentándose a ciertas horas dificultades de desplazamiento, que 
repercuten en constantes trancones que de alguna forma imposibilitan la llegada al lugar de destino, 
esto tomando en consideración el estado actual de las vías que permiten el acceso al área de 
influencia del proyecto. Dicha movilización que se espera se efectúe durante la etapa de 
construcción del proyecto deberá establecer medidas de manejo que de alguna forma mitiguen el 
impacto que esto podrá generar. 
Es de resaltar que una  vez entre en operación del corredor  Mulaló– Loboguerrero, dichas 
condiciones de movilidad tendrán un impacto positivo en las comunidades con influencia directa por 
el proyecto, ya que facilitará el desplazamiento y comunicación con la capital del Valle del Cauca y 
el puerto de Buenaventura, convirtiéndose así en una vía con un alto interés de tipo regional y 
nacional. 
Generación de molestias comunitarias  
Instalación y operación de 
infraestructura temporal 
(campamentos, instalaciones 
temporales) 
Durante el desarrollo de actividades relacionadas se puede presentar la generación de molestias en 
las comunidades, por la posible existencia de inconformismos  y que sin lugar a duda presentarían 
un obstáculo al momento de crear los vínculos y lazos de confianza con la comunidad. 
Información y participación de 
las comunidades 
En el proceso de negociación de predios se pueden presentar diferencias entre los valores a acordar, 
lo cual puede generar conflictos con la comunidad, evaluando el impacto con un nivel de 
significancia alta. Es importante tener en cuenta que el valor de la tierra está relacionado con el nivel 
de productividad de la misma y con los procesos de mejora que se realicen en sus terrenos. 
Adquisición de bienes y servicios 
Con relación a la contratación de mano de obra, las molestias pueden presentarse en dos formas: la 
primera, en la concertación de pagos y condiciones laborales, y la segunda en el número de 
oportunidades laborales que se presenten. Los conflictos pueden generarse entre los miembros de la 
comunidad, representantes de la JAC y los miembros de las empresas contratistas. 
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IMPACTO 
ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 
DESCRIPCION DEL IMPACTO 
Generación de molestias comunitarias 
Excavación mediante medios 
mecánicos 
Las actividades de captación, vertimientos y movilización de maquinaria y equipos, entre otras son 
acciones que incluyen tránsito de elementos ajenos durante el tiempo que tome el desarrollo de estas 
actividades, y también la instalación de elementos extraños como los generadores y demás 
maquinaria necesaria para el desarrollo de las mismas; esto puede generar molestias en las 
comunidad por verse abordados por actividades a las cuales no se encuentran acostumbrados. 
Manejo y uso de explosivos  
De igual forma, tras las dificultades de acceso a servicios públicos y los sistemas de captación 
empleados por sus pobladores, es posible generar molestias al interior de las comunidades tras el 
proceso de perforación, ya que las comunidades pueden asociar esto con el daño a sus acuíferos, 
tema que hoy por hoy reviste gran sensibilidad en la zona. 
Captación de agua superficial 
De esta forma, se establece que la generación de molestias en las comunidades puede presentarse por 
las dificultades de convivencia presentadas con las diversas actividades a desarrollar como parte de 
la ejecución del proyecto. 
Alteración demanda de servicios 
públicos y sociales 
Contratación de personal  El impacto relacionado a los servicios públicos se presenta desde el momento de la contratación de 
personal, es así como se puede evidenciar que más allá que presentarse al inicio de una etapa, éste se 
da de forma transversal. Dado que durante toda la ejecución la demanda de los servicios públicos 
puede aumentar, situación que hace que la comunidad haga uso de lo que les brinda su contexto de 
forma más frecuente ejerciendo una presión mayor sobre los recursos naturales. 
Instalación y operación de 
infraestructura temporal 
(campamentos, instalaciones 
temporales) 
Alteración en la infraestructura social 
y económica del AI 
Negociación y adquisición de 
predios 
Si bien es cierto, en el corredor del proyecto no se evidencia una fuerte actividad agrícola o 
económica en los predios identificados y poca la identificación de infraestructura social, este 
impacto es importante considerarlo teniendo en cuenta la adquisición a gran escala de predios que se 
llevará a cabo, sin embargo el mismo se considera con una significancia baja. 
Instalación y operación de 
infraestructura temporal 
Movilización de materiales de 
construcción, insumos, 
maquinaria y personal 
Adecuación de vías industriales 
Operación de maquinaria y 
equipo pesado 
Operación  
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 DIMENSION ECONOMICA 
IMPACTO 
ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 
DESCRIPCION DEL IMPACTO 
Cambio en las expectativas de ingreso 
por venta de bienes y servicios  
Negociación y adquisición de 
predios 
El aumento en los ingresos por parte de la población que se vincule laboralmente en la ejecución del 
proyecto y la llegada de personal profesional que devengue mayores honorarios puede generar 
cambio en las expectativas de ingresos por venta de bienes y servicios en los municipios del área de 
influencia por parte de quienes los ofertan. Es una situación que ya se está presentando dado que los 
comerciantes, por ejemplo, esperan obtener mayores ingresos por sus productos sobre la premisa que 
quienes trabajan en este tipo de proyecto reciben mayores ingresos y por ende tienen  mayor 
capacidad de pago. 
Contratación de personal  
Esta situación a su vez puede interferir en el costo de vida de la población ya que la especulación 
puede influir en los precios de los bienes y servicios ofertados por los comerciantes y población del 
área de influencia. La presencia de personal foráneo indudablemente  conllevara a que la demanda 
de bienes y servicios sea superior a la demanda presentada sin la incursión del proyecto en el área lo 
cual hace que se especule con los precios, incrementando el costo de la canasta familiar para quienes 
no están vinculados o realizaron negociación de tierras o comerciantes, afectándolos negativamente 
dado que sus posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas (servicios públicos, educación, 
salud, alimentación), se hacen más difíciles.. 
Cambio de expectativas sociales sobre 
el valor de la tierra 
Negociación y adquisición de 
predios La especulación generada por el proyecto en relación a la adquisición de predios, ya empieza a 
generar una fuerte expectativa que ha venido repercutiendo en un incremento acelerado del valor de 
la tierra. Según cuentan sus pobladores en el valle de Pavas hace pocos años el m2 de tierra se 
comercializada entre $15.000 y $25.000, actualmente al preguntar por el mismo este refieren un 
precio de comercialización que oscila entre los $60.000 y $70.000 todo ligado a la fuerte expectativa 
que se desarrolló en torno a la puesta en marcha del proyecto. 
Información y participación 
comunitaria 
Instalación y operación de 
infraestructura temporal 
Modificación de las actividades 
económicas de las familias del AI 
Negociación y adquisición de 
predios En algunos casos, la adquisición de predios, genera un cambio en las áreas destinadas a cultivos de 
pan coger, lo que genera de igual forma una alteración en la económico familiar éste impacto a su 
vez se liga a una generación de conflictos sociales debido a la incertidumbre a generarse al interior 
de las familias pertenecientes a los predios a intervenir que cuentan con su sustento a partir de 
pequeños cultivos. Sin embargo, este impacto para el presente proyecto es identificado como bajo, 
dada las características de los predios a intervenir, teniendo en cuenta que no se identifica una gran 
actividad económica o agrícola en los mismos, por lo cual el presente impacto no se considera como 
alto. 
Contratación de personal 
Adquisición de bienes y servicios 
Movilización de materiales de 
construcción, insumos, 
maquinaria y personal 
Tala forestal 
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IMPACTO 
ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 
DESCRIPCION DEL IMPACTO 
Alteración en la actividad turística y 
recreacional 
Negociación y adquisición de 
predios 
La oferta turística y recreativa en la cual se ha venido centrando el Corregimiento de Pavas y , 
durante los últimos tiempos, puede verse impactada tras las diversas actividades propias del 
proyecto. Impacto que se encuentra sustentado en el aumento de tráfico pesado el cual se puede 
volver una limitante para los turistas por las dificultades de movilidad que pudieran llegar a 
presentarse. Sin embargo, una vez entre en operación la vía Mulaló – Loboguerrero, se espera una 
potencialización de esta actividad en cada uno de los corregimientos, veredas y municipios del AI. 
Adquisición de bienes y servicios  
Contratación de personal 
Movilización de materiales de 
construcción, insumos, 
maquinaria y personal 
Remoción de cobertura vegetal y 
descapote 
Adecuación de vías industriales 
Manejo y uso de explosivos 
Captación de agua superficial 
Vertimiento de agua de 
infiltración de túneles 
Vertimiento de agua tratada 
Tala forestal 
Operación 
Cambio en las expectativas laborales  
Información y participación 
comunitaria 
La llegada a la zona de un nuevo proyecto, que espera la vinculación directa de alrededor de 1800 
personas aproximadamente, ha venido generando gran expectativa entre los pobladores del área de 
influencia y vecinos, quienes desde ya han empezado a visitar la oficina de atención al usuario en 
busca de información sobre vinculación laboral ofreciendo sus servicios. 
Contratación de personal  
Adquisición de bienes y servicios 
Desmantelamiento y abandono 
Operación  
Alteración de la dinámica laboral  
Contratación de personal  
De acuerdo a la información recogida durante el trabajo de campo, se logra establecer que como 
fuente de empleo en la zona se encuentra el trabajo a la tierra a través de la ganadería y agricultura. 
El ingreso a las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto y la contratación de mano de 
obra no calificada, represente un cambio en la dinámica de ocupación laboral, pues este se ha 
convertido en una de las mayores expectativas laborales de la población debido a la posibilidad del 
incremento de sus ingresos y las garantías contractuales que esté les brinda, considerándose como un 
impacto positivo con significancia media para la actividad de contratación. 
Adquisición de bienes y servicios    
Desmantelamiento y abandono 
Como otra alternativa de generación de empleo indirecta se encuentra la comercialización de bienes 
y servicios que serán demandados por el proyecto, tales como alimentación, hospedaje, ropas, entre 
otros. 
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IMPACTO 
ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 
DESCRIPCION DEL IMPACTO 
Cambio en la capacidad adquisitiva de 
los pobladores  
Negociación y adquisición de 
predios La posibilidad de vinculación a un trabajo que brinde garantías contractuales y una mejor opción en 
cuando al valor a devengar y la permanencia en el mismo, traerá consigo una mejora en la capacidad 
adquisitiva de sus pobladores, quienes además podrán aprovechar para realizar la comercialización 
de bienes y servicios que sin lugar a dudas serán requeridos por el proyecto y el personal que allí se 
suscriba. 
Contratación de personal  
Adquisición de bienes y servicios  
Desmantelamiento y abandono 
 
 
 
 DIMENSION CULTURAL 
 
IMPACTO 
ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 
DESCRIPCION DEL IMPACTO 
Modificación de valores y prácticas 
culturales  
Contratación de personal  
Tras la llegada a la zona de personal foráneo como parte de la vinculación de mano de obra 
calificada para la ejecución del proyecto, es posible que se presente una alteración en los patrones 
culturales de la zona, teniendo en cuenta que el personal contratado proviene de otras regiones del 
país lo cual puede generar un choque en las prácticas culturales, permeando la cultura e idiosincrasia 
vallecaucana y modificando de forma parcial los valores y prácticas culturales de la zona. 
Adquisición de bienes y servicios   
Instalación y operación de 
infraestructura temporal 
(campamentos, instalaciones 
temporales) 
Como un hecho de gran preocupación sus pobladores manifiestan un posible  aumento en los índices 
de prostitución y madre solteras en el AI, donde las mujeres desde muy corta edad centran sus 
intereses en la consecución de recursos económicos y ven en la prostitución una alternativa. 
Desmantelamiento y abandono   
 
 
 
 pág. 108 
 
 
 
 
 DIMENSION POLITICO ADMINISTRATIVA 
 
IMPACTO 
ACTIVIDAD GENERADORA 
DEL IMPACTO 
DESCRIPCION DEL IMPACTO 
Cambio en la percepción sobre daño 
ambiental  
Información y participación de 
las comunidades  
Actualmente, el área de influencia del proyecto a traviesa por un momento crítico en lo 
correspondiente a los niveles de sensibilidad y percepción sobre el daño ambiental, esto trajo 
consigo la conformación de una veeduría ambiental que manifiesta su profunda preocupación por el 
recurso hídrico de la zona. Como parte de las medidas a desarrollar por el proyecto se encuentra la 
realización de un estudio hidrogeológico a detalle que permita darle tranquilidad a las comunidades 
sobre la no afectación del recurso hídrico y de esta forma, cambiar la percepción desfavorable sobre 
un posible daño ambiental a generarse como parte de la ejecución del proyecto. 
Cambio en las relaciones: comunidad-
comunidad, comunidad-empresa, 
comunidad - autoridades locales  
Información y participación de 
las comunidades  
El proyecto corredor Mulaló – Loboguerrero a través de sus acciones busca la consolidación de las 
buenas relaciones entre cada uno de los actores involucrados en el proceso (comunidad- empresa – 
autoridades) por lo cual espera que aquellas relaciones que evidencien una ruptura en la actualidad a 
lo largo del desarrollo del proyecto se vean fortalecidas y apunten hacia un mismo objetivo. 
Contratación de personal  
Adquisición de bienes y servicios  
Cambio en la capacidad organizativa y 
de gestión de las organizaciones 
sociales, gremiales, comunitarias 
cívicas; públicas o privadas presentes 
en el área de influencia  
Información y participación de 
las comunidades  
Las Juntas de Acción Comunal están identificadas como organizaciones de base en las veredas del 
AI quienes juegan un papel fundamental y son mediadores desde los procesos de contratación de 
personal como en actividades propias del proyecto que generen impactos en su entorno. 
Contratación de personal    
Adquisición de bienes y servicios  
La llegada del proyecto en su etapa pre-constructiva y desde el mismo proceso de estructuración, ha 
generado un cambio en los procesos organizativos permitiendo que las comunidades no solo se 
apoyen en las JAC sino que busquen los espacios, se organicen y sean parte activa conformando hoy 
en día organizaciones que buscan velar por el interés de sus comunidades. 
Aumento en la presencia institucional 
en el AI  
Negociación y adquisición de 
predios Con la contratación de personal y las diversas actividades que desde el proyecto buscan desarrollarse 
desde el área social, se buscará así mismo el aumento en la presencia institucional a través de la 
celebración de acuerdos y convenidos que permitan mejorar las condiciones de vida  de las 
comunidades del área de influencia del proyecto. 
Información y participación 
comunitaria 
Contratación de personal  
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 ANALISIS DE LOS IMPACTOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO 
 
Tabla 4-3. Impactos en las diferentes etapas del proyecto 
 
Análisis de impactos del proyecto sobre el medio socioeconómico.   
ELEMENTO IMPACTO ETAPA PRECONSTRUCCION ETAPA CONSTRUCCION ETAPA OPERATIVA 
DIMENSIÓN 
DEMOGRÁFICA  
Cambios en la dinámica 
de la población 
Etapa de Estudios y diseños, donde 
no hay cambios en la dinámica de 
la población. 
Este impacto se considera moderado, lo 
origina la necesidad de contratar 
personal para la ejecución de las obras.  
Una vez construido el proyecto, mejoran las 
condiciones de movilidad y conectividad regional, 
atractivo que aumenta la dinámica de la población; 
fortalece la vocación turística del corregimiento de 
Pavas, potencia la inversión. Por su proximidad a 
Cali, es propenso al aumento de las unidades de 
vivienda. 
Cambio en las condiciones 
de salud 
Los cambios en las condiciones de 
salud están directamente asociadas 
a la Etapa de construcción. 
Este impacto se considera moderado, lo 
originan las actividades de 
Movilización de los materiales de 
construcción, maquinaria y los  
movimientos de tierra, entre otros. 
En esta etapa el impacto en la salud de la 
comunidad del corregimiento de Pavas, pasa a ser 
bajo. Los diseños plantean la plantación de especies 
arbóreas que contribuyen a la captación de CO2 y 
otras partículas emitidas por los vehículos. 
DIMENSIÓN 
ESPACIAL 
Alteración demanda de 
servicios públicos y 
sociales 
En esta etapa se considera como un 
impacto bajo, pero desde aquí, los 
diseños deben contemplar un 
aumento en las capacidades de uso 
de las ESP, porque estos proyectos 
son proyectados y evidentemente 
traen consigo mayores usuarios. La 
expansión de los servicios públicos 
es una necesidad a tener en cuenta 
en los Estudios y diseños. 
Durante la etapa de construcción este 
impacto se considera moderado, de 
manera puntual por la contratación de 
personal foráneo para la mano de obra. 
Durante los 20 o 25 años que se prevén como 
operación de las Concesiones, y el desarrollo que 
trae consigo el proyecto, el incremento en la 
población es inevitable, sin embargo, una vez 
terminada las actividades de obra, no es 
responsabilidad del contratista ejecutar para las ESP 
su expansión, de allí la importancia que en la etapa 
de diseños se incluyan la expansión de las redes de 
servicios públicos y su proyección sea como 
mínimo al tiempo el concesionario es responsable 
del proyecto. De requerirse obras para tal efecto, se 
puede caer en detrimento patrimonial.  
Intervención de viviendas, 
infraestructura social, vial 
y de servicios públicos 
Impacto considerado en esta etapa bajo, pues aun no es necesario la demolición de las viviendas requeridas por el proyecto. Pero 
este impacto debe ser considerado alto en todas las etapas del proyecto, el ´proceso comienza desde la definición de la afectación 
predial y se prolonga en la línea de tiempo del proyecto. Trae consigo traslado de población, valor del suelo, plusvalía y cambios de 
uso, impactos necesarios prever para mitigar. 
Comentario [CM29]: ¿Qué se puede 
hacer con todos estos impactos? ¿Qué 
reacción tuvo la comunidad ante esto? 
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ELEMENTO IMPACTO ETAPA PRECONSTRUCCION ETAPA CONSTRUCCION ETAPA OPERATIVA 
DIMENSIÓN 
ESPACIAL 
Cambio en las condiciones 
de movilidad  
En esta etapa se definen las vías 
industriales, son aquellas vías 
necesarias para el concesionario, 
que les permita una movilidad para 
el traslado de maquinaria, material, 
así como la disposición de material. 
En esta etapa de Estudios y diseños 
se incluyen estas vías, aunque no se 
han ejecutado su diseño debe ser 
como un riesgo alto, implica la 
adecuación de nuevas vías y crear 
circuitos vías distintos a los 
existentes que afectan directamente 
la dinámica del territorio. 
Es un impacto moderado. La 
movilización de materiales de 
construcción, insumos, maquinaria y 
personal puede interferir en las 
condiciones de movilidad en las vías 
existentes, en la medida en que 
implicará un aumento en la circulación 
vehicular por estas, lo que puede 
obstaculizar el desplazamiento de la 
población del área de influencia, del 
cual dependen para su abastecimiento, 
comercialización de productos y acceso 
a algunos bienes y servicios. 
En esta etapa el impacto pasa a ser positivo pues el 
proyecto mejora las condiciones de movilidad de las 
zonas por donde pasa el proyecto y adicionalmente 
se han creado vías industriales por la necesidad de 
obra, que en algunos casos se quedan como 
definitivas en el territorio mejora la relación a nivel 
regional. 
Aumento del riesgo de 
accidentalidad 
Dado que este es un impacto 
asociado a la movilidad, durante la 
etapa de estudios y diseños, no es 
un impacto relevante 
La movilización de materiales de 
construcción, insumos, maquinaria y 
personal, y la construcción y 
adecuación de vías industriales 
generará el impacto de manera directa, 
con una posibilidad de ocurrencia alta e 
intensidad baja. Así, el impacto será 
moderado. 
El tránsito de vehículos durante la etapa de 
operación tendrá una incidencia media sobre el 
impacto, por la cantidad de vehículos que 
transitarían permanentemente, lo que generará un 
riesgo de accidentalidad más alto que el actual. Se 
considera un impacto moderado. 
DIMENSIÓN 
ECONÓMICA  
Cambio en las actividades 
económicas y aumento en 
la demanda de bienes y 
servicios locales 
En esta etapa se considera como un 
impacto bajo, pero desde aquí, los 
diseños deben contemplar un 
aumento en las capacidades de uso 
de las ESP, porque estos proyectos 
son proyectados y evidentemente 
traen consigo mayores usuarios. La 
expansión de los servicios públicos 
es una necesidad a tener en cuenta 
en los Estudios y diseños. 
Durante la etapa de construcción este 
impacto se considera moderado, de 
manera puntual por la contratación de 
personal foráneo para la mano de obra. 
Por la duración  que se preveen como operación de 
las Concesiones, y el desarrollo que trae consigo el 
proyecto, el incremento en la población es 
inevitable Son también un impacto importante los 
nuevos puntos de desarrollo económico impulsados 
por el aumento en la población y la construcción de 
un proyecto de infraestructura vial de relación 
regional. 
Generación de empleo  
Este es un impacto transversal desde el momento de adjudicación de la licitación, todas las etapas son generadoras de empleo. Es 
un impacto positivo y relevante. 
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ELEMENTO IMPACTO 
ETAPA 
PRECONSTRUCCION 
ETAPA CONSTRUCCION ETAPA OPERATIVA 
DIMENSIÓN 
CULTURAL  
Cambio en el uso y 
manejo del entorno 
Dentro de la Etapa de Estudios y diseños con la elaboración del EIA (Estudio de Impacto Ambiental), se evalúan las características 
del suelo con y sin proyecto, principalmente lo relacionado con la remoción de la cobertura vegetal y descapote, actividad que se 
ejecuta de manera puntual en las áreas de influencia directa. Esto implica la disminución en algunos casos de la vegetación 
destinados a actividades agropecuarias. Pero este considero es de los mayores impactos dentro de las transformaciones urbanas de 
pequeños centros poblados, a partir de los proyectos de infraestructura vial, pues en el caso de Pavas, hay un cambio en el territorio, 
cambia el uso del suelo, mayor densificación, cambia la tenencia de la tierra, aumenta la especulación por el uso del suelo, es 
evidente dentro del proceso de los proyectos las implicaciones en el territorio.  A partir de los cambios en el uso del suelo, y el 
surgimiento de zonas sub urbanas se debe aplicar e implementar el Decreto 3600 de 2007. "por el cual se reglamentan las 
disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo 
de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones". 
Cambio en las dinámicas 
culturales de las 
comunidades étnicas 
N.A 
Con el aumento de la población por la contratación 
de personal, hay un intercambio cultural que se 
considera un impacto moderado, sin embargo, vale 
la pena anotar que la comunidad de Pavas es 
sensible a la llegada de los foráneos, pues 
argumentan el aumento en la inseguridad, la 
aparición de zonas de tolerancia, y alteración de la 
tranquilidad de su territorio. Estos cambios pueden 
ser mitigados y controlados a través de la política 
pública y una normativa sólida que integre estos 
aspectos, de esa manera pasan de ser impactos a ser 
fortalezas que impulsen el territorio. 
DIMENSIÓN 
POLÍTICO 
ORGANIZATIVA 
Cambio en las dinámicas 
organizativas y de gestión 
de las comunidades y las 
organizaciones sociales, 
gremiales, comunitarias 
cívicas; públicas y/o 
privadas  
Desde la estructuración de los proyectos, deben estar dados los debates de la institucionalidad y gobernabilidad de estos territorios. 
El fortalecimiento de los marcos normativos locales y regionales, las JAC, las secretarias de planeación, la inclusión en los POT, 
PBOT y posibles apariciones de planes de desarrollo. En la medida que esto sea una necesidad deja de ser un impacto y se plantea 
de forma transversal a lo largo de los proyectos, para mantener una relación entre la institución, la comunidad y el gestor del 
proyecto. Es necesario un cambio en la dimensión política desde el Estado en todas las escalas, es decir Nacional, departamental, 
Municipal y local. Los proyectos de infraestructura vial, son un alto impacto de las dinámicas organizativas, pero también son una 
herramienta de fortalecimiento para el territorio. 
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ELEMENTO IMPACTO ETAPA PRECONSTRUCCION ETAPA CONSTRUCCION ETAPA OPERATIVA 
DIMENSIÓN 
POLÍTICO 
ORGANIZATIVA 
Generación de conflictos 
sociales 
En la etapa de pre construcción, 
dados los acercamientos con la 
comunidad para la adquisición 
predial se genera un impacto de 
importante a severo, pese a estar 
normado y estar definidos los 
criterios para la adquisición predial, 
durante el proceso se genera 
oposición y variaciones en el valor 
del suelo, por la especulación que 
este tipo de proyectos genera. El 
proceso de negociación y 
adquisición predial difiere entre 
cada uno e los propietarios, de 
acuerdo a las características y 
necesidades para el proyecto de su 
predio, esto puede desencadenar 
conflictos con las comunidades. 
Para la etapa de construcción, ya se 
deben haber adquirido el 40% de los 
predios requeridos para la ejecución de 
la obra, el impacto debería disminuir, 
pero considero que se mantiene no solo 
porque las condiciones se mantienen de 
la etapa anterior, sino porque es una de 
las actividades que depende de muchas 
personas y Entidades diferentes al 
concesionario y se convierte en la ruta 
crítica del proyecto. 
En esta etapa no hay adquisición predial, pero el 
valor del suelo cambia por las condiciones de 
mejora en su territorio. Pasa de ser un impacto alto 
a leve para el proyecto, pero no para la localidad. 
Con la compra de predios para la construcción del 
proyecto, pasan de ser predios del privado a ser 
predios del Estado, cambia el valor del suelo y 
acarrea cargas tributarias para la comunidad. 
Generación de 
expectativas 
El impacto se genera a partir de las percepciones negativas y positivas que la población del área de influencia crea sobre el 
proyecto, en relación con los beneficios y afectaciones negativas que este puede producir. Este impacto se relaciona con la 
generación de conflictos sociales, puesto que las expectativas que se crean en la comunidad son las que desencadenan las 
diferencias, desacuerdos e inconformidades con las actividades del proyecto y los efectos de estas.  La especulación generada por 
los cambios de uso y el valor de la tierra, así como la incertidumbre alrededor de los proyectos de infraestructura son un impacto 
transversal considerado moderado. 
TENDENCIAS 
DE 
DESARROLLO 
Fortalecimiento de las 
tendencias de desarrollo 
local 
Los proyectos de infraestructura vial aportan al desarrollo y al crecimiento de la economía tanto regional como Nacional, impulsan 
la consolidación del territorio y mejoran los canales de relación y comunicación comercial. 
Fuente Elaboración propia 
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Los valores asignados a los impactos ambientales los toma el concesionario del proyecto 
Mulaló – Loboguerrero a partir de la guía metodológica para la evaluación del impacto 
ambiental, es importante aclarar que el documento del Estudio de Impactos Ambientales EIA, 
exigido dentro del alcance del contrato de dicha concesión y requisito para el trámite de la 
licencia ambiental ante la ANLA, aún no ha sido aprobado para la ejecución de las obras, pero 
este instrumento utilizado, aporta a esta investigación una visión de cómo el privado ve los 
impactos de este proyecto y las medidas con las que se compromete para la mitigación de los 
mismos.   
IMPORTANCIA RANGO COLOR DESCRIPCIÓN 
Crítico - 57.1 A – 70 
 
Son los impactos más importantes que se producen en lugares o 
momentos críticos y merecen una atención inmediata. 
Severo - 44.1 A – 57 
 
Son impactos relevantes que merecen atención para estructurar 
adecuadas medidas de manejo ambiental durante el desarrollo de 
las obras. 
Moderado -31.1 A – 44 
 
Son impactos irrelevantes, es decir están acorde con el 
reglamento o son operadas con prácticas de manejo. 
Irrelevante - 1 A – 31 
 
Son impactos de muy poca importancia compatibles con la 
normatividad o el parámetro de referencia. 
---- Positivos 
 
Son impactos importantes para el proyecto que deben ser 
maximizados. Casi siempre corresponden a la etapa de operación 
o posterior a la ejecución de las obras. 
 
Tabla 4-4. Rangos de importancia de impactos ambientales  
Fuente: Criterios de Ambiotec Ltda. 2012. Consulta: Conesa Fdez. Vicente. Guía Metodológica 
para la Evaluación del Impacto Ambiental 
 
De acuerdo a las categorías de importancia de cada uno de los impactos evaluados, se 
diseña el plan de manejo ambiental (PMA) del proyecto, que contiene las estrategias para 
prevenir, mitigar, corregir, y compensar dichos impactos. 
Evaluación ambiental - Con proyecto 
 
Una vez calificada la matriz para el escenario con proyecto, fue posible establecer el nivel 
de afectación para cada elemento (medio abiótico, biótico y socioeconómico), como 
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consecuencia del desarrollo de las actividades relacionadas con el proyecto corredor Mulalo – 
Loboguerrero.  
 
Se identificó un total de 405 interacciones (actividades-impactos), de los cuales el 92,8% 
corresponden a impactos de carácter negativo, mientras que el 7,2% restante lo conforman 
impactos de carácter positivo, distribuidos según su importancia como se observa en la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
N° DE 
IMPACTOS 
IMPACTOS DE CARÁCTER NEGATIVO (-) 
IMPACTOS DE 
CARÁCTER 
POSITIVO (+) 
Irrelevante Moderado Severo Crítico 
 101 181 93 1 
TOTAL 376 29 
 
Tabla 4-5 Tipo de importancia (de carácter negativo) determinada para los 
impactos en el escenario con proyecto. 
Fuente: Consorcio via al mar 
 
Importancia de los impactos – Escenario con proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
27% 
48% 
25% 
0% 
Irrelevante Moderado Severo Crítico
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación ambiental con proyecto, los 
impactos de carácter negativo con mayor representatividad son los calificados con importancia 
ambiental Moderada (48%), seguidos de importancia ambiental Irrelevante (27%), Severa (25%) 
y Crítica (13%). 
 
En general, se evidencia que la etapa constructiva del proyecto corredor  Mulaló– 
Loboguerrero concibe el mayor número de actividades causantes de impactos negativos al 
ambiente, entre las cuales se destacan la captación de aguas superficiales, instalación y operación 
de infraestructura temporal (campamentos, instalaciones temporales), movilización de materiales 
de construcción, insumos, maquinaria, equipos y personal, movimiento de tierras en superficie 
(Incluye transporte y disposición final), vertimiento de agua tratada y remoción de cobertura 
vegetal y descapote. Sin embargo, en esta etapa constructiva se prevén actividades que generarán 
impactos positivos como lo es revegetalización con césped y/o semillas sobre taludes de 
terraplenes, cortes, sitios de disposición final, ZODMES y otras áreas del corredor. 
Así mismo, a nivel socioeconómico generara impactos positivos como son contratación 
de personal no calificado, generando mayor empleo en las comunidades del área de influencia 
del proyecto. 
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4.2.3 AFECTACIÓN PREDIAL 
 
La información recolectada para el estudio de caso, se obtuvo del concesionario 
encargado de la ejecución del proyecto Mulalo – Loboguerrero, Concesionaria Nueva Vía al Mar 
S.A.S. El contrato se encuentra actualmente en etapa de pre construcción, es decir, en ajustes a 
los estudios y diseños de la estructuración, para llevarlos a nivel de construcción, Fase III. 
Para determinar las áreas requeridas para la ejecución del proyecto el primer insumo es el 
diseño y trazado geométrico a fase III, este define el eje, abscisado y la ubicación de los 
chaflanes, elementos con los cuales es viable proyectar la zona de exclusión, que delimita la 
línea de compra predial conforme a los parámetros normativos. “Sin la gestión predial no se 
inicia el proyecto porque lo que exige el proyecto es tener disponibilidad del 40% para iniciar la 
construcción y para obtener ese porcentaje es necesario tener la identificación predial y catastral, 
identificar cada predio, sus linderos, conciliarlos con los propietarios, hacer la ficha técnica, el 
estudio de títulos, es decir, armar un expediente de cada predio e iniciar los procesos de 
enajenación voluntaria. Si no se logra ese proceso la ley 1682 que es la ley de infraestructura 
prevé que se pueda empezar procesos de enajenación involuntaria” (Duarte. L entrevista 
personal, mayo de 2016) 
El Concesionario al que se le adjudicó el contrato consignó en el volumen XI del 
contrato, todo lo relacionado a las fichas prediales, los registros fotográficos, la investigación 
catastral y los inventarios de los predios, entre otros,  
Una vez ajustada la tira predial, implantado el diseño, establecida el área requerida y 
elaborado el diagnóstico pre jurídico, se da inició con el reconocimiento en terreno, con la 
confrontación de correspondencia de titulares de la propiedad en cada inmueble, al igual que de 
las áreas de registro y catastro. “La inversión para la adquisición predial está determinada por los 
valores de la tierra establecidos por la lonja de propiedad raíz, en el caso del corregimiento de 
Pavas es la lonja de propiedad raíz de Cali, se busca que sea una  lonja local, para que haya una 
mayor aceptación por parte de la comunidad, además de ser profesionales especializados en la 
zona los que están valorando la tierra y en cierta forma una tranquilidad mayor para el 
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concesionario, así que la determinación de los valores la da la lonja, los recursos los maneja la 
concesión y la bolsa es la que se define en fase 2”.  (Duarte. L entrevista personal, mayo de 
2016) 
Al momento de la definición de la compra predial para la intervención del proyecto se 
omite el análisis urbano, donde se evalúen que pasa con las áreas de un mismo lote que no se van 
a adquirir, como se modifica la morfología urbana, como se dan los cambios de uso y como se 
pueden intervenir las áreas residuales del lote, entre otros. “La normatividad para la compra entre 
privados es diferente a la compra con el Estado. La compra entre privados tienes que sujetarte a 
lo que dice el PBOT y el código civil, el PBOT en el corregimiento de Pavas establece que el 
área mínima desarrollable es de 300 metros si se ubica en el casco urbano, si se ubica en la 
periferia son 1000 metros o 3000, y más allá de la periferia ya son 3500 metros o 3 hectáreas. 
Por el fenómeno de subdivisión predial que se estaba presentando fue necesario limitar las áreas 
mediante el acuerdo 6 municipal en aras de frenar la fragmentación de la tierra. La compra de 
predios para el Estado debe limitarse a lo estrictamente necesario para la intervención del 
proyecto, el Estado no puede adquirir áreas de más, máxime cuando los recursos son de recursos 
públicos.  Teniendo en cuenta lo anterior las áreas que estén por fuera del diseño es porque 
definitivamente el propietario no las puede utilizar ni desarrollar, así no cumplan o estén por 
fuera del acuerdo 6, las áreas que quedan es porque son muelitas, o retazos que no puede 
desarrollar el propietario y que es mejor que para evitar una inestabilidad a futuro es mejor 
comprarle en el momento, pero el Estado no está obligado a cumplir con el PBOT, está obligado 
a cuidar los recursos públicos” (Duarte. L entrevista personal, mayo de 2016) 
En aras de poder ejecutar el contrato al paso por el corregimiento de Pavas se requiere la 
compra de ciento veintitrés (123) predios, dentro del área de influencia directa del corredor, un 
volumen alto de compra predial tiene implicaciones económicas y sociales de impacto tanto en 
los contratos de concesión como en el territorio. 
A cada uno de los predios se le elabora una ficha predial que da cuenta del área del lote, 
área requerido, matricula inmobiliaria, propietario, entre otros, esa información es un registro e 
inventario de los predios. La figura 4-18corresponde al modelo de la ficha predial elaborada por 
el Consorcio Vía al Mar, en la Fase III, para construcción. 
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Figura 4-18. Formato de ficha predial 
Fuente Concesionario Via al Mar- Constructor del proyecto 2016 
El Concesionario es el responsable de la adquisición predial en favor del Estado, antes de 
dar inicio a las actividades de obra, el concesionario debe haber adquirido o tener disponibilidad 
del 40% de los predios que hacen parte de la unidad funcional que se va a ejecutar. 
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4.2.4 AMBIENTALES 
El área ambiental de los consorcios responsables de la construcción de los proyectos 
concesionados, dentro de los alcances de su contrato elaboran un documento que dé cuenta de los 
riesgos ambientales que debe enfrentar el proyecto durante su etapa de construcción. De acuerdo 
al Concesionario Vía al Mar, en el corregimiento de Pavas hay un alto porcentaje de sensibilidad 
ambiental lo cual implica un impacto de consideración y evaluación. 
 
 
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN 
Muy Alta 
Son elementos del medio que exhiben condiciones de sensibilidad y fragilidad ecológica muy alta, 
con poca o nula capacidad de recuperación Adicionalmente, poseen una muy alta capacidad de 
generación de bienes y/o servicios ecosistémicos, sociales, económicos y culturales, por lo que su 
intervención representaría la pérdida del potencial en la prestación de dichos bienes y servicios y 
difícilmente podrían ser restituidas 
Alta 
Son elementos del medio altamente susceptibles a ser trasformados o intervenidos por acciones 
externas y con poca capacidad de recuperación por medios naturales. Para su recuperación se 
requieren medidas de mitigación y corrección, con resultados visibles en el mediano y largo plazo. En 
pocas ocasiones se logran recuperar en el corto plazo. También poseen una alta capacidad de 
generación de bienes y/o servicios ecosistémicos, sociales, económicos y culturales, por lo que su 
intervención representaría una alta afectación potencial en la prestación de dichos bienes y servicios 
en el corto plazo. Esta puede ser restituida en el largo plazo. 
Media 
Corresponde a aquellos elementos del sistema que poseen una capacidad media de retornar a su 
estado original ante una intervención y que tienen una resistencia moderada a sufrir cambios. Su 
recuperación se da en el mediano plazo implementando acciones de mitigación y/o en el largo plazo 
implementando medidas de prevención. Adicionalmente poseen capacidad media de generación de 
bienes y/o servicios ecosistémicos, sociales, económicos y culturales, y que al ser intervenidas 
denotan disminución de dicha capacidad. La recuperación en estas áreas se da a largo plazo a menos 
que se implementen medidas de prevención y mitigación. 
Baja 
Corresponde a aquellos elementos del sistema que poseen una alta capacidad de retornar a su estado 
original ante una intervención y que tienen una buena resistencia a sufrir cambios. Su recuperación se 
da por mecanismos naturales en el corto plazo y se requiere implementar acciones de prevención. 
También presentan una baja capacidad de generación de bienes y/o servicios ecosistémicos, sociales, 
económicos y culturales, por lo que su intervención probablemente no represente una afectación 
potencial en la prestación de dichos bienes y servicios en plazos de tiempo corto, sin embargo es 
necesaria la implementación de medidas de prevención. 
 
Tabla 4-6. Descripción de las categorías para la Zonificación Ambiental 
Fuente Concesionario Via al Mar- Constructor del proyecto 2016 
Mediante la superposición de los niveles del riesgo se obtuvo como resultado que el 72, 
76% del área de influencia tiene una sensibilidad muy alta debido a que las áreas de sensibilidad 
dominante o especial fueron determinantes para esta categoría. El 22,28%, correspondiente a 
1844,56 ha del área de influencia con sensibilidad moderada, seguido por el 3,23% (267,65 ha) 
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equivalente a las áreas de sensibilidad baja y finalmente con un porcentaje de 1,72% (142,46ha) 
se encuentran las áreas con sensibilidad alta  
 
Sensibilidad Ambiental Área (ha) Área (%) 
Baja 267,65 3,23 
Moderada 1844,56 22,28 
Alta 142,46 1,72 
Muy Alta 6022,99 72,76 
Total general 8277,66 100 
 
Tabla 4-7 zonificación ambiental consolidada 
Fuente Concesionario Vía al Mar- Constructor del proyecto 2016 
En la figura 4-19, se muestra la distribución de las calificaciones finales de la 
zonificación ambiental donde se evidencia que gran parte de las zonas que se encuentran 
calificadas con una sensibilidad muy alta, las cuales corresponden a áreas de interés ecológico y 
ambiental (Reserva Forestal del Pacífico, Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Dagua, 
entre otras), para las cuales se realiza la respectiva solicitud de sustracción.  
Para la solicitud de la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), exige el documento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el 
Diagnostico Ambiental de Alternativas (DAA), elaborado por el concesionario a cargo de la 
ejecución del contrato, la entidad evalúa los impactos y su mitigación y en la expedición de la 
licencia hace exigencias como las compensaciones. 
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Figura 4-19. Sensibilidad ambiental en el área del proyecto 
Fuente Concesionario Via al Mar- Constructor del proyecto 2016 
 
 pág. 122 
 
5 RESULTADOS Y DISCUSION 
 
5.1 RESULTADOS 
 
5.1.1 MARCO LEGAL - NORMATIVO 
Está ampliamente soportado en el documento los diferentes marcos legales que sustentan 
las APP, y como frente a la necesidad del Estado para su creación y fortalecimiento se plantearon 
nuevas normativas que recogieran los aciertos y desaciertos de las vías concesionadas anteriores 
a las 4G, que también se adelantaron mediante el esquema de APP. Sin embargo, la dificultad en 
el desarrollo de las APP no solo se da por la falta de respaldo normativo, sino también por la 
falta de institucionalidad, que, para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, también se 
han dado avances en su creación y respaldo para apoyar las 4G, pero no hay un trabajo colectivo 
que permita agilizar los procesos de trámites y prevalecen dificultades en el trabajo de equipo.  
Situación clara de esto es que, al momento de suscribir los contratos de las 4G, en la matriz de 
riesgos lo referente a la adquisición predial, licencia ambiental y la consulta previa, son dados al 
concesionario, que en la realidad quien debe respaldar este proceso es el Estado, con sus 
instituciones y que finalmente su trámite y aprobación depende de él. 
Una de las inclusiones normativas en el esquema de APP es la modalidad de valor 
contratado, el gobierno estableció que los proyectos se pactan a precio global fijo, es decir, todas 
las obras que se ejecuten están incluidas en el valor total del contrato, esto es una lección 
aprendida de los contratos de concesión anteriormente celebrados, los cuales eran a precio 
unitario y ello se prestaba para mayores cantidades y sobre costos en este tipo de proyectos, a la 
luz de los recursos del Estado de alguna manera esto es una garantía, pero desde el punto de vista 
técnico y de ejecución de la obra, el contratista solo ejecuta lo incluido en el Apéndice Técnico y 
en los alcances del contrato, pues cualquier obra adicional puede incurrir en pérdida económica 
para él, es una limitante en que afecta de alguna manera el éxito del proyecto. 
Por lo anteriormente expuesto indica la necesidad que los proyectos de infraestructura se 
encuentren bien estructurados para que al momento de licitarlos estén analizadas e incluidas 
todos los aspectos técnicos y económicos, los cuales sean en favor del desarrollo del proyecto y 
no de interese económicos de las partes. Se debe tomar en consideración las recomendaciones de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE para fortalecer los 
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estudios de mercado previos a las licitaciones, donde queden plasmadas las diferentes opciones 
técnicas y de diseño para que el Estado y la comunidad pueda tener la información y formarse un 
mejor criterio, para que en la estructuración de los pliegos no prevalezcan los intereses 
económico – financieros de los proponentes, sino también las prioridades y necesidades del 
Estado nacional o local y de las comunidades afectadas. 
No solo se han fortalecidos las normas para el modelo de contratación, también se han 
creado leyes que dan transparencia y agilidad en la adquisición predial, así como la expedición 
de la licencia ambiental, principales cuellos de botella en este tipo de proyectos. 
5.1.2 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
Los proyectos de infraestructura vial cuentan con un amplio sustento normativo que 
garantiza que los resultados de los proyectos se realicen sin mayores contratiempos, pero pese a 
este soporte, el gobierno ha modificado su estructura institucional, con la creación del INVIAS, 
ANI, el Ministerio de Infraestructura, la ANLA y dando mayores funciones al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, entre otros, pero  la realidad es que estas Entidades no se 
responsabilizan en su totalidad de los proyectos y se delegan entre ellas las funciones, lo que 
altera los tiempos de aprobación y trámite ante las mismas. La falta de liderazgo y decisión sobre 
asuntos que afectan la concesión, ha hecho que la aparición de nuevas entidades les quite 
gobernabilidad, agilidad y transparencia a los procesos licitatorios. 
Las principales Entidades que participan de los proyectos de infraestructura vial están a 
nivel Nacional son la Presidencia de la Republica, la ANLA, IGAC, FINDETER, ANI y el 
Ministerio de Hacienda; en manos de estas entidades recae la responsabilidad de estructurar y 
poner en marcha los proyectos, pero no se han planteado  políticas públicas que integren los 
proyectos de infraestructura al territorio, que articulen los actores tanto a nivel nacional como 
local de los lugares por donde pasan los trazados, donde se exija el compromiso individual y 
colectivo, para que los procesos desde un inicio hasta el final, sean transparentes, ágiles e 
integrales desde lo social, urbano, de territorio y ambiental. 
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Los Comités de seguimiento que se adelantan a los proyectos de infraestructura de las 4G 
por parte de la ANI, , son mesas de trabajo que buscan agilizar los procesos de aprobaciones y 
sirven de puente entre el Estado y el particular, sin embargo, estos se adelantan sobre  contratos 
ya adjudicados  donde están definidos  los trazados, las dobles calzadas, puentes, túneles y 
viaductos, lo cual deja pocas posibilidades de modificación, máxime si ello está asociado a los 
aspectos financieros,  donde la participación ciudadana es nula pues lo que se estables es una 
relación Estado – Cliente. 
5.1.3 ACIERTOS Y DESACIERTOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 
La participación ciudadana se establece desde la Constitución Política de 1991, como 
mecanismo de control de la gestión pública, al igual que la acción de tutela y los derechos de 
petición, mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede hacerse escuchar, pero el punto 
relevante no es si existen o no los mecanismos de la participación, lo importante es que sus 
peticiones o sugerencias sean tenidas en cuenta, que aporten a la construcción del territorio.  En 
el foro de una mirada nacional e internacional al estado actual y los retos de los mecanismos de 
participación democrática que los colombianos tienen a la mano, de la revista semana Francisco 
Javier Estévez, profesor de la Universidad de Chile, dice “la participación ciudadana cuando es 
real modifica las relaciones de poder”. Explicó que cuando esta acción se desarrolla favorece el 
empoderamiento de las personas, permite el control social de la gestión pública, favorece la 
transparencia de los actos del gobierno y le da vida a la idea del gobierno abierto. si bien la 
institucionalidad crea mecanismos de participación, no siempre la ciudadanía los sigue. Esta 
situación, según explicó, crea una tensión entre la voluntad política del gobernante y el ejercicio 
de participación del gobernado. De ahí parte la discusión entre los derechos y los deberes, y 
aseguró que en América Latina son primero los derechos”. (El poder de la participación 
ciudadana, 2013)  
 
La estructuración de los proyectos surge mediante estudios de factibilidad de los trazados 
viales a lo largo de un territorio, donde se establecen las implicaciones técnicas, sociales, 
ambientales y económicas de este. Para ese momento aún no se involucra a la comunidad, lo cual 
es un desacierto, sin embargo, en esta etapa se hace la consulta previa ante el Ministerio del 
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Interior, para validar la existencia de las comunidades afro y/o indígenas que puedan estar 
ubicadas en el corredor, las cuales están amparadas por las leyes colombianas. La sentencia T576 
de 2014 a la letra dice “DERECHO DE PARTICIPACION DE LOS GRUPOS ETNICOS EN 
DECISIONES QUE LOS AFECTAN- Obligación impuesta al Estado cada vez que se vayan a 
adoptar medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente. De lo que se trata, es 
de garantizar que los pueblos indígenas y tribales cuenten con la oportunidad de pronunciarse 
sobre aquellos proyectos o decisiones que puedan alterar sus formas de vida, incidir en su propio 
proceso de desarrollo o impactar, de cualquier manera, en sus costumbres, tradiciones e 
instituciones”. 
La consulta previa es un requisito, pero debe existir una invitación por parte del Estado en 
la etapa de estructuración a los dirigentes departamentales, municipales y locales a plantear en 
unas mesas de trabajo los alcances del proyecto de infraestructura vial que pasa por su territorio.  
La participación debe ser activa, no reuniones informativas, establecidas como requisito 
en los pliegos del contrato, donde su único objetivo es informar, contarles el cuento, a las 
comunidades directa e indirectamente relacionadas con el corredor vial. Ese acompañamiento 
social durante las etapas de pre construcción y de construcción son importantes y respaldan a la 
comunidad, pues este tipo de proyectos generan impactos individuales y colectivos que deben ser 
atendidos de manera casi inmediata, directamente por el contratista. 
Para el caso de estudio, el corregimiento de Pavas, los diferentes actores directos; como 
las juntas de acción comunal, ACAPAVAS, FUNDEPAVAS y la comunidad en general, 
participó en los procesos de socialización del proyecto y dejaron plasmadas en las reuniones y 
mediante comunicaciones su inconformismo con el trazado propuesto, pues veían afectado su 
territorio, principalmente en lo referente a los acuíferos. Esta participación logró cuestionar a las 
entidades, revaluaron el trazado a su paso por el corregimiento, planteando alternativas que 
fueran viables para las partes. Las alternativas del trazado fueron escaladas a la autoridad 
ambiental competente para que fuera ella quien dirimiera el conflicto, con el análisis a 
profundidad de todas variables, técnicas, ambientales, sociales, hídricas y geológicas, entre otras. 
La comunidad sin embargo no estuvo conforme con las determinaciones, justificadas desde el 
punto de vista técnico, ambiental y de viabilidad, lo cual ha obligado a acciones judiciales para 
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proteger sus derechos, como con la acción popular, interpuesta, en el Juzgado once (11) 
administrativo del circuito de Cali en el año 2011. Eso es una muestra de participación activa de 
la comunidad, pero también es cierto que aun cuando han sido escuchados y tenidos en cuenta, la 
comunidad debe ampliar su conocimiento para encontrar la mejor solución posible, donde 
prevalezca el interés general sobre el particular. Es importante armonizar las fuerzas en conflicto, 
evitar la lucha de poderes y los intereses políticos, pues sin el apoyo de la comunidad, estos 
proyectos se hacen inviables, “Por eso en estos proyectos es tan importante la parte de la gestión 
social y por eso es un apéndice completo, además somos muy conscientes que sin el apoyo de la 
comunidad es muy complejo desarrollar estos proyectos”. (D. Tenjo, entrevista personal, 23 de 
mayo de 2016). 
Las entidades Departamentales y Municipales también hace parte de participación 
ciudadana y así se muestra en los registros de asistencia en los procesos de socialización, pues 
estos asistieron e  hicieron presencia,  pero no hay una evidencia que las Entidades locales y/o 
Departamentales, con conocimiento de su territorio, establecieran los benéficos o implicaciones 
del proyecto en su comunidad, por el hecho de no contar a nivel Municipal de una normativa que  
incorpore el proyecto dentro de las estructuras principales de su PBOT, poniendo en evidencia 
las falencias y limitantes de estos instrumentos, que no tuvieron en cuenta los proyectos 
nacionales, ni en su proceso de formulación ni en las revisiones periódicas que se han realizado, 
más interesadas en asuntos puntuales de la expansión urbana del área urbana del municipio de La 
Cumbre o de su normativa urbanística, que en los asuntos regionales y de crecimiento que 
implican las nuevas infraestructuras propuestas por el Gobierno Nacional 
 Cuando el proyecto entra al proceso licitatorio para que sea ejecutado por la APP, aun la 
comunidad se siente vulnerada y expresa “estar de acuerdo con el proyecto, mas no por el 
trazado a su paso por el corregimiento de Pavas”, condición que no es relevante dentro del 
proceso licitatorio pero que para el Concesionario que se le adjudique es sumamente importante 
pues es quien debe enfrentar los problemas sociales y afrontarlos, estando ya limitados por el 
pliego de condiciones y lo contratado con el Estado.  
Los proyectos de infraestructura vial en su etapa de construcción fomentan el empleo, 
principalmente de mano de obra no calificada y una movilidad poblacional, categorizado como 
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un impacto de moderado a importante, aunque es de forma temporal, genera cambios en las 
actividades económicas y aumento en la demanda de bienes y servicios locales, así como 
también, cambios en la dinámica de la población e impactos negativos y positivos en la 
movilidad por la construcción de las vías industriales ; estas son vías nuevas o carreteables que el 
concesionario construye para facilitar los transportes requeridos por las obras de construcción.  
Este fomento en la contratación de personal, es de alguna manera también una forma de 
participación social, lo que constituye un acierto dentro de los proyectos de infraestructura vial. 
De las treinta y ocho (38) encuestas aplicadas por el consorcio DIS S.A – EDL LTDA a 
los residentes en el corregimiento de Pavas se analizan los resultados a las preguntas: 
¿En el caso que se deba adquirir el área en el cual reside este hogar, que lugar 
seleccionaría para reasentarse? ¿Motivos? 
 
Figura 5-1. Lugares de desplazamiento por afectación predial 
Fuente Elaboración propia 2017 
Es evidente que de las 38 encuestas aplicadas el 29.83% no contesto la pregunta, pero la 
realidad obedece a que por ser en su mayoría finca de recreos, los propietarios no se encontraron 
al momento de la realización de las encuestas. La comunidad del corregimiento de Pavas, tiene 
su arraigo en la zona, de allí que prefieren trasladarse a los lugares cercanos. 
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Una de las características del corregimiento de Pavas, es su vocación como uso turístico, 
esa característica, no permitió hacer un acercamiento con personas de la comunidad para mejores 
resultados en la aplicación de la encuesta, lo cual también indica que la falta de interés de 
participación ciudadana lleva a que los proyectos de infraestructura se lleven a cabo sin una 
adecuada participación, es contradictorio pensar que si no se reside permanentemente en un lugar 
sus modificaciones no son importantes. La figura 5-2 muestra los resultados al análisis del 
porque no hubo respuesta por parte de los encuestados. 
 
 
Figura 5-2. Respuesta de la comunidad a la encuesta 
Fuente Elaboración propia 2017 
 
El proyecto de concesión para la vía Mulaló – Loboguerrero tiene opiniones similares en 
cuanto a la aceptación por parte de la comunidad encuestada, están en acuerdo el 50% y en 
desacuerdo el 50%, las razones principales de favorabilidad son la creación de nuevas fuentes de 
trabajo, mayor impulso en las actividades económicas locales, pero si son los recursos hídricos 
su mayor preocupación, el 22% considera negativo el proyecto por considerarlo que afecta las 
fuentes de agua del corregimiento de Pavas. 
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Figura 5-3. Beneficios del proyecto 
Fuente Elaboración propia 2017 
 
 
Figura 5-4. Motivos de afectación por el proyecto 
Fuente Elaboración propia 2017 
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5.1.4 CAMBIOS EN EL TERRITORIO 
Los proyectos de infraestructura vial de las 4G, dentro de su alcance establecen la 
construcción de dobles calzadas, túneles, viaductos, puentes, rehabilitación vial y otros. Cada 
proyecto tiene sus propios requerimientos, y las implicaciones de ellos en el territorio depende 
tanto de la geografía como de los aspectos técnicos y económicos, razón por la cual en cada 
territorio las afectaciones difieren entre sí. No es extraño encontrar en un mismo proyecto de las 
4G, todos los componentes expuestos, pues este tipo de inversiones también se constituyen en un 
atractivo económico para los inversionistas, que es una de las características de las 4G. 
Analicemos algunos casos:  
La construcción de túneles, estos atraviesan el territorio, y surgen de la necesidad de 
solucionar problemas de la topografía del lugar; estas construcciones permiten acortar distancias, 
sin involucrar los asentamientos humanos. Las mayores incidencias de este tipo de 
construcciones son el impacto ambiental por su deterioro en las unidades del paisaje, así como de 
las modificaciones a los componentes bióticos del lugar. 
Puentes, se plantean como solución principalmente en las confluencias de varias vías de 
relación regional, así como también para salvar el paso de ríos que dividen el territorio y para 
mantener la continuidad del trazado de via.  Estas soluciones llegan a ser elementos 
estructurantes que integran el territorio. 
Rehabilitación, cuando ya existen dentro del corredor del trazado vial, vías regionales, 
pero se encuentran en mal estado o que al hacer parte del corredor deben garantizar la movilidad. 
Estas vías tienen asentamientos humanos ya consolidados, con actividades económicas 
establecidas, para los cuales es conveniente el mantenimiento y las garantías de la una movilidad 
continua y segura. Para la ejecución de esta actividad no se altera el entorno ni el trazado del 
centro poblado. 
Doble calzada, estas requieren de un área disponible mínimo de 60 metros de ancho, se 
plantean al paso de centros poblados, lo cual implica un alto índice en la compra predial. En 
algunos casos por la magnitud de la intervención en el territorio, se plantean la necesidad de una 
variante que no altere las dinámicas del mismo con una afectación menor tanto a la comunidad 
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como a la morfología de asentamientos en su mayoría, ya consolidados y con arraigo no solo 
económico sino cultural. 
En el proyecto Mulaló - Loboguerrero no hay contempladas vías de rehabilitación, todo el 
trazado se desarrolla por territorio “nuevo” en donde actualmente no hay vías de relación 
Regional y se diseñaron túneles y la doble calzada. Al paso por el caso de estudio, en el 
corregimiento de Pavas se diseñó una doble calzada, cuya afectación es de 123 predios que se 
requieren comprar para disponer del área para el trazado de la doble calzada y la calzada de 
servicio planteada. Pero si se tiene en cuenta que es un corredor nuevo, sobre el cual no hay un 
flujo vehicular que sirva de base para un análisis financiero, sino que este se basa en 
proyecciones y en el que tampoco hay estaciones de peaje en funcionamiento, razón demás para 
que se justifique en el diseño la ubicación del único peaje del corredor en ese corregimiento. El 
peaje es una garantía de retribución económica para los inversionistas, pero se puede diseñar 
para una calzada que no implique tanta inversión ni afectación a un centro poblado como el 
corregimiento de Pavas. 
En el corregimiento de Pavas hay un proceso de consolidación urbana, la cual se puede 
clasificar como urbana, sub urbana y rural, con importancia en el Municipio de la Cumbre, y 
muy relevante, pues es el corregimiento con mayor población, mayor extensión territorial y el 
cual es un articulador de las vías de comunicación urbano – regional. El trazado del corredor vial 
divide la zona sub urbana en dos zonas, en las cuales el corredor vial es una barrera de 
integración, así mismo se plantea una glorieta que subsane las diferencias en la geografía y 
permita que se mantengan las vías de relación regional con la Cumbre, Dagua y Restrepo, entre 
otras. No se puede desconocer que el trazado propuesto y su diseño urbano paisajístico son un 
aporte, pues incluye amplias zonas de circulación peatonal y una ciclo ruta que permite una 
movilidad continua y segura, que de alguna manera esto puede mitigar los impactos que el 
proyecto tienen en este lugar; pero el cuestionamiento no debe ser solamente si el proyecto 
impacta y modifica el centro poblado, es ¿qué tan necesario es la construcción de una doble 
calzada en este lugar? ¿no se pueden también resolver los problemas de movilidad con un 
proyecto de menos afectación predial e implicaciones urbanas? 
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Es la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales ANLA quien previo a otorgar la 
licencia ambiental, para la ejecución de los proyectos de infraestructura vial, “la autoridad 
ambiental hace los análisis no sólo del impacto ambiental sino también del impacto en la 
comunidad, son ellos los que definen cuántos puentes peatonales, cuántos puentes deprimidos, si 
se requiere de una intersección, si se requiere de un puente, es la autoridad ambiental quien 
regula esos temas logísticos en esos paseos poblados”. (D. Tenjo, entrevista personal, 23 de 
mayo de 2016). Desde este principío la autoridad ambiental debe contar con un equipo 
interinstitucional que apoye este tipo de decisones ¿ seran los paramnetros de evaluacion de esta 
Entidad, suficientes para otorgar y definir una licencia ambiental? que involucre los aspectos 
técnicos y urbanísticos en un centro poblado que puede tener impacto regional? 
 
 
5.2 DISCUSION 
 
¿Cómo son tenidas en cuenta las transformaciones urbanas en pequeños centros poblados 
en la estructuración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial de las 4G? Los proyectos 
para su fase de estructuración contratan los estudios y diseños a nivel de factibilidad y viabilidad 
de los trazados y en estudios concienzudos y debidamente soportados recae la justificación de 
este tipo de inversiones.  
En la línea del tiempo normativo, referente a los proyectos de infraestructura, se ven las 
intenciones del Estado, por el fortalecimiento tanto de las normas como de las Entidades a nivel 
nacional que tendrían una incidencia directa con estos proyectos, pero realmente esto no 
transciende a nivel de políticas públicas ni de sus entidades a nivel de local. Si bien es cierto son 
proyectos liderados por el Estado Nacional, solo por el hecho que estos pasen por departamentos, 
municipios, corregimientos y que involucren comunidades dentro del territorio nacional, deben 
involucrarlos directamente y pasar de ser instrumentos a participes, o lo que es lo mismo, de ser 
objetos de la intervención a sujetos del proceso de desarrollo. ¿No son ellos realmente los 
responsables directos de cómo estos proyectos modifican su territorio, de las afectaciones que 
puede este tener dentro de su marco normativo? ¿por qué se delega la responsabilidad al Estado? 
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Se reciben estos proyectos como hecho cierto e impuesto, pero no hay evidencia que, desde lo 
local o nacional, se busque la integración de estos al territorio. 
Cada territorio que está involucrado en este tipo de proyectos debe tener su o sus 
representantes en la mesa de discusión, en la estructuración de los mismos, así como al momento 
de trasladarlo a lo regional – local, debe haber una representación de los diferentes gremios o 
asociaciones involucradas, no se trata de convertir estos proyectos en discusiones o mesas de 
trabajos bizantinas sin resultados, los alcances y participación de ellos, debe estar también 
reglada y establecida, participación de aportes, de construcción, de crecimiento, no son 
oportunidades políticas para polemizar y/o truncar los proyectos. 
La participación ciudadana en los proyectos de infraestructura es activa en la medida que 
no solo la comunidad se involucre en las decisiones, sino que también las Entidades 
Departamentales, Municipales y locales, se vinculen y sean tenidas en cuenta, durante el proceso 
de estructuración de los proyectos. Ellos deben velar por los intereses de su territorio y su 
integración por medio de este tipo de proyectos.  
Las Entidades deben ser parte de la creación de los proyectos, pues el conocimiento de su 
territorio y sus necesidades, además del sentimiento de pertenencia, es un activo que permite 
tener mayores aportes a la realidad de los lugares por donde el trazado tendrá incidencia. 
Pero la integración no debe ser solo en la participación, debe transcender en hechos 
concretos y reales, al incluir estos proyectos dentro de su marco normativo y de políticas 
públicas que fortalezcan este tipo de proyectos. No son simplemente proyectos del Estado que se 
relacionan con el territorio, debe escalarse a lo regional y local. Es una responsabilidad 
compartida, se debe escalar la distribución de responsabilidades territoriales a los realmente 
interesados, crear y fortalecer las Entidades Departamentales y locales para que se involucren en 
los proyectos de infraestructura, que deben transcender de la letra a la realidad de las 
comunidades. 
¿Qué tan necesario es la construcción de una doble calzada en este lugar? ¿no se pueden 
también resolver los problemas de movilidad con un proyecto de menos afectación predial e 
implicaciones urbanas? Ese es el debate que se debe dar en la estructuración de este tipo de 
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proyectos, la pertinencia de su infraestructura y las implicaciones que ello tiene en el territorio. 
Las soluciones o planteamientos no pueden ser la respuesta a una solución financiera sin el 
respaldo de un análisis social, técnico y urbano de las implicaciones del mismo. Esto es una 
muestra a que a las mesas de trabajo en la estructuración no se involucran los actores del 
territorio a nivel local o en su defecto alguien que aterrice el proyecto donde haya una ganancia 
para todos.  
Cuando los proyectos de infraestructura vial, pasan para trámite ante la Autoridad 
Ambiental para su licenciamiento, van acompañados de los diseños debidamente soportados 
desde lo técnico, social, ambiental y económico, entonces es una revisión de documentos y el 
cumplimiento de una lista de chequeo, pero debe ser una revisión y complementación a lo 
propuesto, exigiendo mayores compromisos con el territorio y sus comunidades. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los proyectos de infraestructura vial contribuyen al crecimiento económico del País, con 
el aumento del PIB, se impulsa la ampliación de la red vial de la nación, se fortalecen las 
relaciones regionales, contribuye al mejoramiento de los tiempos de transporte de carga y 
fomenta el desarrollo a lo largo del territorio nacional.  
El Gobierno Nacional estructura los proyectos de acuerdo a la conveniencia de las 
mejoras en las relaciones comerciales, en relación al TLC, esta determinante direcciona los 
trazados en relación a una conexión eficiente entre los centros de producción y consumo en 
función del transporte de carga y se distribuyen a lo largo del territorio, lo cual a su paso por los 
diferentes centros poblados genera transformaciones, que no son tenidas en cuenta durante la 
etapa de estructuración. 
Para este tipo de proyectos el Estado ante su imposibilidad de ejecutar obras de esta 
magnitud de forma autónoma, creo un marco normativo que sustentara las APP, necesidad que 
surge de las lecciones aprendidas con las Concesiones de las generaciones anteriores. El 
gobierno nacional también ha reestructurado las Instituciones responsables de la ejecución de los 
proyectos, pero esto no transciende a lo regional. Los departamentos y los Municipios no 
participan de la estructuración de los proyectos, así como tampoco escalan las modificaciones en 
su territorio a la normatividad e institucionalidad local. 
Para el Concesionario, cuya rentabilidad se ve reflejada en la Etapa de Operación y 
mantenimiento del corredor, centran sus necesidades en terminar de una manera ágil las obras de 
construcción, el privado no presenta mayor interés por lo que le suceda al territorio. Comunidad 
Los proyectos tienden a ser parte de las maquinarias políticas, de la burocracia y del 
capitalismo, desconociendo a la comunidad y sus afectaciones. Los proyectos de infraestructura 
vial, parecen ser procesos improvisados, al momento de convocar las licitaciones, los diseños 
están incompletos, adolecen de una información técnica que sustente las necesidades del 
territorio que van a intervenir, los tiempos previstos en los proyectos son difíciles de cumplir por 
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la tramitomanía que ellos implican, pero a la luz de los inversionistas se deben mostrar como 
proyectos de interese económico. 
Los proyectos de infraestructura son un aporte al desarrollo, pero uno de sus tropiezos es 
que al momento de la estructuración de los mismos se desconoce al territorio como una 
construcción social y se convierte en el producto de una relación comercial entre el estado y el 
particular, la cual se limita hacer estrictamente por lo que se paga, condiciones definidas en el 
pliego de condiciones y que el contratista acoge para limitar las obras a ejecutar. 
Teniendo en cuenta que el trazado para el corredor Mulaló – Loboguerrero fue 
estructurado ya hace casi 20 años, este ha tenido variaciones de importancia como en la 
formulación de costos, lo que lleva a pensar que la planeación del proyecto aún no sea clara.  
Durante el tiempo transcurrido entre la estructuración por el INVIAS y la fase de 
estructuración por parte de la ANI, las características prediales del corregimiento de Pavas han 
tenido cambios en su distribución, es decir se ha dado un proceso de subdivisión o loteo, tanto en 
la zona urbana como en el área rural, lo que implica que las condiciones tanto del proyecto en su 
parte financiera como en su afectación predial tenga un impacto mayor al previsto. Este tipo de 
impactos no ha sido considerado dentro de las matrices de riesgos elaboradas para el contrato de 
concesión. 
 
Uno de los mayores impactos dentro de las transformaciones urbanas de pequeños centros 
poblados, a partir de los proyectos de infraestructura vial, son los cambios físicos – geográficos 
en su ordenamiento; en el caso de Pavas, hay un cambio en el territorio, cambia el uso del suelo, 
mayor densificación, cambia la tenencia de la tierra, aumenta la especulación por el uso del 
suelo, es evidente dentro del proceso de los proyectos las implicaciones en el territorio. 
Los proyectos de infraestructura son un aporte, son crecimiento, la dificultad está en la 
estructuración por la falta de participación ciudadana tanto de la comunidad como de las 
Entidades Locales. La participación ciudadana pasa a tener un carácter informativo, sobre lo ya 
acordado en las mesas de trabajo. No hay una política pública que establezca los alcances, 
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requisitos ni la importancia de la vinculación de la comunidad con los proyectos de 
infraestructura vial, quienes al final serán los actores principales. No se trata del mecanismo que 
tiene el pueblo para hacer sentir su inconformismo, es su vinculación, ser escuchados, que 
contribuyan. Las vivencias y arraigo cultural en el territorio es aporte que solo la comunidad 
establecida a lo largo de los corredores puede incorporar a los proyectos, evitando una 
fragmentación y cambios en las dinámicas tan fuertes que lleven al deterioro del lugar. “Un 
aumento de la conciencia con respecto al valor del bien público y cambios en los sentidos de 
pertenencia e identidad territorial, abren paso a que la comunidad, como “sujeto”, y la ciudad, 
como marco de gestión, reemplacen en cierta medida al Estado formal y tradicional. Se compone 
así un nuevo sistema de decisiones sobre el desarrollo humano, que fortalece las micro 
decisiones en las comunidades y localidades, articuladas con las de carácter macro; todo ello en 
el marco del proceso de globalización a escala regional”.  (Jordán & Simioni, Junio de 2003), Es 
necesario potencializar en las comunidades el sentido de pertenencia, rescatar los valores e 
identidades culturales y fortalecer su arraigo en el territorio. ¿Cómo se puede hacer esto? 
La participación ciudadana se ha limitado al proceso de consulta popular establecido por 
la legislación colombiana, para las comunidades étnicas, desconociendo así la participación de la 
comunidad que está relacionada con los proyectos de infraestructura vial, no se vinculan a los 
ciudadanos a los procesos de concertación, lo que lleva a que los habitantes al sentir sus derechos 
vulnerados, instauren procesos como la acción de tutela, que lo incrementa los costos de los 
proyectos. Esta situación para el concesionario tiene una inseguridad jurídica, por cuanto estas 
acciones legales implican retrasos en las obras, tropiezos en las negociaciones prediales, lo que 
se representa en un incremento exponencial de costos. 
En el corregimiento de Pavas, el proyecto cambia sustancialmente el uso del suelo, su 
potencial su turístico dado por la cercanía a Cali, por sus características ambientales, sus recursos 
hídricos, relaciones dadas a través de vías terciarias de relación con el municipio de la Cumbre y 
Cali, con la ejecución del proyecto, ese potencial turístico, se hace efectivo, generando una 
transformación en el uso del suelo. Lo anterior genera una plusvalía, situación que no ha sido 
tenido en cuenta ni por los gobiernos locales, ni las instituciones, ni tampoco por los esquemas 
de ordenamiento territorial. 
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Con la determinación de ejecutar este proyecto, el municipio de la Cumbre, debe 
incorporar en su Esquema de Ordenamiento Territorial, la zonificación de las áreas sub urbanas o 
zonas de expansión y de crecimiento del municipio con usos específicos que de acuerdo al 
decreto 3600, ese cambio hubiere generado una condición de cobro de plusvalía, por el cambio 
del uso. Esa condición, permite el fortalecimiento financiero e institucional en el municipio, así 
como procesos de gestión urbanística aplicables al proceso del proyecto de infraestructura vial. 
La manera como se ejecutan los proyectos de infraestructura vial de las 4G, a partir de 
una decisión nacional, de Estado, no reconocen los efectos territoriales que el proyecto genera en 
el espacio municipal, lo cual es una imposición al territorio y deja de ser una oportunidad para el 
territorio, pasando así a ser una oportunidad para los especuladores financieros, inmobiliarios, y 
para la generación de procesos de corrupción al interior de la entidad territorial. 
 
La compra de predios en el corredor vial, pese a estar soportado en la norma y llevarse a 
cabo con todo el sustento legal, debe estar acompañado de proyectos de vivienda y de 
producción, dentro del mismo territorio para evitar que los desplazamientos de esa población a 
otros lugares genere nuevos impactos como desarraigo, déficit de servicios públicos, cambios de 
usos, plusvalía, hacinamientos y conflictos sociales. Los proyectos de infraestructura deben ser 
potencializadores del desarrollo y fortalecimiento del territorio a través de la gestión urbana. 
Los requerimientos técnicos para un proyecto de infraestructura vial son suficientes para 
la formulación y puesta en marcha de los mismos, pero sería necesario incluir un volumen de 
propuestas a las Entidades Locales que den cuenta de la relación de su territorio con el proyecto. 
El Estado al trasladar la mayor cantidad de riesgos al Contratista, cree salvar su 
responsabilidad “ética” de los recursos, pero en manos de él recaen los procesos de mitigación de 
esos riesgos, como representante de las Entidades e Instituciones que aprueban y tramitan los 
procesos de los proyectos de infraestructura. Se convierte entonces en un círculo cerrado, pero 
que a luz de la opinión pública se dará al contratista como el responsable de las posibles demoras 
y sobre costos del proyecto. 
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Los proyectos de las 4G, motivan la inversión extranjera en el país, pero no hay una 
norma que limite su participación o que le exija una contra prestación para la Nación; los 
proyectos deben seguir siendo un atractivo para ellos como inversionistas, pero ¿cómo le van a 
devolver al territorio y al país, el beneficio al usufructo de su territorio por 25 años? 
La determinación de las estructuras a construir en el corredor vial, alteran las condiciones 
del paisaje, cambios de uso, movilidad, desplazamientos, geografía, trazado urbano y 
normatividad, pero estas transformaciones no se ven resueltas con los proyectos, las afectaciones 
al territorio no son un atractivo financiero ni comercial, que le permita al Estado o al 
Concesionario, dedicarle un análisis y mitigación de sus impactos. 
En síntesis, pareciera que los proyectos de infraestructura vial, fuesen un sello que se 
repite a lo largo de todo el territorio nacional, siempre con el planteamiento de las mismas 
estructuras a construir, por demás rentables, pero desconociendo las características particulares 
de cada uno de los lugares por donde pasan. 
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